

永犬丸西小学校改築工事の概要

1 事業概要

平成25年10月8日付けで契約締結した、旧労務単価等を適用している本工事について、新労務単価等に基づく契約金額に変更するもの。

2 契約変更内容（契約金額のみ）

変更前	6億4,788万2,550円	（税込）
変更後	6億7,864万5,270円	（税込）
	3,076万2,720円	増額（税込）

3 工事概要（当初契約内容に変更なし）

（1）工事名称：永犬丸西小学校改築工事

（2）工事概要

工事種別：建築工事

工事内容：新築工事（延床面積 4,969㎡）

・ 校舎棟 R C造 地上4階

（3）スケジュール

平成25年10月 新校舎 着工

平成26年11月 新校舎 完成

平成27年 3月 屋外付帯工事 完成

平成27年 4月 新校舎 使用開始

〔平成27～28年度 旧校舎解体、プール建設、グラウンド整備等〕

（4）契約相手方

大同・吉元共同企業体

代表者 大同建設株式会社（小倉北区）

構成員 株式会社吉元工務店（小倉北区）

永犬丸西小学校改築工事 変更概要

平成25年10月8日付けで契約締結した本工事につき、労務単価等の変動により、「工事請負契約約款第25条第6項に基づく請負代金額の変更について」の請求があったので、協議を行った結果、次のとおり契約金額の変更(増額)を行うもの。

	当初契約	変更金額 (増額)	変更後
契約金額 (税込・円)	647,882,550	30,762,720	678,645,270
うち消費税	30,851,550	2,278,720	33,130,270