

平成27年12月議会

総務財政委員会

説明資料

	ページ
・提出議案一覧	・・・ 1
・工事請負契約一部変更議案	
議案第192号 八幡東消防署移転新築工事	・・・ 2
議案第193号 ひびきの小学校等複合施設新築工事	・・・ 3

契 約 室

平成27年12月議会 提出議案一覧

[契 約 室]

工事請負契約一部変更議案 (2件)

議案 番号	工事名	変更内容 (契約金額)	変更理由	契約の相手方
第192号	八幡東消防署 移転新築工事	既決契約金額 5億8,860万円 変更契約金額 6億400万9,440円 (1,540万9,440円増額)	旧労務単価を適用している 残工事部分について、新労務 単価に基づく契約金額に変 更するもの (インフレスライド条項を 適用)	松尾・北鐵特定建設工事 共同企業体 代表者 株式会社松尾組(八幡西 区) 構成員 北鐵建設株式会社(八幡 東区)
第193号	ひびきの小学 校等複合施設 新築工事	既決契約金額 20億1,312万円 変更契約金額 20億1,884万5,080円 (572万5,080円増額)	小学校防音事業にかかる防 衛省の補助金等交付決定を 受け、教室棟の天井部分を防 音仕様に変更するもの	松尾建設株式会社北九 州支店(佐賀市)

() 内は本社(本店)所在地

【議案第192号】

八幡東消防署移転新築工事請負契約一部変更の概要

1 工事の概要

(1) 工事場所

八幡東区大谷一丁目3番

(2) 延床面積

約2,600㎡

(3) 規模・構造

RC造地上3階建（一部4階建）

(3) 既決契約金額

5億8,860万円

(4) 既決工期

平成26年9月30日から平成28年1月23日まで

(5) 契約の相手方

松尾・北鐵特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社松尾組(八幡西区)

構成員 北鐵建設株式会社(八幡東区)

()内は本社(本店)所在地

(6) 供用開始

平成28年4月予定

2 変更理由

国土交通省は、平成27年4月から適用予定の新設計労務単価について同年2月の前倒し適用を決定し、これに関する通知を行った。本市においても公共工事設計労務単価の改定を国の決定に合わせ2月に実施したことから、平成26年9月30日付けで契約締結した本工事についてインフレスライド条項を適用し、旧労務単価を適用している残工事部分について新労務単価に基づく契約金額に変更するもの。

3 契約一部変更議案の概要

インフレスライド条項適用による契約金額の変更

既決契約金額 5億8,860万円

変更契約金額 6億400万9,440円(1,540万9,440円増額)

なお、工事内容及び工期の変更はない。

【議案第193号】

ひびきの小学校等複合施設新築工事請負契約一部変更の概要

1 工事の概要

(1) 工事場所

若松区大字塩屋739番地3

(2) 延床面積

約12,800㎡

(小学校 約11,500㎡、市民センター 約700㎡、放課後児童クラブ
約600㎡)

(3) 規模・構造

RC造地上4階建(体育館は2階建)

(市民センター、放課後児童クラブは地上1・2階部分)

(4) 既決工事金額

20億1,312万円

(5) 既決工期

平成27年10月6日から平成29年1月31日まで

(6) 契約の相手方

松尾建設株式会社北九州支店(佐賀市)

()内は本社(本店)所在地

(7) 供用開始

平成29年4月予定

2 変更理由

小学校防音事業にかかる防衛省の補助金等交付決定を受け、教室棟の天井部分を標準的な「化粧せっこうボード張り」から、防衛省が定める防音仕様である「ロックウール化粧吸音板張り」へ変更するもの。

3 契約一部変更議案の概要

教室棟の天井部分の仕様変更に伴う契約金額の変更

既決契約金額 20億1,312万円

変更契約金額 20億1,884万5,080円

(572万5,080円増額)

なお、工期の変更はない。