

平成28年4月21日
病 院 局

八幡図書館の解体にあたっての対応について

1 今後のスケジュール（予定）

平成28年4月21日	現図書館解体工事契約
4月22日	新図書館開館
5月～	現地解体作業着手（8月末まで） 新八幡病院の準備工事着手（敷地の造成など）

2 図書館解体にあたっての対応

図書館の所有者である教育委員会と、解体工事を実施する病院局が協力して以下の対応を行う。

(1) 記録映像の製作

実施時期	平成27年度
実施内容	建物の外観、内部の映像を編集したDVDを製作する DVDは新図書館で閲覧可能

(2) 三次元計測の実施

実施時期	平成27年度
実施内容	レーザースキャナーによる三次元計測を行い、点群データを保存する

(3) 記念碑の製作等の検討

実施時期	平成30年度（予定）
実施内容	新八幡病院の敷地内に、八幡図書館の部材を活用した記念碑の製作等の検討を行う