

一般廃棄物処理施設整備事業（日明工場建て替え）について （北九州市公共事業評価に関する検討会議及び市民意見の募集結果）

1 北九州市公共事業評価に関する検討会議

（1） 検討内容

公共事業事前評価調書（事前評価 1）を提示し、「事業の必要性」を中心に検討。

（2） 検討結果

事業実施に向けた準備を継続することについて、すべての構成員から「異存はない」との意見。

2 市民意見の募集結果

（1） 募集期間

平成 28 年 8 月 17 日（水）から 9 月 15 日（木）まで

（2） 資料の配布・閲覧場所

各区役所・出張所等の市の施設 及び 北九州市ホームページ

（3） 市民意見

なし

3 検討会議の意見を踏まえた市の対応方針

事業実施に向けた準備を継続することとし、より事業内容が具体化された後に 2 度目の評価（事前評価 2）を行う。

4 事業スケジュール（予定）

平成 28 年度～平成 32 年度	環境アセスメント、技術検討、設計
平成 29 年度末頃	事前評価 2
平成 32 年度	着工
平成 36 年度末	竣工
平成 37 年度	供用開始