

令和2年12月議会 提出議案概要

[技術監理局]

1. 工事請負契約一部変更議案（1件）

議案番号	工事名	変更内容 (契約金額)	変更理由	契約の相手方
第157号	戸畑枝光線 (牧山枝光間) 橋梁上部工 製作架設工事 (30-9)	既決契約金額 7億2,835万2,000円 変更契約金額 7億6,461万4,600円 (3,626万2,600円の 増額)	次の理由により契約金額の変更を行うもの。 ① クレーンの分解組立輸送費の増 ・本工事に先立つ地盤改良工事において地下埋設物が発見され、その撤去に不測の日数を要した。 ・これに伴い、隣接の橋梁工事で使用したクレーンを本工事で使用するという当初予定の作業ができなくなった。 ・このため、本工事で使用するクレーンの分解組立輸送費が増加したもの。 ② 橋の伸縮を吸収するための装置の変更 ③ 現地精査による増工	山九株式会社 製造・調達部 (八幡西区)

※ 工期 平成31年3月14日から令和3年1月29日まで（本議案による工期変更なし）



2. 工事請負契約議案（1件）

議案番号	工事名	契約金額	契約方法	工期	契約の相手方
第158号	小池特別支援学校改築工事（第1期）	12億2,980万円	単体又は共同企業体（2社又は3社）による総合評価落札方式を適用した一般競争入札	契約締結の日から令和4年1月21日まで	九鉄工業株式会社（門司区）

パース（鳥瞰）

