

旦過地区立体換地建築物整備業務委託契約の一部変更について
(令和8年3月10日)

1 変更内容

- (1) 既決契約金額 24億4,659万8,000円
- (2) 既決契約期間 契約締結の日から令和8年9月30日まで
- (3) 変更契約金額 28億4,898万200円
- (4) 変更契約期間 契約締結の日から令和9年1月29日まで

2 契約金額の増額要因

- ・権利者協議により仕様確定した設備の追加(エスカレーターなど)
- ・地中の不可視部分に点在していた障害物への対応 など

3 契約期間の延伸要因

- ・地中障害物への対応に不測の日数を要した
- ・設備の仕様確定に関する権利者協議に不測の日数を要した

4 学識経験者等への意見聴取

本業務の契約変更について、学識経験者に対し中立かつ公正な意見聴取を行った。

意見聴取の体制

	氏名	所属
外部委員	城戸 将江	北九州市立大学国際環境工学部建築デザイン学科 教授
外部委員	長 聡子	西日本工業大学デザイン学部建築学科 准教授