

平成31年3月議会

建設建築委員会

説明資料

技術監理局

# 平成31年度 暫定予算総括表

技術監理局

## 歳入

予算額 7,878千円

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 【暫定】	平成30年度	比較	備 考
17款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料	7,861	30,808	△ 22,947	建設材料試験手数料 証明手数料
24款 諸収入 6項 雑入 4目 雑入	17	101,847	△ 101,830	設計図書販売収入
合 計	7,878	132,655	△ 124,777	

## 歳出

予算額 65,066千円

(単位：千円)

款 項 目	平成31年度 【暫定】	平成30年度	比較	備 考
2款 総務費 2項 総務管理費 1目 一般管理費	65,066	143,721	△ 78,655	積算システム等技術管理関連経費 登録業者の実態調査 建設材料試験場管理運営関連経費 明日の公共事業を支える人材確保・ 育成事業
合 計	65,066	143,721	△ 78,655	

## 平成31年3月議会 提出議案一覧

[ 技術監理局 ]

### 1 工事請負契約一部変更議案（1件）

議案番号	工事名	変更内容（工期）	変更理由	契約の相手方
第43号	砂津長浜線 道路改良工 事(27-1)	既決契約金額 12億9,600万円 変更契約金額 16億4,471万400円 (3億4,871万400円の増額)  既決工期 平成28年3月11日から 平成31年6月28日まで 変更工期 平成28年3月11日から 平成32年3月31日まで (277日間の延長)	次の理由により契約金額の変更を行うもの。 ・ 地盤の支持力不足による地盤改良工の増工 ・ 想定外の地下構造物撤去等による増工 ・ 工期延長に伴う仮設材等の賃料の増工 ・ 資材・労務単価等の変動による増 (インフレスライド条項適用)  地盤改良や地下構造物の撤去等に不測の日数を要したため、工期を変更するもの。	岡本・大膳共同企業体  代表者 岡本土木株式会社 (小倉北区) 構成員 有限会社大膳建設 (八幡西区)

( ) 内は本社（本店）所在地

### 2 工事請負契約議案（1件）

議案番号	工事名	契約金額	契約方法	工期	契約の相手方
第44号	戸畑枝光線 (牧山枝光間)橋梁上部 工製作架設 工事(30-9)	7億2,835万2,000円	単体による総合 評価落札方式を 適用した一般競 争入札	契約締結の日から 平成33年1月29日 まで	山九株式会社 製造・調達部 (門司区)

( ) 内は本社（本店）所在地