

令和5年6月16日  
予算特別委員会

議案第78号 令和5年度北九州市一般会計予算についてのうち所管分

令和5年度 予算総括表

技術監理局

歳入

予算額 130,184 千円

(単位:千円)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	比較	主な内訳
17款 使用料及び手数料 2項 手数料 1目 総務手数料	30,854	32,187	△ 1,333	建設材料試験手数料 30,825
24款 諸収入 6項 雑入 4目 雑入	99,330	100,302	△ 972	工事検査事務等他会計負担金 84,140 積算システム運用業務他会計負担金 15,028
25款 市債 1項 市債 1目 総務債	0	18,000	△ 18,000	
合 計	130,184	150,489	△ 20,305	

歳出

予算額 159,664 千円

(単位:千円)

款 項 目	令和5年度	令和4年度	比較	主な内訳
2款 総務費 2項 総務管理費 1目 一般管理費	159,664	220,905	△ 61,241	インフラDXの推進経費 8,911 積算システム等技術管理関連経費 86,971 建設材料試験場管理運営関連経費 12,861 公共工事の安全対策強化及び建設業の魅力発信関連経費 2,893 電子入札・契約管理システム改修等経費 24,580
合 計	159,664	220,905	△ 61,241	

債務負担行為(過年度議決に係る分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額	
		期 間	金 額	期 間	金 額
公用車リース経費 (技術監理業務)	4,400	自 令和3年度 至 令和4年度	1,183	自 令和5年度 至 令和9年度	3,217

## 令和5年6月議会 提出議案概要

### 工事請負契約一部変更議案（1件）

議案番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の相手方
第111号	金山川調節池整備工事（2-1）	<p>&lt;契約金額&gt; 既決契約金額 14億7,408万5,971円 変更契約金額 17億9,789万9,400円 （3億2,381万3,429円の増額）</p> <p>&lt;工期&gt; 既決工期 令和3年3月15日から 令和6年3月15日まで 変更工期 令和3年3月15日から 令和6年3月31日まで （16日間の延長）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土留工の施工において、硬質な地盤が判明したため、その対応に要する増工</li> <li>・法面被覆工の施工の際、湧水が確認されたため、その対策に要する増工</li> <li>・残土処分費の単価改定に伴う増工</li> <li>・契約約款の規定に基づく、インフレスライド条項の適用による増工</li> <li>・実施要領に基づく、週休2日試行工事実施による増工</li> <li>・警察との協議による、交通誘導警備員設置人数の増工</li> <li>・地元や関係機関との協議、調整のため16日間工期延長</li> </ul>	<p>若築・白海 共同企業体</p> <p>代表者 若築建設株式会社（若松区）</p> <p>構成員 株式会社白海（若松区）</p>

**金山川調節池（小嶺）完成予想図**

