

令和6年9月議会 提出議案概要

財産取得議案（3件）

議案番号	品名	数量	契約金額	契約方法	納入期限	契約の相手方
第122号	高規格救急自動車	7台	2億7,566万円	一般競争入札 (WTO 政府調達 協定適用)	令和7年 2月7日	日産自動車販売 株式会社 福岡支社 (福岡市)
第123号	特殊災害対応自動車	1台	1億7,380万円		令和8年 3月27日	株式会社 Dry (小倉北区)
第124号	高発泡照明車	1台	1億1,220万円		令和8年 3月27日	株式会社 Dry (小倉北区)

高規格救急自動車



高発泡照明車



特殊災害対応自動車



工事契約議案（1件）

議案 番号	工事名	変更内容	変更理由	契約の 相手方
第 125 号	春の町団地 第 1 工区市 営住宅建設 工事	<p><契約金額></p> <p>既決契約金額 8 億 1,510 万円</p> <p>既決工期 令和 4 年 12 月 15 日か ら令和 6 年 11 月 6 日 まで</p> <p>変更契約金額 9 億 1,847 万 4,700 円 (1 億 337 万 4,700 円 の増額)</p> <p>変更工期 令和 4 年 12 月 15 日か ら令和 7 年 2 月 28 日 まで (114 日間延長)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 資材・労務単価等の変動による増額（インフレスライド条項適用） [約 6,740 万円の増額] ・ 週休 2 日達成に伴う経費の補正による増額 [約 1,980 万円の増額] ・ 山留め設置に関連する工事の追加による増額 [約 1,300 万円の増額] ・ 上記工事の追加に伴う作業期間延長による増額 [約 770 万円の増額] [延長 114 日間] ・ 外構工事等の変更による減額 [約 450 万円の減額] 	株式会社 安井組 (八幡西区)

春の町団地第 1 工区市営住宅建設工事

