資料１

平成29年6月13日
市民文化スポーツ局
スポーツ振興課

桃園市民プール（室内）整備事業の概要

１．事業目的

市内唯一の公認50m室内プールである桃園市民プールは、老朽化が著しく、更新時期を迎えていることから、再整備を行う。

再整備にあたっては、スポーツ振興計画や公共施設マネジメント実行計画に基づき、市民の健康づくり、競技大会の開催、東京オリンピック・パラリンピックのキャンプ地誘致等に対応可能な施設とするもの。

２．整備の基本方針

桃園プールの整備にあたっては、以下の５つの基本方針に基づき取り組む。

●室内プールに集約することで、いつでも誰でも楽しく利用できる施設

これまでの５０ｍにあわせ２５ｍ、幼児・児童用プールも室内プールに集約することで一年を通して幅広い世代の体力づくりや健康づくりに利用できる

●県・市内大会など競技大会が開催できる施設

５０ｍプールは本市唯一の室内公認５０ｍプールとして、またサブプール（２５ｍ公認）や観客席、関係諸室などもあわせて整備し、様々な大会に対応できる

●公園の中心的施設として、くつろげる魅力的施設

室内多目的室やエントランス前面の屋外広場、２階屋外テラスに休憩スペースを確保し、公園及び施設利用者がゆっくりくつろげる場所の提供や様々なイベントなどでの活用によるにぎわいづくり創出に貢献できる

●環境に配慮した施設

公園の緑や皿倉山の美しい稜線など周辺環境に調和した外観、LED照明など省エネ機器の導入や余剰水の再利用など環境に配慮した設備の導入を図る

●人にやさしい施設

多様な人が利用可能な多目的トイレや多目的更衣室を設置するなど、誰にもやさしいユニバーサルデザインとし、利用しやすい施設とする。

また、災害時には施設のシャワーやトイレ、更衣室、会議室などが活用できる

３．事業概要

● **整備概要**

・施設規模（延床面積）：約６，５００㎡　、地上２階建て
・室内５０ｍプール（公認、８レーン）
・室内２５ｍプール（公認、６レーン）
・幼児・児童プール（１５０㎡）
・観客席：８００席程度
・建替え場所：屋外５０ｍプールの位置（既存室内ﾌﾟｰﾙを運営しながら整備）
※関連事項：桃園屋外プール、岩ケ鼻プール（戸畑区）　⇒　廃止

● **事業費**：約３９億円（既存建物解体、設計等含む）

● **スケジュール**

平成２９年度：実施設計、屋外５０ｍプール解体工事
平成３０～H３１年度：工事（２０２０年３月完成予定）

４．ゾーンニング計画図