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平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 日

経済港湾委員会資料 

港 湾 空 港 局

響灘東地区処分場整備事業の進捗状況について 

１ 概要 

現在、響灘西地区処分場において、廃棄物や浚渫土砂の受入を行っている。この既

存処分場については、廃棄物を受入れている廃棄物処分場（響灘西地区 2区画）が

平成33年度、浚渫土砂を受入れる浚渫土砂処分場（響灘西地区4区画）が平成34

年度にそれぞれ容量の限界を迎える予定である。このため、その後継処分場として

響灘東地区処分場（約38ha）を整備するものである。 

２ 進捗状況 

響灘東処分場整備事業実施スケジュール（案） 
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公有水面埋立免許 

公有水面埋立法に基づく埋立免許取得に向けて、平成 26 年度に作成した埋立免許

申請図書に基づき、本年度から関係機関と協議を行ってきた。このたび協議が整い、

必要書類が整った為、公有水面埋立免許の申請を行うものである。 

【概  要】 

（１）出 願 者      北九州市 

（２）埋立区域     若松区響町2丁目4番地先の約３８haを埋め立てるもの 

（３）埋立地の地盤高さ Ｄ.Ｌ.＋４．００ｍ 

（４）埋立に用いる土砂等の種類 

           建設廃材（残土含む）、一般廃棄物、産業廃棄物、浚渫土砂 

（５）埋立に関する工事の施工に要する期間 

           工事着手の日から22年間 

【縦覧期間】  平成27年11月中旬～12月上旬（予定） 

３ 平成27年度の今後の予定 

（１）漁業補償 

   平成 27 年度は、昨年度に実施した漁業補償調査の結果に基づき関係漁協と協

議を行っている。漁業補償については、関係漁協との協議が整い次第、契約に向

けた手続きを進めたい。 

（２）埋立申請 

   公有水面埋立免許の一連の手続きにおいて、公有水面埋立法第3条１項に基き

地元市長意見を徴することが規定されている。回答にあたっては同法第３条４項

に基づき議会の議決が必要であるため、平成 28 年２月議会に付議する予定とし

ている。 

（３）設計業務 

   平成 28 年度工事着手に向けて、引き続き既存陸域部分などの土質調査や実施

設計を行う。 


