
平成２８年５月１０日 

病 院 局 

旧八幡図書館解体工事の日程について 

１．工事契約期間 平成２８年４月２１日から８月１９日まで 

２．工事スケジュール 

５月 ６月 ７月 ８月 

仮設工事（仮囲、現場事務所、足場等の設置） 

5/11 

内部仕上等撤去工事 

   5/16 

外壁レンガ取外し工事 

         5/31 

建物本体解体工事 

6/13 

                   発生材搬出            整地工事 

                6/20 

※このスケジュールは、天候・工事の進捗により変わることがあります。 

３．作業予定日時 

  祝日を含む月曜～土曜（日曜は原則休み）午前８：００～午後６：００まで 

※工事内容などによっては時間を過ぎることがあります。 

    ※運搬・機材車両の通行に際しては、安全に配慮して運転を行います。 

    ※大型車が出入りする際は、工事車両出入口に交通整理員を配置します。 

４．工事施工業者 ㈱井上光産   

５．その他工事 

旧八幡図書館解体工事とは別に、新病院建設予定地内にて造成工事等を同時期に

下記業者が行ないます。 

・期間：平成２８年５月～９月 

・内容：仮囲い及び現場事務所の設置、造成・擁壁工事、樹木剪定・伐採など 

・請負業者（新病院建設工事業者：JV 業者） 

  鹿島・松尾・山下・川原特定建設工事共同企業体  
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