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工事請負契約一部変更議案（３件） 

議案 

番号 
工事名 

変更内容 

（契約金額、工期） 
変更理由 契約の相手方 

第 102号 

総合療育センタ

ー改築工事 

 

既決契約金額 

44億 2,584万円 

変更契約金額 

44億 3,352万 7,440円 

（768万7,440円の増額） 

 

既決工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 7月 3日まで 

変更工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 8月 3日まで 

(31日間の延長) 

残工事部分について、資材・

労務単価等の変動による請

負金額の変更を行うもの。 

（インフレスライド条項を

適用） 

 

周辺工事の重複による大型

車両の通行調整、湧水対策、

地中障害物の撤去などが必

要となったため工期の変更

を行うもの。 

奥村・九鉄共同企業体 

代表者 

㈱奥村組九州支店（大阪市） 

構成員 

九鉄工業㈱（門司区） 

第 103号 
総合療育センタ

ー改築電気工事 

既決契約金額 

16億 6,829万 4,360円 

変更契約金額 

16億 7,925万 8,520円 

（1,096万4,160円増額） 

 

既決工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 7月 3日まで 

変更工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 8月 3日まで 

(31日間の延長) 

残工事部分について、資材、

労務単価等の変動による請

負金額の変更を行うもの。 

（インフレスライド条項を

適用） 

 

本体(建築)工事に伴い、工期

の変更を行うもの。 

九電工・ハッセイ共同企業

体 

代表者 

㈱九電工（福岡市） 

構成員 

㈱ハッセイ（八幡西区） 

第 104号 
総合療育センタ

ー改築機械工事 

既決契約金額 

16億 3,490万 4,000円 

変更契約金額 

16億 4,106万円 

（615万 6,000円増額） 

 

既決工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 7月 3日まで 

変更工期 

平成 28年 12月 9日から

平成 30年 8月 3日まで 

(31日間の延長) 

残工事部分について、資材、

労務単価等の変動による請

負金額の変更を行うもの。 

（インフレスライド条項を

適用） 

 

本体(建築)工事に伴い、工期

の変更を行うもの。 

高砂熱学・ダック技建建設

工事共同企業体 

代表者 

高砂熱学工業㈱九州支店

（東京都） 

構成員 

㈱ダック技建（八幡西区） 

 （ ）内は本社（本店）所在地 


