
 長野津田地区における物流拠点整備について（報告） 

１ 事業概要 

   本事業は、北九州都市計画マスタープランにおいて、本市の物流施策に沿った

計画的な土地利用転換を進めていく「物流・生産拠点地区」に位置づけられてい

る小倉東インターチェンジ周辺において物流拠点の整備を行うものである。

   〔事業計画(案)〕 

(1) 施行者  ：長野津田土地区画整理組合（予定）

(2) 施行面積 ：約２７ｈａ

(3) 施行期間 ：平成３１年度～平成３６年度

(4) 事業費  ：約５７億円

(5) 平均減歩率：約６０％

２ これまでの経緯 

  平成２８年４月 長野津田土地区画整理準備委員会が結成される

  平成２８年７月 同委員会が技術援助申請（同月受理）

  平成２９年４月 市が長野津田地区物流関連用地開発支援プロジェクト本部を設置

～平成３０年８月 国･県等関係機関協議（土地区画整理事業計画案、各都市計画案）

  平成３０年８月 同委員会が事業に対する地権者(土地所有者)の意向を確認

３ 都市計画の決定（変更）内容 

(1) 区域区分   市街化区域への編入

(2) 用途地域   準工業地域、第一種住居地域

(3) 地区計画   物流産業地区、沿道地区、住宅地区（既存住宅）

(4) 都市計画道路 (仮称)長野津田１号線、(仮称)長野津田２号線、延長１,２８１ｍ

(5) 土地区画整理事業 施行区域 小倉南区津田一丁目、津田南町、長野本町二丁目、

長野本町三丁目、長野本町四丁目の各一部ほか

面 積  約２７.０ｈａ

４ 事業スケジュール（予定） 

 平成３１年５月  都市計画審議会

 平成３１年７月  都市計画決定（区域区分、用途地域、地区計画、

都市計画道路、土地区画整理事業）

 平成３１年１２月 土地区画整理組合設立認可

 平成３２年１月  組合設立、事業着手

 平成３６年度   事業完了

平成３０年１０月１１日
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