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７ イメージパース
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◆実行計画(H28.2) と 基本計画(H29.11) の比較

☆実行計画
（Ｈ２８年２月）

★基本計画
（Ｈ２９年１１月）

居住ゾーン

公園拡張部

◆市民や懇話会の意見を踏まえての修正点
（１）公園の拡張・リニューアル

・市民要望への対応のため全体面積増
・ランニング・ウォーキングコースの導入、オープンスペースの追加（多目的広場）、

駐車場の面積増、既存公園のリニューアル（桜植替え、健康遊具広場の整備） など
（２）居住ゾーン

・整備内容、規模の見直し（マンション3 棟⇒マンション1棟100戸＋戸建住宅30戸）
・公園の面積増に伴う、居住ゾーンの面積調整（若干減）
・サービス施設の導入（検討）

公園拡張部

居住ゾーン

多目的
広場

複合公共施設
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◆土壌調査について（１）
居住ゾーン、公園広場ゾーンの開発に先立ち、現況土壌の自主調査を実施

１．目的：今後の土地開発がスムーズに進むよう、指定調査機関に委託し、
事前に自主調査を行ったもの。
※競輪場解体時(H28～29年度)において、競輪場バンクの基礎構造に鉱滓が使
用されていることが判明。鉱滓は同工事で撤去済みであるが、鉱滓による現況
土壌への影響を確認することが主目的。

２．時期：H30年6～12月

３．結果：現況土壌の一部について、土壌汚染対策法の対象物質である
「ふっ素及びその化合物」が土壌溶出量基準に不適合であること
が判明。⇒ただし、「周辺地域での人体への健康影響はない」

４．影響：居住ゾーン、公園広場ゾーン共に、１年程度完成が遅れる見込み
（平成35年度末目途）

５．今後の対応
・H31.2.5 要措置区域に指定
・H31年度上半期 溶出量基準不適合箇所の土壌除去工事の実施
・H31年度上半期末 要措置区域の指定解除（対策完了）

⇒基本計画の内容で推進
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◆土壌調査について（２）

凡例

：土壌溶出量基準値
不適合箇所（ふっ素）

：地下水質調査箇所
（ふっ素）

：地下水流向（推定）
柳西中

大里柳小

門司体育館

門司球場

門司区役所
大里出張所

旧門司競輪場跡地 約4.8ha
（モデルプロジェクト計画地）

居住ゾーン
1.35ha

公園広場ゾーン
スポーツ施設ゾーンを含む

3.43ha

大里公園

※門司競輪場、
門司陸上競技場は廃止済み

※門司競輪場は解体済み

No.1

No.3

No.2

門司区不老町1丁目1番地内

現況
解体前

鉱滓

競輪場バンク

全景

※バンク基礎に使用
（全て撤去済み）

バンク解体中
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◆土壌調査について（３）

＊鉱滓（こうさい）
製鉄の過程で副産物として発生する鉄鋼スラグ等のこと。リサイクルに

より、再生砕石として、道路等の路盤材やセメントの原料などに利用され
ている。

＊ふっ素
自然界に広く分布し、殆どの食品（動植物）に広く含まれ、人体にも

存在する物質。虫歯予防として、歯面に直接ふっ化物を作用させる方法は
広く知られるが、基準不適合の高濃度のものを長期間継続的に飲用すると、
人に軽度の斑状歯が発生することが報告されている。

なお、地下水の基準は、一生涯（70年間）、1日2リットルの地下水を
飲用しても健康に対する有害な影響がない濃度として設定されている。

鉱滓競輪場バンク
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◆土壌調査について（４）

競輪場バンク バンク解体中

鉱滓

解体前 全景



施 設 項 目

Ｈ３０年代

前期 中期 後期

既存施設 門司港地域のニーズ
受け入れ態勢の整備

競輪場跡地 競輪場の解体・撤去

基本計画策定

公園広場ゾーン 公園の設計・整備

スポーツ施設
ゾーン

広場として暫定利⽤

集約・再配置の検討

集約・再配置の実施

居住ゾーン 住宅の計画・整備
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８ 再配置のスケジュール

（H31.2更新）

現在（H31.2）

設計

計画

暫定整備･開放

事業者公募 整備

整備

〈複合公共施設〉

H31年度

H30年度

H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40

29
年
度

28
年
度

HH

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

検討

施設整備

当初：H34年度末
↓

変更：H35年度末
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（空白）
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８ 再配置のスケジュール
◆整備イメージ《暫定形》

「既存公園」
リニューアル

「公園広場ゾーン」
整備

「居住ゾーン」
民間開発

「スポーツ施設ゾーン」
暫定広場整備

・整備時期：Ｈ３１年度～

・暫定形の期間：Ｈ３０年代前期～中期（想定）
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８ 再配置のスケジュール

◆整備イメージ《完成形》 整備時期：Ｈ３０年代後期以降（想定）

「スポーツ施設ゾーン」整備
（複合公共施設）

※Ｈ３０年代後期以降に整備予定

大里プール跡地
⇒ 多目的広場

大里柔剣道場跡地
⇒ 駐車場




