
  

都市計画道路 戸畑枝光線他街路事業の公共事業再評価について（報告） 

 

１ 概要 

戸畑枝光線他街路事業の事業費及び事業期間の変更に伴う公共事業評価の再評価手

続きについて、これまでに公共事業調整会議（市の内部評価）を終え、今後、公共事

業評価に関する検討会議（外部評価）に諮り、その後、市民意見の聴取（パブリック

コメント）の実施を予定している。 

 

２ 今後のスケジュール（予定） 

令和３年１２月１４日    公共事業評価に関する検討会議（外部評価） 
 
令和３年１２月２０日 

  ～ 令和４年 １月１９日 市民意見の聴取（パブリックコメント） 
 
令和４年 ２月下旬     事業変更認可 

 

 

(参考)令和３年１０月２１日建設建築委員会報告概要 

１ 事業内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 変更概要 

（１）事業費及び事業期間 

路線名 

前回（H30.3） 今回 

備考 

事業費 事業期間 事業費 事業期間 

戸畑枝光線(1期) 140億円 H23-R4 165億円 H23-R5 
25億円増 
1年延伸 

戸畑枝光線(2期) 280億円 H26-R8 500億円 H26-R15 
220億円増 
7年延伸 

戸畑枝光線合計 420億円 － 665億円 － 245億円増 

汐井町牧山海岸線 58億円 H23-R4 67億円 H23-R6 
9億円増 
2年延伸 

３路線合計 478億円 － 732億円 － 254億円増 

 
（２）事業費増額と事業期間延伸の主な理由 

①軟弱地盤や地下水位等に対する地盤改良や土留め工法の変更 

②近接する鉄道や建物等への対応 

③支障物件への対応 

④人件費や資材価格の高騰等による影響 

⑤若戸大橋と都市高速道路間の円滑な交通を維持するための仮設ランプの設置撤去 

路線名 延長 幅員 車線数 

戸畑枝光線(1期) 
4.4km 

2.7km 
9.1m～31.0m 4車線 

戸畑枝光線(2期) 1.7km 

汐井町牧山海岸線 0.8km 12.0m～25.0m 2車線 
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（都）戸畑枝光線

○路線概要：L=4.35km W=18m（代表） C=420億円

○事業期間：平成23年度～平成38年度

○道路規格：第2種第2級（自動車専用道路）

○設計速度：60km/h（北九州都市高速道路と同じ）

〔内訳〕

牧山枝光間（１期区間） ：

○路線概要：L=2.73km W=  9.1m～31.0m C=140億円

○事業期間：平成23年度～平成34年度

戸畑牧山間（２期区間） ：

○路線概要：L=1.62km W=18.5m～21.0m C=280億円

○事業期間：平成26年度～平成38年度

（都）汐井町牧山海岸線 ：

○路線概要：L=0.79km W=12m～25m C=58億円

○事業期間：平成23年度～平成34年度

○道路規格：第4種第3級（鉄道交差部）

第4種第2級（現道改築部）

○設計速度：40km/h

戸畑区役所

若松区役所

（都）戸畑枝光線

〇路線概要：L=4.4km C=665億円

〇事業期間：平成23年度～令和15年度

〔内訳〕

牧山枝光間（１期区間）：

〇路線概要：L=2.7km W=9.1m～31.0m C=165億円

〇事業期間：平成23年度～令和5年度

戸畑牧山間（２期区間）：

〇路線概要：L=1.7km W=18.5m～21.0m C=500億円

〇事業期間：平成26年度～令和15年度

（都）汐井町牧山海岸線：

〇路線概要：L=0.8km W=12.0m～25.0m C=67億円

〇事業期間：平成23年度～令和6年度

※事業費及び事業期間は変更後の内容を示す。
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