
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和05年01月17日

計画の名称 北九州港における安全で利用しやすい港づくり（地域活性化）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 北九州市

計画の目標 ・風浪から船だまりの機能を確保し、物流の円滑化を図るため、安全で利用しやすい港づくりを行う。

・安全で円滑な物流活動を確保するため、臨港交通施設の整備を行う。

・市民ニーズ等多様な要請に対応した水際線づくりを進め、市民が気軽に港や海辺に親しみながら交流できる場を提供する。

・風力発電関連産業の総合拠点形成のため、岸壁の整備を行う。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,626  Ａ               3,621  Ｂ                   0  Ｃ                   5  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.13 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 船だまりの港内静穏度を確保し、安全に利用できるよう、防波堤の延長を38m(R4d)増加

防波堤の整備延長38m増加を目標とする。 0m 38m 38m

防波堤の増加延長=R2d当初からR4d末までの整備延長

   2 安全に利用でき、物流の円滑化を図る臨港道路の整備延長を1,837m(R6d)増加

臨港交通施設の延長1,837m増加を目標とする。 0m 700m 1837m

臨港交通施設の増加延長＝R2d当初からR6d末までの整備目標延長

   3 緑地の整備率(面積)を2%増加　＜56%(R2d当初)　⇒　58%(R6d末)＞

緑地の整備率(面積) 2%増加を目標とする。 56% 57% 58%

緑地面積増加率＝計画期間の緑地整備面積　/　港湾計画上の緑地面積

   4 風力発電関連産業の総合拠点形成のために必要な、作業船係留施設としての岸壁を370m(R6d)増加

岸壁の延長370m増加を目標とする。 0m 130m 370m

岸壁の延長増加=R2d当初からR6d末までの整備延長

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000529911



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-001 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 新門司北地区　東緑地整

備事業

面積　A=0.2ha 北九州港　新門

司北地区

 ■  ■  ■  ■  ■          10 1.5 －

A1-1

A02-002 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 新門司北地区　北緑地整

備事業

面積　A=2.4ha 北九州港　新門

司北地区

 ■  ■  ■  ■  ■         341 －

A1-2

A02-003 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 響灘東地区　南緑地整備

事業

面積　A=4.5ha 北九州港　響灘

東地区

 ■  ■  ■  ■  ■           9 －

A1-3

A02-004 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 砂津地区　港湾緑地整備

事業

面積　A=1.9ha 北九州港　砂津

地区

 ■  ■  ■  ■  ■          50 －

A1-4

A02-005 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 響灘西地区　道路整備事

業

道路整備　L=1,337m 北九州港　響灘

西地区

 ■  ■  ■  ■  ■         714 －

A1-5

A02-006 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 響灘西地区　防波堤整備

事業

防波堤整備　L=38m 北九州港　響灘

西地区

 ■  ■  ■         717 －

A1-6

1 案件番号： 0000529911



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 A02-007 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 響灘東地区　道路整備事

業

道路整備　L=500m 北九州港　響灘

東地区

 ■  ■  ■  ■  ■         210 －

A1-7

A02-008 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 八幡地区　東田緑地整備

事業

面積　A=1.8ha 北九州港　八幡

地区

 ■  ■  ■  ■  ■         800 －

A1-8

A02-009 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 響灘東地区　岸壁(-7m)整

備事業

岸壁整備　L=370m 北九州港　響灘

東地区

 ■  ■  ■         770 8.54 －

A1-9

 小計       3,621

合計       3,621

2 案件番号： 0000529911



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

港湾事業 C02-001 港湾 一般 北九州市 直接 北九州市 拠点 建設 案内情報板の整備 案内板3基 北九州港　新門

司北地区

 ■           5 －

港湾事業(A1-1) (A1-2)と一体的に案内板を整備し、施設の利用者の増加や利便性の向上を図るとともに、施設に関する理解や関心の向上を図る。

1-C1-1

 小計           5

合計           5

1 案件番号： 0000529911



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04

配分額 (a)                      73                     213                     150

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      73                     213                     150

前年度からの繰越額 (d)                     154                       0                      21

支払済額 (e)                     227                     192                      51

翌年度繰越額 (f)                       0                      21                     120

うち未契約繰越額(g)                       0                      10                     120

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                    4.69                   70.17

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

R4年度第二次補正予算の配

分があったため

1 案件番号： 0000529911


