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（１）決定日（公告日） 

令和６年１月１５日 
 
（２）事業計画（第１回変更）の内容 

裏面のとおり 
※１１月に区画整理ニュース第２１号でお知らせした内容から変更ありません。 

【参考】 
 ・事業計画（第１回変更）に関する意見書の提出はありませんでした。 

  ・国土交通省の事業認可日：令和５年１２月２６日 
  ・上記の決定日から神嶽川旦過地区整備室で事業計画書（第１回変更）を縦覧す

ることができます。（市ホームページにも掲載） 
 
 

 令和６年４月 換地計画決定 

        ※換地計画について意見を聞くため土地区画整理審議会を開催しま 
す。審議会の結果は開催後に報告いたします。 

令和７年度末 立体換地建築物の完成 
        ※当初計画から 2 年ほどの遅れとなりますが、工事手順等について 
         今後も関係者の皆様と丁寧に話し合いをさせていただきます。 

令和９年度  道路・宅地整備の完了、土地区画整理事業の完了 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

旦過地区の再整備事業は、令和３年２月に土地区画整理事業の事業計画を決定
し、事業を進めているところです。 

この度、事業計画（第１回変更）の法定縦覧及び意見書受付を経て、当該計画
を決定しますので報告いたします。 

 ◆ 事業計画（第１回変更）決定の内容 

 ◆ 今後の事業スケジュール（予定） 

事業計画（第１回変更）決定のお知らせ 

神嶽川旦過地区整備室では、関係者の皆様へ事業に

ついての情報提供を行っています。質問等がござい

ましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。 

 

 

 

北九州市 建設局 河川部 神嶽川旦過地区整備室 

【電話：０９３－５１１－７１２３】 

市のホームページで過去の 

区画整理ニュースも公開中！ 

 

 

 

 

ｽ ﾏｰﾄ ﾌｫﾝで 

ＱＲｺｰﾄﾞを 

 

mailto:ken-kantaketanga@city.kitakyushu.lg.jp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

『旦過地区土地区画整理事業 変更事業計画』 概要 

 ◆ 計画平面図 

 ◆ 資金計画（BCDE 地区の建物整備費、アーケード整備費は除く） 

（１）支出 （２）収入

増減額 変更 当初 増減額

数量 金額 数量 金額 金額 金額 金額 金額

合　　計 1式 4,749 1式 3,435 1,314 合　　計 4,749 3,435 1,314

公共施設整備費（道路整備） 217ｍ 22 216ｍ 22 0 社会資本整備総合交付金 2,056 1,449 607 国補助

移 転 移 設 補 償 費 66戸 864 111戸 1,275 ▲ 411 市単独費 808 371 437

調 査 設 計 費 1式 1,201 1式 447 754 保留地(床)処分金 1,578 896 682

立体換地建築物整備費 1棟 2,422 1棟 1,452 970 公共施設管理者負担金 307 719 ▲ 412 河川管理道

宅 地 整 地 費 等 1式 30 1式 29 1

事 務 費 等 1式 210 1式 210 0

単位：百万円 単位：百万円

項目
変更 当初

項目 備　考

事業費の増額分は、国の補助金、市単

独費、保留地(床)処分金を充てます。 

（支出） （収入） 

（当初） 

（変更） A 地区(立体換地建築物) 

D 地区  

E 地区  

BC 地区  

施行地区区域界

A地区
立体換地建築物

BCDE地区

凡例

BC 地区  

■地区毎の整備手法

区分 Ａ地区 ＢＣ地区 ＤＥ地区

基盤整備

換地手法 立体換地

建物整備 北九州市

維持管理

土地区画整理事業（市施行）

平面換地

権利者による建替

権 利 者


