
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ユーザーへの水需要調査など

誘致部局とのコミュニケーション実施

今後の水需要予測

現施設の未利用部分（余剰能力）の整理

必要となる施設規模の検討

更新需要の算定

強靭化に係る目標値の設定等の検討
　目標値：工事の対象範囲・耐震化率など

物価上昇や金利上昇等の変動要素の検討

コスト削減策などの検討

⑤中長期計画の策定

①将来の水需要見込み（10年、30年）

②施設規模の検討（10年、30年）

③施設計画の策定（30年）

④財政計画の策定（30年）

北九州市工業用水道事業におけるアセットマネジメント指針に基づく中長期計画の策定スケジュール
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