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（仮称）戸畑Ｄ街区スポーツ施設新築工事請負契約の一部変更に

ついて 

                      （契約室契約課）

 （仮称）戸畑Ｄ街区スポーツ施設新築工事請負契約について、契約金

額及び工期を変更するもの 

１ 既決契約金額 １９億６，３４４万円 

  既決工期   平成２６年１２月８日から平成２８年３月３１日まで 

２ 変更契約金額 １９億９，０５８万３，６４０円 

変更工期   平成２６年１２月８日から平成２８年５月３１日まで 
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