
1 北九州港海岸における総合的な高潮対策の推進

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 北九州市

高潮に対して海岸保全施設の整備を行い、人命・財産を防護する。

浸水防護区域面積を0ha（H22当初)から128ha（H26d末)にする。

（H22当初） （H24末） （H26末）

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

【実施体制】　北九州市港湾空港局整備保全部計画課が事後評価を実施 平成２８年度

【評価値の確認方法】　2名の学識経験者に意見聴取を実施

北九州市ホームページに掲載

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業
Ａ1　海岸事業

事業 地域 交付 直接 事業内容 備考
種別 種別 対象 間接 （延長・面積・水深等） H22 H23 H24 H25 H26 計画 実施 着手済/全体 進捗度

1-A1-1 海岸 内地 北九州市 直接 － 高潮 継続 北九州港海岸高潮対策事業 1,000 936 継続 1/1 100%

合計 1,000 936

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26 計画 実施 着手済/全体 進捗度

1-C1-1 施設整備 内地 北九州市 直接 - 230 16 完了

1-C1-2 活動支援 内地 北九州市 直接 - 12 0

1-C1-3 安全対策 内地 北九州市 直接 - 看板設置 北九州港 6 5 完了

合計 248 21

番号 備考

1-C1-1 海岸事業(1-A1-1)と一体的に安全施設の設置等、安全対策を行うことにより、利用者が安全に水際線へ訪れることが可能となる。

1-C1-2

1-C1-3

平成29年3月27日

安全対策 海抜情報看板の設置

一体的に実施することにより期待される効果

海岸事業(1-A1-1)と一体的に実施することにより、市民の防災に対する意識の定着・向上を図る。

海岸事業(1-A1-1)と一体的に実施することにより、市民の防災に対する意識の定着・向上を図る。

活動支援 防災啓発活動の支援 体験学習、安全啓発活動

北九州港

北九州港

施設整備

事業内容
市町村名

港湾・地区名

安全施設等の整備 フェンス設置等

事後評価（中間評価）の実施体制

番号 事業者
省略

要素となる事業名
工種

Ｃ

北九州市

全体事業費（実施）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ

要素となる事業名

936 百万円

番号 種別①

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

効果促進事業費の割合

市町村名

－ 128ha

2.2%

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備）　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

21 百万円

事業者 種別②

0957 百万円 Ｂ
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

全体事業費（百万円）

浸水防護区域面積 0ha

百万円

継続/完了
進捗状況

護岸(改良)　L=760m

  事業実施期間（年度）

  事業実施期間（年度）

全体事業費（百万円）
継続/完了

進捗状況上段:計画 下段:実施

上段:計画 下段:実施



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

128 ha

128 ha

３．特記事項（今後の方針等）

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　　　交付対象事業の効果の発現状況

新門司北地区において、護岸整備（消波ﾌﾞﾛｯｸの設置、天端高嵩上げ）の実施により、高潮に対する防護機能が強化され、護岸背後に立地する企業の安全性が確保できた。

Ⅱ定量的指標の達成状況

浸水防護区域面
積の増加

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

目標値を達成

護岸整備を進めることで、背後にある分譲地の安全性が確保され企業誘致に寄与した。

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

今後も引き続き、高潮対策を着実に進め、市民や企業の生命・財産の安全を確保する、

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
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新門司北地区
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響灘西地区

1-A1-1
北九州港海岸

1-C1-1
安全施設等の整備
1-C1-2
防災啓発活動の支援

1-C1-3
海抜情報看板の設置
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