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令和 ８ 年 １０ 月 ２ 日 

都市戦略整備委員会資料 

技   術   監   理   局 

                         

 

令和８年９月議会 技術監理局提出議案概要 

 

財産取得議案（２件） 

議案番号 品名 数
量 

契約金額 納入期限 契約の相手方 

第 114 号 高規格救急自動車 
3
台 

1 億 2,375 万円 
令和 9 年 
2 月 5 日 

福岡トヨタ自
動車株式会社 
北九州本店 
（小倉北区） 

第 115 号 
普通消防ポンプ自動
車（非常備用） 

4
台 

8,580 万円 
令和 9年 

3 月 31 日 

株式会社 
Ｄｒｙ 
（小倉北区） 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高規格救急自動車 

普通消防ポンプ自動車（非常備用） 

契約方法：一般競争入札（ＷＴＯ政府調達協定適用） 
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工事請負契約議案（４件） 

議案番号 工事名 変更内容 変更理由 契約の相手方 

第 116 号 

自然史・歴史博

物館熱源改修 

工事 

既決契約金額 

8 億 1,950 万円 

変更契約金額 

8億2,391万7,600円 

（441 万 7,600 円の 

増額） 

労務単価の補正（特例措置適用）

による増額 

クラフティア・ 

瀬登共同企業体 

 

代表者 

株式会社 

クラフティア 

北九州支店 

   （小倉北区） 

構成員 

株式会社瀬登 

   （八幡東区） 

 

工事施工箇所 

 

   

 

 

 

 

北 入口 
【上から見た図】 

【北西から見た断面図】 
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議案番号 工事名 変更内容 変更理由 契約の相手方 

第 117 号 

門司港地域

複合公共施

設新築工事 

既決契約金額 

79 億 8,600 万円 

変更契約金額 

81 億 2,081 万 

500 円 

（1 億 3,481 万

500 円の増額） 

・インフレスライド条項に基づく

資材・労務単価の変動による増額 

[約 9,500 万円の増額] 

・一部取り出した旧門司駅関連遺

構の展示方法の決定に伴う増額 

[約 2,300 万円の増額] 

・埋戻土の一部を良質な購入土に

変更すること等による増額 

[約 1,700 万円の増額] 

戸田・九鉄・川口 
特定建設工事共同 
企業体 
 
代表者 
戸田建設株式会社  
九州支店 

（福岡市） 
構成員 
九鉄工業株式会社 

（門司区） 
株式会社川口建設 

（小倉北区） 

第 118 号 

門司港地域

複合公共施

設新築電気

工事 

既決契約金額 

11 億 9,900 万円 

変更契約金額 

13 億 1,411 万

1,700 円 

（1 億 1,511 万

1,700 円の増額） 

・インフレスライド条項に基づく

資材・労務単価の変動による増額 

[約 6,000 万円の増額] 

・一部取り出した旧門司駅関連遺

構の展示方法の決定に伴う増額 

[約 6,000 万円の増額] 

・受電引き込みルート変更に伴う

土工事の中止等による減額 

[約 500 万円の減額] 

クラフティア・ふちわき共
同企業体 
 
代表者 
株式会社クラフティア  
北九州支店 

（小倉北区） 
構成員 
株式会社ふちわき 

（八幡西区） 

第 119 号 

門司港地域

複合公共施

設新築機械

工事 

既決契約金額 

20 億 3,500 万円 

変更契約金額 

20 億 8,449 万

7,800 円 

（4,949 万 

7,800 円の増額） 

・インフレスライド条項に基づく

資材・労務単価の変動による増額 

[約 870 万円の増額] 

・一部取り出した旧門司駅関連遺

構の展示方法の決定に伴う増額 

[約 4,080 万円の増額] 

三建・大久保共同企業体 
 
代表者 
三建設備工業 
株式会社 九州支店 

（福岡市） 
構成員 
大久保設備工業 
株式会社 

（小倉北区） 

駐車場棟 

複合公共施設棟 


