

マニフェストを実行するための工程表

北 九 州 市

平成21年2月

【特記事項】

1．本書の内容

本書は、「マニフェストを実行するための工程表」(平成19年5月公表)について、平成20年12月末時点における進捗状況及び平成21年度予算編成状況を反映した今後の予定を掲載したものである。

2．各欄の説明

項目番号：ハートフル北九州マニフェストで示された40項目の番号

マニフェストを実行するための施策・事業欄：

マニフェスト掲載内容に対応する個別の施策・事業を掲載(一部関連事業を含む)
一つの施策・事業が、複数のマニフェスト項目の実現に関係する場合、最も関係するマニフェスト項目を主とし、それ以外のマニフェスト項目へは「再掲」としている。このため、施策・事業としては初出であっても「再掲」としているものがある。

工程欄：上段部分は、平成19年5月時点における今後4カ年の事業予定

(平成20年2月に追加した事業については、平成20年12月末時点における今後の事業予定)

下段部分は、平成20年12月末での各事業の進捗状況及び今後の予定

平成21年度予算に関する事業で今回追加した事業については、一段書きとしている。

進捗状況欄：マニフェストを実行するための事業の進捗状況を下記のとおり分類し表示

「」：完全に達成し、終了したもの

「」：既に具体的に取り組んでおり、今後も継続して推進するもの、または準備段階から本実施の段階に進んだもの(本実施に向けて検討が進んだものを含む)

「」：本実施に向けた準備段階にあるもの

「×」：未着手のもの

予算額：各年度における当初予算額(予算書計上額)。単位は千円。

予算額のうち「」のついたものは、再掲あるいは、他の事業の一部として予算額としては重複しているもの。

備考：実施内容の補足説明やスケジュールの変更理由等を簡潔に示している。

3．事業の見直し

マニフェストの実施にあたっては、社会状況の変化、制度等の改正に応じて工程表の見直しや事業の追加など柔軟に対応する。

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考	
	Manifesto 実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
子育て支援の重点化											
1 子ども家庭局を新設します											
	子ども家庭局の設置	総市	H19年5月	子ども家庭局 を新設					◎	工程どおり H19年10月設置	
			H20年12月	子ども家庭局 を新設							
			0	-	-						
	「子ども家庭局」所管の女性副市長の設置	総市	H19年5月	女性副市長 を設置					◎	工程どおり H19年10月設置	
			H20年12月	女性副市長 を設置							
			0	-	-						
2 乳幼児医療費の負担軽減を充実します											
	乳幼児医療費支給制度	子家	H19年5月	通院医療費を小学校就学前まで拡大(8月～)					○	工程どおり 所得制限の見直し及び小学生期の医療費支給制度について、H20.10からの県制度の改正を踏まえて検討している。	
			H20年12月	H19年8月から通院医療費を小学校就学前まで拡大	所得制限の見直し及び小学生期の医療費軽減を、検討						
			2,348,964	2,238,085	2,291,000						
3 乳幼児のための子育て広場を地域に設置します											
	地域子育て支援センター	子家	H19年5月	8所実施 H19に今後の全体計画を検討	全体計画に基づき実施				○	工程どおり 全体計画を検討した結果、地域子育て支援センターについては8所で継続実施する。	
			H20年12月	8所実施							
			67,690	69,050	69,337						
	親子ふれあいルーム整備事業	子家	H19年12月	区レベル、地域レベルで整備 (区:区役所など、地域:児童館など)					○	工程どおり 追加 既存の公共施設を活用し、親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができるスペースを区・地域レベルで整備する。	
			H20年12月	区レベル 21年度までに区役所などに5ヵ所整備 ・H20年 八幡東区役所に整備完了 地域レベル 21年度までに児童館に10ヵ所整備 ・H20年度 8ヵ所整備完了							
			-	13,577	48,300						

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考	
				決算額	予算額	予算額	予算額			
	すくすく子育て支援事業	子家	H19年5月	母子保健指導・相談事業の開催(区・校区) 発達障害児の相談事業の開催				○	工程どおり H20年度、「子育て支援訪問事業」は「のびのび赤ちゃん訪問事業」として拡充。	
				子育て支援訪問・保健師訪問						
			H20年12月	母子保健指導・相談事業の開催(区・校区)						
				乳幼児発達相談事業の開催						
				乳幼児発達相談事業の拡充(臨床心理士47回分増)	乳幼児発達相談事業の拡充(親子遊び教室3区増)					
子育て支援訪問・保健師訪問										
51,763	28,376	29,037								
	母子健康診査	子家	H19年5月	妊婦健診について、公費負担を2回から3回に拡充				○	工程どおり	
				妊婦健診について、公費負担を2回から3回に拡充						
			H20年12月	妊婦健診について、公費負担を2回から3回に拡充	妊婦健診について、公費助成回数を3回から5回に拡充	妊婦健診について、公費助成回数を5回からさらに拡充予定				
				335,697	408,853	872,361				
	赤ちゃんの駅設置業務	子家	H19年12月	設置準備、事業実施				○	工程どおり 追加	
				事業開始(10/1)(本庁舎等への授乳室設置、民間事業者への協力依頼、シンボルマークの選定等)	事業実施 事業PR 協力施設の拡充					
			—	3,000	2,775					
	のびのび赤ちゃん訪問事業 (旧 育児不安を抱える親支援事業)	子家	H19年5月	電話によるアセスメント(経産婦全員)未訪問者に郵送によるアセスメント全戸訪問の必要性の検討				○	工程どおり 「育児不安を抱える親支援事業」と「子育て支援訪問事業」を統合・拡充。	
				事業実施						
			H20年12月	電話によるアセスメント(経産婦全員)未訪問者に郵送によるアセスメント全戸訪問の必要性の検討	生後4ヶ月までの乳児全戸訪問 地域支援者による訪問 子育て支援訪問事業の充実	車両導入				
5,536	47,013	49,363								
	「ハートフル公園計画」の推進 (旧「ハートフル公園計画」の策定) (31の再掲)	建設	H19年5月	基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定				○	工程どおり	
				ハートフル公園計画に沿った身近な街区公園の整備						
			H20年12月	基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定(公園利用実態調査、校区内の公共施設等の配置状況調査の実施)	モデル4校区でのワークショップの実施 ハートフル公園計画に沿った身近な街区公園の整備					
※8,000	※30,000	※80,000								

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	子育てに配慮した公園整備事業	建設	H19年5月	東西地区1箇所ずつ「乳幼児コーナー」を整備				○	工程どおり 追加
			H20年12月	東西地区1箇所ずつ「乳幼児コーナー」を整備					
				9,731	10,000	10,000			
	親子ふれあい公園づくり事業 (旧 子どもと母のふれあい公園づくり事業) (31の再掲)	建設	H19年12月	各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、「子どもと母のふれあい公園」を整備				○	工程どおり
			H20年12月	各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、親子がふれあえる公園を整備 (三萩野公園 志井公園 永犬丸中央公園) (紫川河畔公園 高炉台公園 永犬丸中央公園)					
				—	※130,000	※120,000			
	暮らしにやさしい道事業 (「ハートフルなまちづくり」その他関連事業の再掲)	建設	H19年12月	地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上				○	工程どおり 追加
			H20年12月	地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上					
				—	※200,000	※200,000			
4	母子の命を守る総合周産期母子医療センターと小児救急医療を充実します								
	産婦人科・小児科医師確保対策事業	保福	H19年5月	協議会開催経費及び研修経費の補助・負担				○	工程どおり
			H20年12月	協議会開催経費及び研修経費の補助・負担					
				5,855	17,894	15,785			
	小児医療先進都市づくり事業	保福	H19年5月	小児医療先進都市づくり会議開催(具体的対策の検討・実施・見直し) 小児救急医療ワークショップ開催(年1回)				○	工程どおり
			H20年12月	小児医療先進都市づくり会議開催(具体的対策の検討・実施・見直し) 小児救急医療ワークショップ開催(年1回)					
				4,162	6,435	4,493			

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考	
	マニフェストを執行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
	未熟児・新生児救急医療体制整備事業	保福	H19年5月	体制改善を検討	新体制構築または現行体制維持				○	現在、国においては周産期を巡る体制整備に向けた動きがあり、新しい体制の実施にあたっては、国の動向を見守りながら、北九州周産期母子医療協議会等における調整や慎重な検討を要するため、平成21年度まで検討期間を延長した。	
				H20年12月	体制改善を検討			新体制構築			
					18,862	18,968	19,099				
	未熟児・新生児救急搬送用保育器更新事業	保福	H19年12月		機器の更新(3年計画)				○	工程どおり追加	
				H20年12月		機器の更新(3年計画)					
					—	8,500	9,500				
	総合周産期母子医療センター及び小児救急センターの充実	病院	H19年5月	<総合周産期母子医療センター>					○	小児病室の療養環境の改善終了。	
				医師の確保・増員等							
				<小児救急センター>							
				療養環境の改善							
			H20年12月	医療スタッフの増員等							
				<総合周産期母子医療センター>							
				医師の確保・増員等							
H20年12月	<小児救急センター>										
	療養環境の改善 6床室を4床室に改良等										
	医療スタッフの増員等										
58,524	90,827	225,792									
5	保育所(園)の時間延長など特別保育をさらに充実します										
	家庭保育員制度(拡充分)	子家	H20年12月						—	追加 保育に欠ける乳幼児を生後43日目から保育。	
				—	—	23,100					
	特別保育事業(拡充分)	子家	H19年5月	特別保育の拡充 ・一時保育(45ヶ所 ⇒ 51ヶ所) ・延長保育(116ヶ所 ⇒ 126ヶ所)					○	工程どおり	
				H20年12月	特別保育の拡充 ・一時保育(51ヶ所) ・延長保育(126ヶ所)	特別保育の拡充 ・一時保育(52ヶ所) ・延長保育(130ヶ所)	特別保育の拡充 ・一時保育(54ヶ所) ・延長保育(140ヶ所)				
			10,673		47,329	48,544					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	休日保育事業	子家	H19年5月	休日保育の実施(7ヶ所)					○	工程どおり
			H20年12月	休日保育の実施(7ヶ所)						
				14,656	17,531	16,039				
	病児・病後児保育事業	子家	H19年5月	病氣中及び病氣回復中の児童を一時的に預かる(7ヶ所 ⇒ 8ヶ所)					○	工程どおり
			H20年12月	病氣中及び病氣回復中の児童を一時的に預かる8ヶ所で実施		21年度中に1ヶ所新設を予定				
				61,280	74,869	89,603				
	社会福祉施設従事者研修事業	子家	H19年5月	公立・民間の全保育所を対象にした研修の実施					○	工程どおり
			H20年12月	公立・民間の全保育所を対象にした研修の実施						
				7,036	7,645	7,858				
	幼稚園教員と保育士との合同研修	教育	H19年5月	幼稚園教員・保育士との合同研修 統合保育・カウンセリング研修					○	工程どおり
				幼稚園教員・保育士との新規合同研修の開発・実施						
			H20年12月	幼稚園教員・保育士との合同研修 統合保育・カウンセリング研修						
				幼稚園教員・保育士との新規合同研修の開発・実施						
	300	292	270							
12	全児童の放課後対策をすすめるとともに、学童保育の充実をはかります									
	放課後児童健全育成事業	子家	H19年5月	開設時間の延長(53→73クラブ) 障害児の受入 今後のあり方検討					○	開設時間の延長等は工程どおり H20年度に新築・増築等を予定していた28ヶ所については、地元協議に時間を要しているなどにより、24ヶ所となった。 H20年度から低学年や留守家庭に限らず希望する全ての児童を受け入れ、H22年度までに全市的な受け入れ体制を整備する。
				新設等(6ヶ所) 増築(4ヶ所) 今後のあり方検討	老朽化、待機児童等の状況をふまえて計画的に整備					
			H20年12月	開設時間の延長(68クラブ) 障害児の受入(125人) 今後のあり方検討		開設時間の延長(68→119クラブ) 障害児の受入 全児童の受入				
				新設・増築等(10ヶ所) 今後のあり方検討	新設・増築等を予定(24ヶ所)	新設・増築等を予定 老朽化、待機児童等の状況をふまえて計画的に整備 H21年度:32ヶ所 H22年度:33ヶ所				
	466,552	1,209,519	1,632,905							

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
児童館の充実	子家	H19年5月	折尾児童館 建設 長浜児童館 設計	長浜児童館 建設 牧山児童館 建設				○ 3館について、H21年度より 供用開始。 H20年度から低学年や留 守家庭に限らず希望する 全ての児童を受け入れ、H 22年度までに全市的な受 け入れ体制を整備する。	
			開設時間の延長(22→25館) 障害児の受入						
		H20年12月	折尾・牧山・長浜児童館着工	折尾・牧山・長浜児童館 供用開始					
			開設時間の延長 (28館) 障害児の受入	開設時間の延長(28→32館) 障害児の受入					
			全児童の受入						
		383,485	564,007	440,368					
地域・子ども交流事業 (旧 放課後子どもプラン推進事業調査)	子家 教育	H19年5月	推進委員会を設置 校区の実態等を調査し、モデル事業等の実施について検討				○ 平成20年度から全児童の 放課後対策については、 放課後児童クラブの全児 童化として推進する。		
			校区実行委員会を設置し、モデル事業を実施(2箇所)						
		H20年12月	モデル事業の結果を放課後児童クラブの全児童化に活用						
2,311	3,000	—							
日中一時支援事業(放課後対策分)	保福	H19年5月	障害のある児童生徒が、放課後活動できる受入場所を拡大(H19:6ヶ所→27ヶ所)				○ 工程どおり		
			H19年度 6ヶ所→27ヶ所	事業の継続					
		H20年12月							
173,510	184,312	231,864							
その他関連事業									
母子家庭のお母さんのための就業促進強化事業	子家	H19年5月	講座の新設・増設し、就業促進を強化				○ 工程どおり		
			ニーズの高い講座の実施 ・医療事務 ・ヘルパー2級 ・エクセル3級	母子福祉センターの指定管理業務の一つとしてニーズの高い講座を継続実施	母子福祉センターの指定管理者の更新に伴い、引き続き、母子家庭の母の就業につながりやすい講座の見直し等を行い、就業促進を強化				
		H20年12月							
2,500	2,500	2,456							
「ワーク・ライフ・バランス」推進事業	子家	H19年12月	一般市民向け啓発、企業向け啓発、男性の育児参加促進				○ 追加		
			H20年12月	一般市民向け啓発、企業向け啓発、男性の育児参加促進					
				WLB表彰の実施 WLB推進協議会の運営					
—	3,000	25,123							

項目番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	予算額	予算額	予算額		
	(仮称)児童養護施設入所児童等の身元保証人確保対策事業	子家	H19年12月					→	○	工程どおり追加
			H20年12月					→		
			—	2,774	2,662					
	認可外保育施設への指導	子家	H19年12月					→	○	工程どおり追加 H19年10月15日付けで「保育指導専門員」2名を配置。
			H20年12月					→		
			—	7,000	7,011					
	里親促進事業	子家	H19年12月					→	○	工程どおり追加
			H20年12月					→		
			—	2,500	3,850					
	「女性活躍推進アクションプラン」実施事業	総市	H20年12月					→	—	平成20年8月、女性活躍推進アクションプラン策定計画期間:平成20年9月1日～平成30年8月31日
				—	—	6,200				
	保育所等耐震診断	子家	H20年12月					→	—	追加
				—	—	6,500				
	保育所環境整備事業	子家	H20年12月					→	—	追加
				—	—	25,000				
	食を通じた乳幼児等の健康づくり事業	子家	H20年12月					→	—	追加
								→		
				—	—	3,000				
	(仮称)子育て支援情報インターネット・テレビ・ニュース発信事業	子家	H20年12月					→	—	追加
				—	—	1,365				

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを執行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	児童文化科学館の再生活用事業	子家	H20年12月	—	—	あり方の検討、建物調査等 2,000	実施計画、実施設計	—	追加
	(仮称)ひとり親家庭の父母のための合同企業面談会	子家	H20年12月	—	—	ひとり親家庭への理解を示す複数の企業との面談の場を提供することにより、主として就職が困難な母子家庭の母の就業と自立を支援する。 4,800		—	追加
	(仮称)子どものからだと心を守る地域ネットワーク機能強化事業	子家	H20年12月	—	—	区役所職員の専門性の強化「児童虐待対応リーダー」の養成 2,000		—	追加
	北九州市後期次世代育成行動計画策定事業	子家	H20年12月	—	—	北九州市後期次世代育成行動計画策定懇話会及び部会の開催、計画策定 10,171	後期次世代育成行動計画の実施	—	追加
	産業政策推進事業(ワーク・ライフ・バランス推進事業)	産経	H20年12月	—	—	モデル事業化企業セミナー開催 協議会の設置 合同企業説明会開催 4,800		—	追加

教育予算の重点化

6 「子どもの未来をひらく教育改革会議」を設置します

子どもの未来をひらく教育改革会議	教育	H19年5月	・会議開催、議論(改革会議3回開催、2部会5回開催) ・タウンミーティング開催 ・議論のまとめ提出	議論のまとめの趣旨実現のため北九州市教育行政総合計画(いきいき学びプラン)に反映				○ 教育における様々な課題について、幅広く議論を行うため、スケジュールを変更。
		H20年12月	・会議開催、議論 ・会議6回開催	・会議9回開催 ・タウンミーティング開催 ・H21年3月議論のまとめ提出	議論のまとめを受け、新・北九州市教育行政総合計画(仮称)を策定し、本市の教育行政全般の活性化をはかる			
		2,284	3,800	0				

7 小学校1,2年生と中学校1年生から実質30人学級を実施します

35人以下学級の実施	教育	H19年5月	必要な教員配置を検討	35人以下学級の実施 小学校1年生 中学校1年生	小学校2年生		○ 工程どおり
			教室等整備				
		H20年12月	必要な教員配置を検討	35人以下学級の実施 小学校1年生 中学校1年生	小学校2年生		
			教室等整備 小学校1年 中学校1年	教室等整備 小学校2年			
100,042	137,574	72,177					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
8	中学校給食の完全給食化実施のほか、小学校では全校の給食食器を改善します									
	食育推進事業(中学校給食のあり方に関する検討含む)	教育	H19年5月	・食育推進会議の開催 ・中学校給食のあり方に関するまとめ ・食育推進計画策定					○	平成20年12月16日の教育委員会会議において、中学校完全給食実施の方針が決定されたため、平成21年度より段階的に完全給食を実施する。
H20年12月			・食育推進会議の開催 ・中学校給食のあり方に関するまとめ ・食育推進計画策定	・中学校完全給食モデル事業の実施	・中学校完全給食の実施					
			7,049	65,700	937,000					
	学校給食食器改善事業	教育	H19年5月	102小学校 ・PEN食器全校導入 ・食器消毒保管庫改善					◎	工程どおり H20年1月9日使用開始
H20年12月			102小学校 ・PEN食器全校導入 ・食器消毒保管庫改善							
			85,610	—	—					
9	まず全校のトイレ改善から学校施設設備に着手します									
	さわやかトイレ整備事業	教育	H19年5月	整備開始	14校整備完了	39校整備完了	43校整備完了		○	工程どおり
H20年12月			31校整備着手	14校整備完了	39校整備完了	43校整備完了				
			314,647	711,600	939,600					
	学校施設耐震補強	教育	H19年5月	診断 年8校 補強工事 年7校					○	工程どおり H18年度補正 14校(H19年度へ繰越) H19年度補正 17校(H20年度へ繰越) H20年度補正 4校(H21年度へ繰越)
H20年12月			診断 8校 補強工事 14校(繰越)うち1校完了	診断 7校 補強工事 17校(繰越)うち14校完了	診断 38校 補強工事 7校(繰越込)うち4校完了	予算額は前年度繰越を含む				
			752,426	1,264,500	1,229,077					
	校舎大規模改造工事	教育	H19年5月	内部改修(床・内壁・建具等) 余裕教室の改造 設備改修 外壁改修等					○	工程どおり 耐震補強工事の完了した棟から、建物の長寿命化を図る改修を行うこととした。 H20年度からは大規模改修工事として、内部改修及び設備改修を行う。
H20年12月			内部改修(床・内壁・建具等) 設備改修等 外壁改修							
			758,976	1,261,400	1,931,574					

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを執行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	小中学校改築事業	教育	H19年5月	学校規模の適正化 学校施設の建替 改修等					○	工程どおり H19年度竣工 小学校2校 H20年度竣工 小学校2校 事業継続 小学校2校、中学校1校
			H20年12月	学校規模の適正化 学校施設の建替 改修等						
				3,714,667	4,832,900	1,508,849				
	学校施設ふれあい事業	教育	H19年5月	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)		○	工程どおり
			H20年12月	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	9校程度整備 (小学校6校、 中学校3校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)			
				94,421	90,000	80,000				
10	スクールカウンセラーの配置を倍増するなど充実します									
	スクールカウンセラーの配置	教育	H19年5月	スクールカウンセラーの配置時間の拡充 (週8時間→週12時間)					○	工程どおり
			H20年12月	スクールカウンセラーの配置時間の拡充 (週8時間→週12時間)						
				133,171	148,400	144,740				
11	教育ボランティアが活動できる環境を整えます									
	学校における学生ボランティアの活用	教育	H19年5月	・北九州市立大学及び福岡教育大学との協定締結 ・上記大学での試行実施	協定締結済大学での実施 協定締結大学の拡大				○	北九州市立大学については、調整に時間を要したため、H20年度に実施予定。
			H20年12月	・福岡教育大学との協定締結 ・福岡教育大学での試行実施	協定締結済大学での実施 協定締結大学の拡大					
				420	1,045	1,484				
	元気な子どもをはぐくむ地域・学校連携事業 ～スクールヘルパーの配置～	教育	H19年5月	・登下校時の見守り活動での活用の検討 ・教育活動支援の充実 ・中学校での安全対策ヘルパーの活用の検討 ・前年度比のべ約8,000人日分増					○	工程どおり
			H20年12月	・登下校時の見守り活動での活用の検討 ・教育活動支援の充実 ・中学校での安全対策ヘルパーの活用 ・前年度比のべ約8,000人日分増						
				48,180	68,847	66,283				

項目 番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	決算額			予算額	予算額	予算額			
	コミュニティスクールのモデル実施	教育	H19年5月	モデル事業の実施について調査・検討を行う		検討結果に基づき対応			○	工程どおり 平成20・21年度文科省事業を受託し、事業実施するもの。
			H20年12月	モデル事業の実施について調査・検討を行う		小・中1校ずつにてモデル事業を開始(H20・21)				
					0	0	0			
	学校支援地域本部事業の推進	教育	H20年12月				モデル事業を実施(7箇所程度)し、調査・研究を行う。		—	追加
					—	—	6,092			
13	中学校卒ニート少年などへの就学や就労支援制度をつくります									
	若年者就業促進事業 (旧 若者ワークプラザ北九州運営事業)	産経	H19年5月	就業に関する相談、助言 各種就業関連情報の提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) (仮称)中学卒ニート相談会の開催					○	工程どおり H19年10月施設拡張 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
			H20年12月	就業に関する相談、助言 各種就業関連情報の提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) 中卒者のための進路相談室の開催			利用時間の延長、日曜日開館			
				施設の拡張	91,938	91,615	88,085			
	キャリア教育推進事業	教育	H19年5月	中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始			講師リストの完成		○	工程どおり
			H20年12月	中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始			講師リストの完成			
					1,133	1,760	1,492			
	集まれ若者！キタキュー就職促進事業	産経	H19年12月				・地元就職応援フェアの開催 ・工場見学バスツアーの開催 ・ホームページ開設・企業情報提供		○	工程どおり 追加
			H20年12月				・工場見学バスツアーの開催(4月～) ・ホームページ開設・企業情報提供(11月～) ・地元就職応援フェアの開催(1月)			
					—	6,000	8,425			
	(仮称)西部地区就業支援センター運営事業	産経	H20年12月				設計・工事 開設(8月～)		—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
					—	—	40,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	その他関連事業									
	いじめ撲滅のための市費講師配置事業	教育	H19年5月	いじめへの対応のため、市費講師を配置					○	工程どおり
H20年12月			いじめへの対応のため、市費講師を配置 H19:15人 H20:15人 H21:15人							
			27,844	47,098	47,279					
	北九州市立高等学校生徒寮及び奨学金事業	教育	H19年5月	生徒寮の設置	生徒寮の運営				○	工程どおり
			奨学金の給付							
H20年12月			生徒寮の設置	生徒寮の運営(H20.4開寮)						
			奨学金の給付							
			46,600	32,073	32,509					
	中学校教室暖房設置事業	教育	H19年12月	全中学校(63校)の普通教室に暖房を設置				◎	追加 平成20年度市立全中学校の普通教室に暖房設置完了。	
H20年12月			全中学校(63校)の普通教室に暖房を設置							
			—	250,000	—					
	体力アップ推進事業	教育	H19年12月	・ダンス体力アップ事業の実施(小学校) ・外部講師充実による部活動の振興(中学校) ・保護者向け啓発パンフレットの配布(幼小中高等学校)				○	追加	
H20年12月			・ダンス体力アップ事業の実施(小学校) ・外部講師充実による部活動の振興(中学校) ・保護者向け啓発パンフレットの配布(幼小中高等学校)							
			・体力アッププランモデル事業の実施(中学校) ・部活動ハンドブック(基本編)の配布(中学校)							
			—	20,200	15,800					
	AEDの導入	教育	H19年12月	AEDを未設置の小学校128校、中学校22校に設置				◎	追加 H20年度整備により、小・中・高・特別支援学校全校に設置。 H20年度市立全校に設置完了。	
H20年12月			AEDを未設置の小学校128校、中学校22校に設置							
			—	42,000	—					

項目番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	「新・北九州市教育行政総合計画(仮称)」の策定	教育	H20年12月			→		—	追加	
						→				
	学力向上施策の推進	教育	H20年12月			→		—	追加	
						→				
	特別支援教育支援員(【(仮称)特別支援教育介助員】の設置)	教育	H20年12月			→		—	追加	
						→				

福祉施策の充実

14 障害者自立支援法における利用者負担の軽減をはかります

障害児施設利用者負担軽減	保福	H19年5月		→	(H21に見直し)	○	工程どおり	
			障害児施設の利用料や食費負担の軽減を行う ○通所:食費・利用料(特児手当非受給世帯) ○入所:食費・利用料					
		H20年12月	H19年1月より実施	事業の継続 H20.7月からの国軽減措置開始により対象外となった利用者の負担軽減を継続するため、H21以降も引き続き実施				
			11,299	13,515	11,237			
地域生活支援事業利用者負担軽減	保福	H19年5月		→	(H21に見直し)	○	工程どおり	
			利用者の負担軽減を図る					
		H20年12月	H19.4月～利用者の負担軽減(上限額合算)の実施(1/2→1/4)	H20.7月～利用者の負担上限額(上限額合算)を引き下げる(1/4→約1/8)				
			11,916	13,573	28,294			
障害福祉サービス等利用者負担軽減(国軽減分)	保福	H19年5月		→	(H21に見直し)	○	工程どおり	
			利用者の負担上限額を引下げる(1/2 → 1/4)					
		H20年12月	利用者の負担上限額を引下げる(1/2→1/4)	利用者の負担上限額を引下げる(1/4→約1/8)(H20年7月より実施)				
			281,680	415,308	472,747			
重度障害者医療費支給制度(精神障害者の追加分)	保福	H19年5月		→		△	工程どおり H20.10からの県制度の改正を踏まえて検討。	
			精神障害者の追加の検討					
		H20年12月	精神障害者の追加の検討					
			0	0	0			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
15	障害者小規模作業所の助成を強化します									
	障害者小規模共同作業所の助成強化	保福	H19年5月	小規模共同作業所への補助 運営費補助金の増額(3,600千円→5,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)	(H18:60ヶ所→H19:39ヶ所)				○	工程どおり
			H20年12月	小規模共同作業所への補助 運営費補助金の増額(3,600千円→5,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)	(H18:60ヶ所→H19:37ヶ所 →H20:30ヶ所)					
			192,964	186,152	146,292					
	地域活動支援センター(Ⅲ型分)の助成強化	保福	H19年5月	地域活動支援センターへの助成 運営費補助金の増額(5,600千円→7,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)	(H18:0ヶ所→H19:10ヶ所)				○	工程どおり
			H20年12月	地域活動支援センターへの助成 運営費補助金の増額(5,600千円→7,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)	(H18:0ヶ所→H19:4ヶ所 →H20:7ヶ所)					
			30,355	55,700	55,680					
	障害福祉サービス施設型(訓練等給付)	保福	H19年5月	訓練等給付へ移行した旧小規模作業所に対する給付 (H18:0ヶ所→H19:11ヶ所)					○	工程どおり
			H20年12月	訓練等給付へ移行した旧小規模作業所に対する給付 (H18:0ヶ所→H19:11ヶ所→H20:13ヶ所→H21:15ヶ所)						
			246,698	245,916	280,809					
	随意契約の方法により契約を締結することができる場合を定める手続の整備	契約	H19年5月	平成19年度の上半期中を 目的に契約規則 改正					◎	工程どおり 契約規則改正 (H19年12月26日施行)
			H20年12月	契約規則改正						
			0	-	-					
16	検診率向上をめざし、受けやすい健康診査にします									
	健康診査(拡充分)	保福	H19年5月	前立腺がん検診の新規導入 個別医療機関での大腸がん検診の実施					○	工程どおり
				受診料の軽減について検討						
			H20年12月	前立腺がん検診の新規導入(H19.10月より) 個別医療機関での大腸がん検診の実施(H19.10月より) がん検診の充実(H20.4月より)						
			受診料の軽減 について検討	H20.4月より受診料の引き下げを実施						
10,346	40,297	46,339								

項目 番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備 考	
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	予算額	予算額	予算額			
	健康診査受診促進事業	保福	H19年5月	効果的な受診	促進事業の実施				○	工程どおり	
				H20年12月	効果的な受診	促進事業の実施					
						健康づくりキャンペーンの実施					
				7,100	7,882	7,773					
17	地域健康づくり事業を充実します										
	住民主体による快適な健康づくり事業(拡充分)	保福	H19年5月	全市的な展開(実施校区の拡充) H19:40校区→58校区					○	当初予定よりも申請校区が少なかったため実施校区数を変更。	
				H20年12月	全市的な展開(実施校区の拡充) H19:50校区→H20:61校区→H21:80校区						
					1,000	4,900	4,900				
	地域保健師の計画的雇用増	保福	H19年5月	保健師が関わる業務について関係課と協議	保健師の計画的な雇用			○	工程どおり		
				H20年12月	保健師が関わる業務について関係課と協議	保健師の計画的な雇用					
					0	0	0				
	健康マイレージ事業	保福	H20年12月				周知・事業スタート(7月) PR	—	追加		
	歯と口の健康づくりモデル事業 ～親子むし歯ゼロ大作戦～	保福	H20年12月				1歳6ヶ月児の歯科健診時に 母親等の歯科検診を実施	—	追加		
				—	—	31,000					
				—	—	6,000					
18	介護保険改定に関わる実態調査を行います										
	高齢者等実態調査	保福	H19年5月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討 次期高齢者支援計画の策定	次期高齢者支援計画の実施		○	工程どおり	
				H20年12月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討 次期高齢者支援計画の策定	次期高齢者支援計画の実施			
					7,159	0	0				

項目番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考				
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	予算額	予算額	予算額						
	介護予防に関する実態調査	保福	H19年5月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討	次期高齢者支援計画の実施		○	工程どおり				
H20年12月			調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討	次期高齢者支援計画の実施								
			8,049	0	0									
19	健康・スポーツ振興計画を策定するとともに、スポーツ施設の充実をはかります													
	障害者スポーツの振興	保福	H19年5月	今後の障害者スポーツの振興策等について検討	障害者スポーツ協会補助	障害者スポーツ振興事業(各種スポーツ大会の開催補助等)	障害者のための巡回スポーツ教室	北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会	知的障害者在宅援護事業(知的障害者スポーツ教室)	在宅身体障害者援護費(身体障害者スポーツ教室)	障害者スポーツセンター運営	検討委員会による	○	障害者スポーツ振興検討委員会については、H20年5月で終了。H20年度から「障害者スポーツ施設利用支援事業」を実施。 H21からH20「旧 北九州市長杯小学生ふうせんバレーボール」を統合。 H20予算額には、「旧 北九州市長杯小学生ふうせんバレーボール大会」を含む。
H20年12月			今後の障害者スポーツの振興策等について検討委員会による検討	障害者スポーツ協会補助	障害者スポーツ振興事業(各種スポーツ大会の開催補助、巡回水泳教室、障害者スポーツ教室)	北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会	障害者スポーツセンター運営	障害者スポーツ施設利用支援事業	北九州市長杯小学生ふうせんバレーボール大会開催事業					
			92,208	99,722	99,145									
	本城公園整備事業 (旧 本城陸上競技場改修事業)	建設	H19年5月	トラック内舗装の改修	トラック9レーン化				○	開催競技との調整のためスケジュールを変更。H19から繰越 222,500。H20に競技環境の向上が完了したため、H21以降観覧環境の向上を図るためスケジュールを変更。H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。				
H20年12月			トラック内舗装の改修	トラック9レーン化	バックスタンド座席改修	便所新設								
				77,500	0	250,000								
	若松運動場改修 (旧 若松運動場改修調査)	企文	H19年5月	市民ニーズや必要規模等を勘案しながら施設のあり方を検討		検討結果に基づき対応			○	工程どおり				
H20年12月			公式野球場整備の基本構想策定		検討結果に基づき対応									
				998	18,000	15,000								

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	体育施設のあり方検討調査	企文	H19年5月	今後の体育施設のあり方について検討	検討結果に基づき対応				○ 工程どおり
			H20年12月	20年3月、スポーツ振興審議会から「体育施設のあり方について」提言	検討結果に基づき対応 グラウンドゴルフ場整備調査 新球技場整備調査 スポーツ施設耐震調査				
			534	2,000	40,900				
	スポーツ施設更新 (スポーツ施設ユニバーサルデザイン化推進事業等) (旧 体育施設改修 (体育施設バリアフリー化推進事業等))	企文	H19年5月	老朽化等に対応するとともに体育施設のバリアフリー化を進める	対応するとともに体育施設のバリアフリー化を進める				○ 工程どおり
			H20年12月	老朽化等に対応するとともにスポーツ施設のユニバーサルデザイン化を進める 【整備済】 桃園庭球場 香月中央庭球場 黒崎体育館 総合体育館	対応するとともにスポーツ施設のユニバーサルデザイン化を進める 【整備中】 若松庭球場 城山庭球場 西戸畑体育館 新門司温水プール 若松体育館	【整備予定】 門司庭球場 城野体育館 総合体育館 折尾スポーツセンター			
			54,390	64,898	66,338				
	「健康・スポーツ振興計画」の策定	保福 企文	H19年5月	健康福祉北九州総合計画 健康づくり部門	健康づくり部門				○ 工程どおり 健康づくりについての計画は、H18年3月に策定している。また、スポーツ振興計画についても、すでにH18年3月に策定しており、現在計画を推進しているところである。今後はH22年度を目途に、新しい「健康・スポーツ振興計画」を策定するための審議会上に諮問する。
			H19年5月	北九州市スポーツ振興計画	北九州市スポーツ振興計画 進捗状況調査	北九州市スポーツ振興計画		健康・スポーツ振興計画策定のため、審議会上に諮問	
			H20年12月	健康福祉北九州総合計画 健康づくり部門	健康づくり部門				
			H20年12月	北九州市スポーツ振興計画	北九州市スポーツ振興計画 進捗状況調査	北九州市スポーツ振興計画		健康・スポーツ振興計画策定のための基礎調査実施 健康・スポーツ振興計画策定のため、審議会上に諮問	
			0	0	4,000				
	武道振興と県立武道館の誘致	企文	H19年5月	「福岡県に対する提案・要望書」の提出					○ 工程どおり
			H20年12月	「福岡県に対する提案・要望書」の提出					
			0	0	0				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	障害者スポーツセンター再整備検討事業	保福	H20年12月			再整備のあり方について検討			—	追加
				—	—	2,000				
	その他関連事業									
	北九州市障害者就労支援センター事業	保福	H19年5月	就労促進のための総合的な支援拠点として設置					○	工程どおり
			H20年12月	北九州障害者しごとサポートセンターとして国・県の就労支援機関と共同で事業運営を行う。 ジョブコーチの配置						H19年8月設置
				13,044	17,413	21,650				
	移動支援事業の拡大	保福	H19年5月	市外での利用等、利用要件の緩和を図る					○	工程どおり
			H20年12月	H19.7月から利用要件の緩和実施						
				86,050	154,259	169,412				
	北九州市保健福祉オンズパーソン事業 (旧(仮称)北九州市保健福祉オンズパーソン制度研究事業)	保福	H19年5月	保健福祉サービス利用者全体の権利・利益保護のための第三者機関として、保健福祉オンズパーソン制度の設置を検討					○	工程どおり
			H20年12月	保健福祉オンズパーソン制度の検討 制度の開始準備 制度の運用						平成20年11月開始
				104	7,500	11,024				
	高齢者地域交流支援通所事業	保福	H19年5月	高齢者の介護予防・自立支援のため、健康や生きがいづくりに資するサービスを提供 市民センター50ヶ所で実施					○	工程どおり
			H20年12月	高齢者の介護予防・自立支援のため、健康や生きがいづくりに資するサービスを提供 市民センター50ヶ所で実施						
				156,501	163,911	161,842				
	「いのちをつなぐネットワーク」事業 (旧「いのちをつなぐネットワーク」構築事業)	保福	H19年12月	区役所に(仮称)コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置する。CSWは、既存の地域福祉のネットワークの更なる強化・充実を図るとともに、支援を必要とする方々に対する「見守り・発見・相談・サービスへのつなぎ」などの機能を果たす。					○	工程どおり
			H20年12月	支援を必要とする市民が、様々な制度やサービスを受けられないまま死に至ることのないよう、地域で企業を含む関係者との連携を強化し、①対象者を「見つける」②制度やサービスに「つなげる」③地域で「見守る」という、地域福祉のネットワークを充実・強化する。そのコーディネーターとして、区役所にいのちをつなぐネットワーク担当係長を合計16人配置。						追加
				—	54,800	47,500				

項目 番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	予算額	予算額	予算額		
	特別養護老人ホーム建設補助事業	保福	H19年12月	高齢者支援計画に基づき整備	次期計画に基づき整備			○	追加 ・整備に係るもの 特養 2ヶ所 グループホーム 7ヶ所 小規模多機能 8ヶ所 ・推進に係るもの 小規模多機能 13ヶ所	
			H20年12月	高齢者支援計画に基づき整備 公禁による事業者選定の実施 ・募集数 4 ・選定数 2	次期計画に基づき整備					
			—	160,000	344,000					
	小池学園成人部改築移転工事	保福	H19年12月	老朽化が著しい小池学園成人部を移転改築する	基本設計 実施設計 地質調査	建築工事 設備工事	建築工事 設備工事 外構工事	○	検討に時間を要したためスケジュール変更。 追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。	
			H20年12月	基本設計 実施設計 地質調査	実施設計 道路建設	建築工事 設備工事 外構工事				
			—	41,500	38,000					
	権利擁護・市民後見促進事業 (旧 市民後見人の活用に向けた「(仮称)成年後見センター」の運営)	保福	H19年12月	市民後見人養成 「(仮称)成年後見センター」 設立準備	「(仮称)成年後見センター」 運営			○	工程どおり 追加	
			H20年12月	市民後見人養成 「(仮称)成年後見センター」 設立準備	「(仮称)権利擁護・市民後見センター」 支援					
			—	15,300	15,154					
	生活保護関係職員研修事業	保福	H19年12月	生活保護行政検証委員会の提言を受けて、福祉事務所の職員を対象に、接遇・カウンセリング技法の専門研修、民生委員・保健師等を対象に、生活保護制度に関する研修を実施				○	工程どおり 追加	
			H20年12月	6月より順次実施中	H21年度以降も年度毎に計画を立て、内容の充実を図りつつ継続して実施する					
			—	3,500	6,972					
	心理ケア支援事業	保福	H19年12月	生活保護行政検証委員会の提言を受けて、各区福祉事務所に臨床心理士を配置(7名)し、福祉事務所における精神保健福祉分野の体制強化を図る				○	2名求人中 追加	
			H20年12月	生活保護行政検証委員会の提言を受けて、各区福祉事務所に臨床心理士を配置し、福祉事務所における精神保健福祉分野の体制強化を図る 5名配置						
			—	24,082	23,772					
	就労自立支援事業	保福	H19年12月	生活保護受給者に対し、民間キャリアカウンセラーを活用した就労自立支援を実施 就労自立支援チームによる具体的支援策の検討				○	工程どおり 追加	
			H20年12月	生活保護受給者に対し、民間キャリアカウンセラーを活用した就労自立支援を実施。 H20.8.1被保護者等キャリアカウンセリング業務委託締結 就労自立支援チームによる自立支援プログラムの策定・実施。						
			—	3,439	24,806					

項目 番号	すぐに着手する個別政策		H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局						
	不正受給防止対策推進事業	保福	H19年12月		生活保護費の不正受給防止のため、関係機関との連携強化 効果的な不正受給防止対策の検討 啓発の推進		○	工程どおり 追加
			H20年12月		生活保護費の不正受給防止のため、関係機関との連携強化 効果的な不正受給防止対策の検討 啓発の推進 H20.10.1不正受給のしおり作成			
			—	1,141	353			
	障害者の店開設事業	保福	H19年12月		小規模作業所の授産製品を販売する店舗の開設・運営補助 (H20.12月開所予定)		○	工程どおり 追加 平成20年11月30日オープン
			H20年12月		H20.11 店舗開設			
			—	22,600	9,600			
	地域生活移行促進事業 (旧 グループホーム・ケアホーム運営費助成事業) (旧 地域生活移行体験補助事業)	保福	H19年5月		グループホーム・ケアホーム運営費助成の実施		○	工程どおり 追加
			H19年12月		地域生活移行体験事業実施箇所数の拡充			
			H20年12月		運営費助成制度の開始			
					グループホーム・ケアホーム運営事業者への周知			
					地域生活移行体験事業実施箇所数の拡充 グループホーム・ケアホーム初度設備費助成の開始			
			—	14,736	28,272			
	精神障害者地域移行支援事業	保福	H19年12月		退院可能な精神障害者の地域移行を支援する		○	工程どおり 追加
			H20年12月		退院可能な精神障害者の地域移行を支援する			
			—	7,400	7,400			
	ひきこもり地域支援センターの設置	保福	H20年12月		ひきこもり地域支援センターの設置		—	追加
				—	—	8,000		
	新型インフルエンザ対策事業	保福	H20年12月		新型インフルエンザ発生に備えた準備対策		—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				—	—	76,000		

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	認知症対策連携強化事業	保福	H20年12月	—	—	認知症疾患医療センター設置 5,887	継続実施	—	追加
	救護施設建設補助	保福	H20年12月	—	—	建設補助(増改築)を実施(2箇年) 256,317		—	追加
	きたきゅうしゅう食育ネット	保福	H20年12月	—	—	(仮称)ネットワーク会議の開催 食品関連事業者への実態調査 3,000		—	追加

環境首都の実現へ

20 菜の花プロジェクトを実施します

	菜の花プロジェクト推進事業 (旧 菜の花プロジェクト関連事業)	環境	H19年5月	調査・菜の花セミナーの開催				○	工程どおり
				助成制度					
			H20年12月	調査・菜の花セミナーの開催					
				助成制度					
				廃食用油回収拠点の拡充					
				菜の花プロジェクトの実施					
				2,977	2,000	1,862			
	家庭・学校・職場など様々な場所での環境学習の実施	環境	H19年5月	環境人財育成推進事業				○	工程どおり
				子ども環境学習事業					
			H20年12月	持続可能な開発のための教育(ESD)					
				環境学習施設ネットワーク					
				子どもエコクラブ全国フェスティバル					
			H20年12月	環境人財育成推進事業					
				子ども環境学習事業					
				持続可能な開発のための教育(ESD)					
				環境学習施設ネットワーク					
				子どもエコクラブ全国フェスティバル H20年3月29日～30日開催					
				137,218	140,511	134,423			

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	市民環境力強化費の充実	環境	H19年5月	既存の枠組みの拡充を図る ・循環型社会形成市民活動支援 ・環境教育等の推進 ・地域環境整備				→	○ 工程どおり ※H20予算額は、「菜の花プロジェクト推進事業」、「太陽光発電等への補助金交付事業」、「市民植樹・美しいまちづくり事業」、「ノーマイカー推進事業」、「次世代エネルギーパーク構想推進事業」、「日本の環境首都コンテスト総合1位記念市民力強化事業」を除く。 ※H21予算額は、「菜の花プロジェクト推進事業」、「環境モデル都市環境教育推進事業」、「次世代エネルギーパーク構想推進事業」、「循環型社会形成協力事業(エコタウン協力)」、「地域総括補助金の拡充」、「コミュニティ活動促進事業」、「NPO・ボランティア活動促進事業」を除く。
			H20年12月	北九州市環境基本計画(平成19年10月策定)に沿った枠組みで、取組の更なる推進を図る。 【地域から世界に広がる北九州市民環境力の強化】 ・環境活動と地域コミュニティの活性化の好循環 ・優れた環境人財の育成 ・環境情報の共有と発信 ・国際的な連携・協働の推進				→	
				738,051	765,722	682,637			
	洞海湾環境修復施設改良事業	港空	H19年12月		環境修復施設の改良			→	○ 工程どおり 追加
			H20年12月		環境修復施設の改良			→	
				—	5,000	—			
	環境モデル都市環境教育推進事業	環境	H20年12月			環境教育副読本新規整備 市民向け教育本の作成 環境教育推進における調査・検討		→	— 追加
				—	—	12,800			
21	住宅用太陽光発電システム設置費補助制度を新設します								
	太陽光発電等への補助金交付事業	環境	H19年5月	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限20万円、100戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、20戸) ・屋上緑化等(上限100万円)				→	○ 工程どおり
			H20年12月	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限20万円、100戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、20戸) ・屋上緑化等(上限100万円)	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限12万円、200戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、10戸) ・地中熱利用システム(上限10万円、5戸) ・屋上緑化等(上限100万円)			→	
				17,527	23,000	28,000			
	環境に配慮した金融商品の普及・開発支援事業	環境	H19年5月	環境に配慮した金融商品の普及・開発支援				→	○ 工程どおり
			H20年12月	環境政策懇談会の開催4回	制度創設・広報、金融機関への情報提供			→	
				1,307	0	0			
	カーボンオフセット事業調査	環境	H20年12月			事業設計調査		→	— 追加
				—	—	3,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策										
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考		
22	建築物総合環境評価制度(CASBEE北九州)を導入します										
	CASBEE北九州の構築 (旧 環境配慮型建築物整備促進事業)	環境 建都	H19年5月	CASBEE全国版による 任意の届出制度の創設	→	CASBEE北九州の本格導入	→	○	制度の早期創設、CASBEEの普及に取り組むため、CASBEE北九州の開発時期を前倒し、H20年度から本格導入する。		
本市独自のシステム (CASBEE北九州)構築の検討				→	広報PR活動	→					
環境確保条例等の制定についての検討			→								
H20年12月			CASBEE全国版による 任意の届出制度の創設	→	CASBEE北九州の本格導入	→					
	本市独自のシステム (CASBEE北九州)構築の検討	→	広報PR活動	→							
環境確保条例等の制定についての検討		→									
				3,566	1,974	296					
23	環境に配慮した公共交通計画を策定します										
	環境首都総合交通戦略の推進	建都	H19年5月	(仮称)環境首都 総合交通戦略 策定委員会を設立 し、戦略を策定	→	策定した戦略に基づく 実施と進行管理	→	○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。		
環境首都総合交通戦略策定委員会を設立し、戦略を策定				→							
				9,000	15,200	45,478					
	ノーマイカー推進事業	環境	H19年12月	ノーマイカー得々キャンペーン		→			○	工程どおり追加	
ノーマイカー得々キャンペーンの実施 ・エコスタイルタウン ・起業祭				→							
				—	1,000	1,000					
その他関連事業											
	環境モデル都市アクションプラン推進事業 (旧 2050年北九州市低炭素都市ビジョン 策定事業)	環境	H19年12月	準備・調査		→	長期的な地球温暖化対策 戦略「北九州市低炭素都市 ビジョン」策定	→	○	環境モデル都市の認定に伴いH20年度内にアクションプランを策定追加	
アクションプラン策定等				→		市民、NPO、産業界、学術機関、 行政が一体となった取組み。					
				—	0	7,400					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	次世代エネルギーパーク構想推進事業	環境	H19年5月	太陽光や風力などのエネルギー施設を集積させた次世代エネルギーパーク構想を推進					○	工程どおり
			H20年12月	(10月)国の認定 計画・施設整備 次世代エネルギーパーク運営連絡会						
				1,355	35,800	11,700				
	市民植樹・美しいまちづくり事業	環境	H19年12月			市民植樹・美しいまちづくり推進事業 (秋・春の年2回配布)			○	工程どおり 追加 ※事業名の愛称は「わたし記念日～記念樹プレゼント」。
			H20年12月			市民植樹・美しいまちづくり推進事業 (秋・春の年2回配布)				
				—	6,500	5,500				
	日本の環境首都コンテスト総合1位記念市民力強化事業	環境	H19年12月			「環境首都・北九州」の市民浸透・都市ブランド化のためのPR推進			○	工程どおり 追加
			H20年12月			「環境首都・北九州」の市民浸透・都市ブランド化及び「環境モデル都市・北九州」の市民浸透のためのPR推進				
				—	3,000	—				
	日明工場ダイオキシン対策関連事業	環境	H19年12月			日明工場ボイラドラム水管取替 等 設計・積算 3号炉 2号炉 1号炉			○	工程どおり 追加
			H20年12月			日明工場ボイラドラム水管取替 等 設計・積算 3号炉 2号炉 1号炉				
				—	522,000	494,650				
	光化学スモッグ発生原因の究明に関する調査	環境	H19年12月			国・県と連携した発生原因の調査・研究			○	工程どおり 追加
			H20年12月			国・県と連携した発生原因の調査・研究				
				—	4,000	3,500				
	川代泊地環境対策事業	港空	H19年12月		シート敷設 覆砂				○	追加 事業実施段階で検討した結果、シート敷設が不要であることが判明したため、シート敷設を実施しなかった。 平成21年度に、恒久対策に向けて経済的な工法等の検討を行うもの。
			H20年12月			覆砂 恒久対策に向けた工法検討				
				—	175,000	10,000				
	(仮称) 柴川エコリバー整備事業	環境	H20年12月			小倉都心部に太陽光発電等の新エネルギーを導入することで、低炭素社会の姿を市民に示す。			—	追加
				—	—	100,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	(仮称)アジア低炭素化センター構築検討事業	環境	H20年12月		(仮称)アジア低炭素化センター構築検討委員会開催	→ 提言書	→ センター構築検討	→	—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				—	—	950				
	北九州発！エコドラプロジェクト	環境	H20年12月			→ 大規模事業所(小倉地区)でのデジタコを用いた燃費管理システムの構築、試行	→	→	—	追加
				—	—	6,000				
	低炭素社会総合学習システム(SuperCAT)中核整備事業	環境	H20年12月			→ SuperCat構想の中核施設である環境ミュージアムの展示更新	→	→	—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				—	—	2,000				
	新北九州エコ・コンビナート推進事業(工場廃熱有効活用)	環境	H20年12月			→ 事業化に向けた調査・研究	→ 実現可能性の高いモデル地区でのFS調査	→	—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				—	—	3,000				
	循環型社会形成協力事業(エコタウン協力)	環境	H20年12月			→ 中国・天津市との協力 → 新規案件の発掘	→ 新規都市との協力	→	—	追加
				—	—	890				
	中小企業融資(環境・エネルギー対策資金)	産経	H20年12月			→ 新融資制度実施(4月～)	→	→	—	追加
				—	—	2,000,000				
	下水汚泥の高度利用による省資源システム構築(下水道建設事業)	建設	H20年12月			→ 本市での汚泥処理の方向性を検討	→	→	—	追加
				—	—	5,000				
	下水・汚水処理事業に付随する温室効果ガス削減への協力(下水道建設事業)	建設	H20年12月			→ 中国・昆明市、ベトナム・ハイフォン市などへの協力 → 新規案件の発掘	→ 新規都市との協力	→	—	追加
				—	—	1,000				
	低炭素先進モデル街区形成推進事業	建都	H20年12月			→ 城野地区低炭素先進モデル街区計画案の取りまとめ	→	→	—	追加
				—	—	9,400				
	市営住宅CO2削減対策モデル事業	建都	H20年12月			→ 建替を行う市営住宅屋上部分に、太陽光パネル設置を実施	→	→	—	追加
				—	—	800				
	陸上電力供給施設整備事業	港空	H20年12月			→ 新門司フェリー岸壁を毎年1バースずつ整備	→	→	—	追加
				—	—	25,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	クールミスト事業	水道	H20年12月	—	—	→ ミスト冷却装置 を小倉、黒崎 地区3箇所 に設置 4,362		—	追加
	直結式給水の普及促進による省エネ対策 (アクアフレッシュ事業)	水道	H20年12月	—	—	→ アクアフレッシュ 事業実 20校	→ アクアフレッシュ 事業の継 続実施予定	—	追加
	水道局省エネルギー対策(森下分岐パイ パス管布設工事)	水道	H20年12月	—	—	→ 森下分岐に バイパス管 を布設 45,000		—	追加
	水道施設への太陽光発電システムの導入	水道	H20年12月	—	—	→ 配水池等に太 陽光発電設 備を設置 27,000		—	追加

元気な地域経済をつくる

24 産業雇用戦略本部を新設します

産業学術政策検討推進事業(北九州市産 業雇用戦略推進分) (旧 北九州市産業雇用戦略策定事業)	産経	H19年5月	(7月頃) 戦略本部設置 (12月頃) 戦略案作成、 パブリックコメン ト (3月頃) 戦略決定	→	戦略の進行管理、助言、評価	→		○	工程どおり
		H20年12月	(7月) 戦略本部設置 戦略策定 (3月) パブリックコメン ト 戦略決定	→	戦略の進行管理、助言、評価	→			
			7,082		2,000		0		
若年者就業促進事業 (旧 若者ワークプラザ北九州運営事業) (13の再掲)	産経	H19年5月	就業に関する 各種就業関連 就職支援講座 無料職業紹介 事業の実施(市 (仮称)中学卒 ニト相談会の開催	→	相談、助言 情報の提供 市独自の求人開拓	→		○	工程どおり H19年10月施設拡張 H21年度予算について は、緊急経済対策の実施 により、H20年度2月補正 分を含む。
		H20年12月	施設の拡張	→	相談、助言 情報の提供 市独自の求人開拓 中卒者のための 進路相談室の開催	→	→		
			※91,938		※91,615		※88,085		

項目 番号	すぐに着手する個別政策										
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考		
	集まれ若者！キタキュー就職促進事業 (13の再掲)	産経	H19年12月					→	○ 工程どおり 追加		
					・地元就職応援フェアの開催 ・工場見学バスツアーの開催 ・ホームページ開設・企業情報提供						
			H20年12月			・工場見学バスツアーの開催(4月～) ・ホームページ開設・企業情報提供(11月～) ・地元就職応援フェアの開催(1月)					
			—	※6,000	※8,425						
	(仮称)西部地区就業支援センター運営事業 (13の再掲)	産経	H20年12月			設計・工事 開設(8月～)		→	○ 追加	H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。	
				—	—	※40,000					
25	中小企業の新事業分野開拓を支援する制度を新設します										
	ビジネスチャンス拡大支援事業	産経	H19年5月					→	○ 工程どおり		
					中小企業の販路開拓、営業拡大を支援						
			H20年12月			中小企業の販路開拓、営業拡大を支援					
			11,393	10,432	9,024						
	中小企業融資(小規模企業者支援資金融資)	産経	H19年5月					→	○ 工程どおり		
					新融資制度検討・設計 新融資制度実施(10月～)						
			H20年12月			新融資制度検討・設計 新融資制度実施(10月～)					
			2,016,300	6,200,000	5,400,000						
	中小企業融資(流動資産等活用資金融資)	産経	H19年12月					→	○ 追加	工程どおり	
					制度実施(4月以降)						
			H20年12月			新融資制度実施(4月～)					
			—	1,000,000	1,000,000						
	中小企業融資(新事業開拓支援資金融資『建設業特別対策枠』)	産経	H19年12月					→	○ 追加	工程どおり	
					制度実施(4月～)						
			H20年12月			新融資制度実施(4月～)					
			—	170,000	400,000						

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	中小企業融資(環境・エネルギー対策資金) (「環境首都の実現へ」その他関連事業の再掲)	産経	H20年12月			新融資制度実施(4月～)			—	追加
				—	—	※2,000,000				
	開業支援資金融資	産経	H19年5月	事業実施 → 再チャレンジを支援する制度の検討 (開業支援資金の見直しなど)					○	他都市の状況等を十分に確認する必要があるため、スケジュールを変更。
			H20年12月	制度実施 → H19年10月に保証協会が100%保証枠を設ける一部改正を実施 引き続き再チャレンジを支援する制度を検討 (開業支援資金の見直しなど)						
				165,600	300,000	300,000				
	北九州ベンチャーイノベーションクラブ運営事業 (旧 創業・ベンチャー・トータル支援事業)	産経	H19年5月	ビジネスプランコンテスト(発表会3月頃)					○	工程どおり
			H20年12月	ビジネスプラン発表会(10月、2月実施)						
				3,653	4,000	8,250				
	中小企業支援センター経営支援事業(拡充分)	産経	H19年5月	巡回専門相談員配置(7月～) → 外部のマッチング機関の活用(10月～)					○	工程どおり マッチング支援については、平成21年度より中小企業支援センターのマネージャーを活用し、きめ細かな支援を行う。
			H20年12月	巡回専門相談員配置(7月～) → 外部のマッチング機関の活用(10月～H21年3月) → マネージャーの活用(H21年4月～)						
				6,204	7,500	4,600				
	北九州発！新商品創出事業 (旧 (仮称)新事業分野開拓事業者認定事業)	契約 産経	H19年5月	契約規則改正 制度設計 → 制度実施(4月～)					○	工程どおり 契約規則改正 (H19年12月26日施行)
			H20年12月	契約規則改正 制度設計 → 制度実施(4月～)						
				0	7,000	6,055				
	CLO等地域型債権市場を活用する新金融システムの検討	産経	H19年5月	新金融システムの調査・検討 →					○	引き続き調査、検討の必要があるため、スケジュールを変更。
			H20年12月	新金融システムの調査・検討 →						
				0	0	0				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	オンリーワン企業創出事業	産経	H19年12月		特色ある製品や独自の技術を有し、オンリーワンとなりうる企業を選定し、積極的に支援する				○	追加 制度設計のための検討に時間を要したため、スケジュールを変更。
			H20年12月		制度設計、事業実施(2月～)					
				—	2,000	1,730				
26	まちづくりと連携した商店街振興策を充実します									
	商店街活性化総合支援事業	産経	H19年5月		専門家・講師の派遣等による総合的な支援				○	工程どおり
			H20年12月		専門家・講師の派遣等による総合的な支援					
				3,938	17,600	8,314				
	空き店舗賃借料補助事業	産経	H19年5月		商店街の空き店舗の有効活用にあたり、賃借料の一部を助成				○	工程どおり
			H20年12月		商店街の空き店舗の有効活用にあたり、賃借料の一部を助成					
				11,066	18,060	8,954				
	商店街賑わいづくり支援事業	産経	H19年5月		イベント事業等に対し、経費の一部を補助				○	工程どおり H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
			H20年12月		イベント事業等に対し、経費の一部を補助					
				3,426	9,000	30,280				
	黒崎地区商業ベンチャー育成事業 (旧 商業ベンチャー育成モデル事業)	産経	H19年5月		黒崎地区で新たに商業活動 を始める人を支援するモデル 事業を行う				○	工程どおり
			H20年12月		黒崎地区で新たに商業活動 を始める人を支援するモデル 事業を行う	黒崎地区で新たに商業活動 を始める人を支援する事業を 行う				
				3,047	2,295	3,100				
	商店街人材育成事業	産経	H19年5月		若手経営者や「おかみさん」 育成を図る	「おかみさん」など商業活性化 に資する人材の			○	工程どおり
			H20年12月		若手経営者や「おかみさん」 育成を図る	「おかみさん」など商業活性化 に資する人材の				
				1,686	2,585	2,585				

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考	
				決算額	予算額	予算額	予算額			
中心市街地活性化基本計画の推進 (旧 タウンマネージメント推進事業) (旧 中心市街地活性化推進業務)	産経 建都	H19年5月	商業関係データ収集・分析 周辺環境調査 ワークショップ					○ 工程どおり 平成20年7月、基本計画 の内閣総理大臣認定。		
			小倉都心地区 における事業 実施(共通駐 車券事業、テ ナントミックス 事業、こくらハ ローズ事業 等)	中心市街地活	性化に資する各	種事業を行う				
			新・中心市街 地活性化基本 計画の策定	計画に基づく事業の推進、フォローアップ						
		H20年12月	商業関係データ収集・分析 周辺環境調査 ワークショップ							
			小倉都心地区 における事業 実施(共通駐 車券事業、テ ナントミックス 事業、こくらハ ローズ事業 等)	中心市街地活	性化基本計画に基づ	く事業の 推進、フォローアップ				
			新・中心市街 地活性化基本 計画の策定							
31,192	33,000	54,000								
優良建築物等整備事業 (32の再掲)	建都	H19年5月	馬借一丁目1 番地区完了(11 月) 147戸	新規地区(未定)				○ 工程どおり H19年度分は事業完了。 H20年度以降は新規地区 は未定。		
			馬借一丁目1 番地区完了 (11月) 147戸	新規地区(未定)						
		※72,100	※51,500	※10,300						
優良賃貸住宅供給支援事業 (32の再掲)	建都	H19年5月	認定(募集) 戸数275戸	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)	○ 工程どおり			
			認定(募集) 戸数275戸	認定(募集) 戸数200戸	認定(募集) 戸数150戸	認定(募集)				
		※553,425	※483,200	※387,600						
「歩いて暮らせるまちづくりアクションプラン」の策定 (32の再掲)	建都	H19年5月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)			○ 北九州市新基本構想との 調整を図るためスケジュール を変更。			
			アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	各種施策の実施、フォローアップ					
		※3,615	※4,000	※2,000						

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	予算額	予算額	予算額		
	各商店の魅力アップに向けた勉強会開催	門司	H19年5月	商店主等約20名を対象に、連続5～6回の講座を実施				○	工程どおり
			H20年12月	平成19年度参加者16名6回実施	平成20年度参加者12名6回実施	商店主等約20名を対象に、連続5～6回の講座を実施			
			798	800	744				
	都心部活性化支援事業	小倉北	H19年5月	小倉大道芸フェスティバル 城下町小倉商店街お宝めぐり 小倉食市食座 堺町公園イベント ウェルカム小倉事業 KITA-Q MUSICオーデション				○	工程どおり
			H20年12月	城下町小倉商店街お宝めぐり		勝山公園大芝生 広場活用事業			
			小倉大道芸フェスティバル 小倉食市食座 ミュージックファウンテン at 堺町公園(旧 堺町公園 イベント) ウェルカム小倉事業 北九州市長杯ストリートダンスバトル KITA-Q ストリートミュージックバトル (旧 KITA-Q MUSICオーデション)						
8,259	6,800	11,300							
	”食”のブランド化推進事業 (ロールケーキ、関門海峡たこ)	小倉北	H19年5月	シュガーロードサミットの開催 6月6日はロールケーキの日PRキャンペーンの開催など				○	工程どおり
			H20年12月	「関門海峡たこフェア」の開催 食に関するイベントでのPRなど					
			ロールケーキ秋のイベント (旧 シュガーロードサミットの開催) 6月6日はロールケーキの日PRキャンペーンの開催など						
2,185	2,330	2,330							
	イベントタイアップ事業	若松	H19年5月	(6月) あじさい祭り (12月) えびす祭り				○	工程どおり 平成21年度についても継続実施 平成20年度のイルミネーションフェスタ・十日恵比須は、緊急経済対策費で実施
			H20年12月	(12月) 若松イルミネーション フェスタ (1月) 十日恵比須 若松商店街 元氣祭り	(6月) 若戸渡船 クルージング	(12月) 若松イルミネーション フェスタ (1月) 十日恵比須 若松商店街 元氣祭り			
			※640	※1,000	※1,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考	
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
	副都心黒崎の魅力創出事業	八幡西	H19年5月	インフィオラータin黒崎宿 筑前黒崎宿場まつり 灯りによる魅力創出(ロマンティックイルミネーション) 黒崎宿場町歴史探訪講座 ほか					○	工程どおり	
				H20年12月	インフィオラータin黒崎宿→H20から「黒崎・花・まち・フェスタ」 筑前黒崎宿場まつり 灯りによる魅力創出(KUROSAKI光のMAGICAL LAND)						
					5,326	4,000	3,850				
	黒崎地区中心市街地賑わい再生事業	産経	H20年12月	空き店舗を活用し、若手起業家の育成拠点としてのチャレンジショップを整備・運営する。					—	追加	
				—	—	8,000					
27	大型企業誘致へ大胆な誘致策を実施します										
	企業立地促進事業	産経	H19年5月	自動車、情報家電関連等を中心に誘致活動を強化					○	工程どおり	
				H20年12月	自動車、情報家電関連等を中心に誘致活動を強化						
					23,717	23,571	26,765				
	企業立地促進補助金	産経	H19年5月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進					○	工程どおり	
				H20年12月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進						
					163,013	170,000	171,000				
	国際物流特区企業集積特別助成金	産経	H19年5月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進					○	工程どおり	
				H20年12月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進						
					2,502,225	5,000,000	3,000,000				
	企業立地促進資金融資	産経	H19年5月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進					○	工程どおり	
				H20年12月	制度のあり方検討 → 現制度 → 検討結果に基づく事業の推進						
					4,491,148	5,608,000	5,638,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	予算額	予算額	予算額		
	中京・関西圏企業誘致推進事業	産経	H19年5月	名古屋市の職員常駐開始 名古屋・大阪地区を中心に企業誘致活動				○	工程どおり
			H20年12月	名古屋市の職員常駐開始 名古屋・大阪地区を中心に企業誘致活動					
				9,171	7,398	7,398			
	カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業	産経	H19年5月	カー・エレクトロニクスセンター設置(7月)				○	工程どおり
				各種施策実施			実施結果を踏まえ対応		
				人材育成プログラムの開発		人材育成事業実施			
				産学共同研究の推進					
			H20年12月	カー・エレクトロニクスセンター設置(7月)			実施結果を踏まえ対応		
	各種施策実施			実施結果を踏まえ対応					
	人材育成プログラムの開発		人材育成事業実施	実施結果を踏まえ対応					
	産学共同研究の推進			実施結果を踏まえ対応					
			80,121	130,000	126,000				
	知的クラスター(第Ⅱ期)推進事業	産経	H19年5月	採択地域決定(6月下旬)				○	工程どおり
				事業開始(7月～)					
			H20年12月	採択地域決定(6月28日)					
			事業開始(7月～)						
				21,244	44,908	40,324			
	(仮称)大型企業立地促進事業	産経	H19年5月	新制度案検討 産業雇用戦略 本部諮問 新制度の導入				○	工程どおり
			H20年12月	新制度案検討 産業雇用戦略 本部諮問	新制度の導入				
					企業立地促進法に基づく一定の土地・建物に対する固定資産税の減額制度を新設				
			0	0	0				
	(仮称)北九州空港移転跡地産業団地整備事業	産経	H19年12月		整備工事			○	工程どおり 追加 北九州空港移転跡地の一部を産業団地として整備。
			H20年12月		整備工事 誘致企業へ分譲				
				—	1,550,000	1,488,000			

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
28	「農林水産業を考える懇話会」を設置します								
「明日の農林水産業を考える懇話会」の設置 (旧「(仮称)農林水産業を考える懇話会」の設置)	産経	H19年5月	懇話会の設置及び開催 ・意見集約 ・シンポジウム開催	→				○ 工程どおり H19年10月設置	
		H20年12月	・懇話会開催(10月、3月) ・部会開催(1月) ・シンポジウム開催(2月)	→					
		1,299	2,900	—					
「農にふれあう場」調査検討事業	産経	H19年5月	整備のあり方を検討	→	検討結果に基づき対応			○ 工程どおり	
		H20年12月	整備のあり方(先進事例調査、作業班会議等の開催)を検討	→	候補地の絞り込み及び概要の検討				
		1,800	1,800	1,489					
その他関連事業									
小倉駅南口東地区市街地再開発事業	建都	H19年5月	小倉駅南口に多様な機能を備えた再開発ビルと都市計画道路を一体的に整備					○ H19年10月の都市計画決定を踏まえ、事業計画及び行程の具体案を検討中。 工事竣工はH24年度中旬予定。 組合設立に向けた事業計画の精査、地権者の合意形成に時間を要しているためスケジュールを変更。	
		H20年12月	準備組合活動		→	権利変換認可	→		工事着工
		20,175	420,550	108,100					
空港移転跡地周辺道路整備事業	建設	H19年12月					→	○ 工程どおり 追加	
		H20年12月					→		
		—	100,000	150,000					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	ブランド創造・シティプロモーション事業	企文	H19年12月		→	→	→	○	北九州ブランド構築後にシティプロモートに関する計画を策定することとしたため、スケジュールを変更。 追加
				・ブランド戦略委員会の設置 ・都市ブランド構築 ・シティプロモート総合計画策定 ・本市出身の経済人・文化人ネットワークづくり	→	→	→		
			H20年12月	・ブランド戦略会議開催 ・北九州ブランドの構築	→	→	→		
				本市にゆかりのある経済人・文化人のネットワークづくり	→	→	→		
			—	10,000	7,500				
	伐採竹利活用新連携事業	産経	H20年12月			→	→	—	追加
						→	→		
				—	—	3,000			
	小倉駅北口西地区の交通アクセス環境整備事業	建都	H20年12月			→	→	—	追加
						→	→		
				—	—	224,800			
	中心市街地暮らし・にぎわい再生事業	建都	H20年12月			→	→	—	追加
						→	→		
				—	—	140,000			
	黒崎地区中心市街地まちづくり応援事業	建都	H20年12月			→	→	—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
						→	→		
				—	—	10,000			
	世界遺産登録推進経費	教育	H20年12月			→	→	—	追加
						→	→		
				—	—	2,500			
ハートフルなまちづくり									
29	防犯灯の設置維持補助金を増額します								
	防犯灯設置補助事業(自治会補助)	総市	H19年5月		→	→	→	○	工程どおり
				設置・建替補助の充実 補助率「1/2→2/3」 補助上限額 独立灯 25,500円⇒32,000円 添架灯 8,500円⇒13,000円	→	→	→		
			H20年12月	設置・建替補助の充実 補助率「1/2→2/3」 補助上限額 独立灯 25,500円⇒32,000円 添架灯 8,500円⇒13,000円	→	→	→		
				16,314	25,012	22,232			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	→			
			決算額	予算額	予算額	予算額				
防犯灯維持管理補助事業(自治会補助)	総市	H19年5月	防犯灯を維持管理する自治会等に対し、一灯あたり年額1,800円を補助				整備状況を踏まえた事業見直しの検討	○	工程どおり	
			H20年12月	防犯灯を維持管理する自治会等に対し、一灯あたり年額1,800円を補助						整備状況を踏まえた事業見直しの検討
				94,439	95,283	95,643				
防犯灯等設置事業	総市	H19年5月	自治会等が設置困難な場所に市が防犯灯等を設置				整備状況を踏まえた事業見直しの検討	○	工程どおり	
			H20年12月	自治会等が設置困難な場所に市が防犯灯等を設置						整備状況を踏まえた事業見直しの検討
				12,346	14,703	13,593				
防犯灯等維持管理事業	総市	H19年5月	市が設置した防犯灯等の維持管理					○	工程どおり	
			H20年12月	市が設置した防犯灯等の維持管理						
				57,443	57,904	62,403				
照明ポール緊急リフレッシュ事業	建設	H19年5月	老朽化した照明灯の取替					○	工程どおり H19から繰越 38,690	
			H20年12月	老朽化した照明灯の取替						
				149,370	0	—				
街路灯の整備	建設	H19年5月	街路灯・生活街路灯の整備					○	工程どおり	
			H20年12月	街路灯・生活街路灯の整備						
				11,630	29,000	12,000				
道路照明灯の整備	建設	H19年5月	道路照明灯の整備					○	工程どおり	
			H20年12月	道路照明灯の整備						
				24,995	56,500	57,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
30	市民サブセンター構想を策定します								
	市民センター整備事業(市民サブセンター構想関係)	総市	H19年5月	【分館整備】					
1館(小規模等整備:柄杓田小学校区) 1館(統合校区整備:旧天神小学校区)				順次整備					
【サブセンター構想】									
検討			検討結果に基づき対応						
			H20年12月	【市民サブセンター整備】					
1館(小規模校区整備:柄杓田校区) 1館(統合校区整備:旧天神校区)									
【市民サブセンター構想】									
平成20年3月市民サブセンター構想策定			市民サブセンター構想に基づき順次整備						
				東郷市民センター柄杓田市民サブセンター及び尾倉市民センター天神市民サブセンターを整備	(仮称)赤崎市民センター小石市民サブセンター及び(仮称)老松市民センター古城市民サブセンターを整備				
				58,951	71,406	95,825			○ 工程どおり
31	身近で広く使いやすい「ハートフル公園計画」を策定します								
	「ハートフル公園計画」の推進 (旧「ハートフル公園計画」の策定)	建設	H19年5月	基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定					
				ハートフル公園計画に沿った身近な街区公園の整備					
			H20年12月	基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定 (公園利用実態調査、校区内の公共施設等の配置状況調査の実施)					
				モデル4校区でのワークショップの実施 ハートフル公園計画に沿った身近な街区公園の整備					
				8,000	30,000	80,000			○ 工程どおり
	親子ふれあい公園づくり事業 (旧子どもと母のふれあい公園づくり事業)	建設	H19年12月	各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、「子どもと母のふれあい公園」を整備					
			H20年12月	各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、親子がふれあえる公園を整備 (三萩野公園 志井公園 永犬丸中央公園)					
				—	130,000	120,000			○ 追加

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額				
32	まちなかで快適に居住できる住宅整備を促進します									
優良建築物等整備事業	建都	H19年5月	馬借一丁目1番地区完了(11月)147戸	新規地区(未定)					○	工程どおり H19年度分は事業完了。 H20年度以降は新規地区は未定。
		H20年12月	馬借一丁目1番地区完了(11月)147戸	新規地区(未定)						
				72,100	51,500	10,300				
優良賃貸住宅供給支援事業	建都	H19年5月	認定(募集)戸数275戸	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)	○	工程どおり	
		H20年12月	認定(募集)戸数275戸	認定(募集)戸数200戸	認定(募集)戸数150戸	認定(募集)				
				553,425	483,200	387,600				
西小倉駅前第一地区市街地再開発事業	建都	H19年5月	準備組合活動 権利変換認可 事業計画認可 組合設立認可 事業着手	工事着工			竣工	○	工事工程を見直したため、スケジュールを変更。 組合解散は、H23年9月予定。	
		H20年12月	権利変換認可 準備組合活動 事業計画認可 組合設立認可 事業着手	工事着工			竣工			
				120,300	511,380	383,990				
「歩いて暮らせるまちづくりアクションプラン」の策定	建都	H19年5月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	各種施策の実施、フォローアップ			○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。	
		H20年12月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	各種施策の実施、フォローアップ					
				3,615	4,000	2,000				
住生活基本計画の推進	建都	H19年5月	委員会設置・住生活基本計画の策定					○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。	
			住宅に関する統計データの集計・分析(住宅政策基礎調査)							
		H20年12月	委員会設置 住生活基本計画の策定	計画推進のための調査						
		住宅に関する統計データの集計・分析(住宅政策基礎調査)								
			7,660	5,100	15,790					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	予算額	予算額	予算額		
	ハートフル住宅金利優遇制度	建都	H19年5月	7月以降に募集受付開始	応募状況に応じて継続実施			○	工程どおり
			H20年12月	8月から募集受付開始	応募状況に応じて継続実施				
			810	452,440	107,000				
	北九州市住まい支援事業	建都	H19年5月	市外転入世帯に重点化(H19年8月第1回募集)住宅メーカーと連携した住宅情報等の提供				○	工程どおり
			H20年12月	市外からの転入世帯に重点化(H20年6,8,10,12,2月5回募集)住宅メーカーと連携した住宅情報等の提供					
			認定(募集)戸数200戸	認定(募集)戸数150戸	認定(募集)戸数100戸				
			96,180	156,400	176,552				
	市営住宅における住宅用火災警報器設置事業	建都	H19年5月	消防法改正(H18.6.1施行)に対応するため、住宅用火災警報器を市営住宅に順次設置する				○	H21.3月末の設置状況をふまえ、H21年度の計画を策定する予定。
			H20年12月	消防法改正(H18.6.1施行)に対応するため、住宅用火災警報器を市営住宅に順次設置する					
			302,900	292,041	—				
	市営住宅ふれあい巡回事業	建都	H19年5月	市営住宅に住む65歳以上の一人暮らし高齢者を訪問し、安否を確認、悩み事の相談等を受ける巡回員3名増員(H19年度)				○	工程どおり
			H20年12月	市営住宅に住む65歳以上の一人暮らし高齢者を訪問し、安否を確認、悩み事の相談等を受ける巡回員3名増員(H19年度)					
			42,869	42,869	42,869				
	市営住宅の親子近居募集の実施	建都	H19年5月	親子近居募集検討・実施				○	工程どおり
			H20年12月	親子近居募集実施(H20年2月募集～)					
			0	0	0				
	中心市街地共同住宅供給事業	建都	H20年12月			認定(募集)戸数60戸	認定(募集)戸数60戸	—	追加
				—	—	40,000			
	市営住宅浴槽設置事業	建都	H20年12月			浴槽等未設置住戸に浴槽等を設置		—	追加
				—	—	300,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	市営住宅駐車場整備事業	建都	H20年12月			→ ・地元調整 ・設計等 ・工事(100区 画)	→ ・地元調整 ・設計等 ・工事	—	追加
				—	—	33,000			
33	原爆犠牲者慰霊平和式典の充実を行います								
	平和祈念碑のバリアフリー化	建設	H19年5月	→ 平和祈念碑周辺の植栽整備				◎	バリアフリー化については、H18年度に完了。全体は平成19年度竣工。
			H20年12月	→ 平和祈念碑周辺の植栽整備					
				537	—	—			
	その他関連事業								
	黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 (旧「厚生年金病院跡地」暫定広場整備事業)	企画 建都 教育	H19年5月	→ 本格整備の着手までの間、暫定的に広場として活用できるよう整備			→	○	工程どおり 平成20年6月7日より「九州厚生年金病院跡地」暫定広場供用開始。
			H20年12月	→ 「九州厚生年金病院跡地」「九州厚生年金病院跡地」暫定広場整備	→ 「九州厚生年金病院跡地」暫定広場供用開始		→		
				→ 文化・交流施設の検討	→ 民間活力導入可能性調査及び整備方針の策定	→ PFI事業者の公募、審査、選定	→ 文化・交流拠点施設の設計、工事着手		
				67,741	40,000	38,000			
	暮らしにやさしい道事業	建設	H19年12月		→ 地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上			○	工程どおり 追加
			H20年12月		→ 地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上				
				—	200,000	200,000			
	区役所窓口ワンストップサービス推進事業	総市	H20年12月			→ 職員研修、窓口レイアウトの変更等	→ 小倉北区役所でワンストップサービスを実施	—	追加 平成18年度からワンストップサービスの実施に向けた具体的な検討を開始。平成23年度から他の区役所でワンストップサービスを実施する予定。
				—	—	49,000			
	元気を支える公共空間セーフティー事業	建設	H20年12月			→ 安全安心な公共空間を確保するための防護柵の設置・改修、草刈の充実、照明灯の建替等を行う。		—	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				—	—	292,000			
	川の安全緊急改善事業	建設	H20年12月			→ 水位上昇を知らせる警報装置の整備 → 親水施設への注意喚起看板の設置 → 小・中学校児童への注意文書の配布		—	追加
				—	—	14,300			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備 考
	公園施設長寿命化計画策定	建設	H20年12月			→ ・公園施設の 現状把握 ・危険度調査 ・公園橋耐震 計画	→ 長寿命化計画 策定 等	—	追加
				—	—	60,000			
	マンション耐震改修費等補助事業	建都	H20年12月			→ 制度創設・実 施	→ 継続実施	—	追加
				—	—	16,500			
	予防情報システム及び北九州市総合防災 情報ネットワークシステムの構築	消防	H20年12月			→ 構築作業	→ 運用開始	—	追加
				—	—	490			
	総合消防情報システムの改修	消防	H20年12月			→ 指令台の一部 更新	→ 次期システム の構築に向け た検討	—	追加
				—	—	32,200			
	消防ヘリコプター(きたきゅう)の更新事業	消防	H20年12月			→ 新機体の導入 ・運用開始		—	追加
				—	—	1,364,000			
	(仮称)門司図書館大里分館移転事業	教育	H20年12月			→ 基本・実施設 計	→ 施設整備	—	追加 大里柳市民センターの移 転建て替えに伴うもの。
				—	—	6,200			

市民と共につくるまちへ

34 都市経営会議を設置します

市政経営改革の推進 (旧 都市経営戦略会議運営事業)	財政	H19年5月	→	「(仮称)北九州市都市経営戦略会議」の設置 継続的に経営戦略を検討				○	工程どおり	
			→	検討内容を経営改善に反映						
		H20年12月	→	「北九州市都市経営戦略会議」の設置 平成20年度北九州市経営方針策定						
			→	検討内容を経営改善に反映						
			→	(仮称)北九州市経営プランの策定						
			→	北九州市経営プランに基づく 経営改善等の実施						
	→	アセットマネジメントに関する検討								
			2,506	19,500	12,000					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	公民連携 (PPP) の推進 (旧 民間経営参画による行政サービスの展開)	財政	H19年5月	民間事業者参画の基本的な考えを整理し、その枠組みを整備する ・民間事業者の経営参画の推進 ・PFI推進事業 ・がんばる指定管理者アイデア活用制度					○	工程どおり
			H20年12月	民間経営参画の基本的な考えを整理し、その枠組みを整備 整備した枠組みに沿った民間活力を生かした事業の展開						
				13,942	21,918	10,000				
35	まちづくり協議会と区役所の連携を深めます									
	地域総括補助金の拡充	総市	H19年5月	地域総括補助金を導入するまちづくり協議会 (94団体)	(120団体)	(136団体)	(136団体)		○	当初予定よりも導入団体が少なかったため、実施団体数を変更。 予算額は、「防犯灯設置補助事業」、「防犯灯維持管理事業」分を除いた額。
				地域の意見を聞きながら補助項目拡充の検討						
				校区まちづくり<実践>事業の交付団体数増加						
			H20年12月	地域総括補助金を導入するまちづくり協議会 (84団体)	(98団体)	(114団体)	(136団体)			
				地域の意見を聞きながら補助項目拡充の検討 (12項目)	(13項目)	(13項目)				
				校区まちづくり<実践>事業の交付団体数増加						
			211,790	191,111	188,438					
	区の新たな魅力づくり事業	総市	H19年5月	区レベルの課題に的確に対応できるように区役所から直接、予算要求を行える仕組みを整備した 各区において事業を実施 【門司区】「門司港アート」推進事業 【小倉北区】ファンタスティックイルミネーション 小倉など、都心部公共空間賑わい創造事業 【小倉南区】平尾台集客増加事業など 【若松区】「顔づくり・賑わいづくり」推進事業 【八幡東区】住みやすいまちづくり推進事業 【八幡西区】「長崎街道」の歴史と文化を活かしたまちづくり事業 【戸畑区】とばたガーデニング物語事業					○	工程どおり
			H20年12月	予定どおり事業実施 (H20年度実施事業) 【門司区】「門司港アート」推進事業 【小倉北区】小倉イルミネーション2008など 都心部公共空間賑わい創造事業 【小倉南区】平尾台集客増加事業など 【若松区】若松の顔づくり・賑わいづくり推進事業 【八幡東区】住みやすいまちづくり推進事業 【八幡西区】「長崎街道」の歴史と文化を活かしたまちづくり事業 【戸畑区】とばたガーデニング物語事業ほか	各区において事業を実施					
				46,395	63,150	64,000				

項目番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	コミュニティ活動促進事業	総市	H19年5月	自治会加入促進等				→	○ 工程どおり	
			H20年12月	自治会加入促進等				→		
				14,384	22,041	9,042				
	(仮称)区役所業務の見直し	総市	H19年5月	区役所業務等のあり方等の検討				→	○ 工程どおり 市民と区役所が一緒になって市民に身近な事業を推進するなど、区役所の裁量権と独自予算を強める。	
			H20年12月	区役所業務等のあり方等の検討				→		
				45周年文化振興事業						→
				0	※4,900	0				
	中谷ふるさとづくり事業	小倉南	H19年5月	中谷(ます湖)ウォーキング 漬物コンクールin中谷				→	○ 工程どおり	
			H20年12月	H21.1月 H21.3月(予定) 中谷ウォーキング	漬物コンクールin中谷					→
				150	150	200				
36	市民活動団体支援制度を新設します									
	まちづくりステップアップ事業	総市	H19年5月	NPO等市民活動団体が行う、区や限定された地区にとらわれず、広い範囲で行われるまちづくり活動等について助成((仮称)NPO活動ブラッシュアップ事業の新設・実施)				→	○ 工程どおり	
			H20年12月	従来からのまちづくりステップアップ事業に加え、H19年度からはNPO公益活動支援事業を実施	継続実施	まちづくりステップアップ事業のみ継続 (NPO公益活動支援事業を分離新設)				→
				11,337	13,000	7,500				
	NPO・ボランティア活動促進事業	総市	H19年5月	(仮称)市民活動促進検討委員会を設置 (仮称)市民活動促進基金の創設 効果的な支援策について調査・検討		H19年度の結果を踏まえて対応		→	○ 工程どおり	
			H20年12月	市民活動促進検討委員会を設置し、財政支援を含めた、効果的な支援策について検討している。H20.3月に提言		H19年度の結果を踏まえて対応 市民活動サポートセンター運営を中心に各種支援を継続実施 市民活動支援評価会議を開催し、第3者による市支援策の評価を実施				→
				13,846	19,200	17,200				

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額			
	NPO公益活動支援事業	総市	H20年12月	—	—	5,500		→	—	追加
37 市民自治基本条例を制定します										
	「自治基本条例」の制定	総市	H19年5月	自治基本条例検討委員会の設置、開催				→	○	工程どおり
					・ワークショップ開催 ・自治基本条例フォーラム開催	・検討委員会最終報告(条例素案策定) ・パブリックコメント実施 ・自治基本条例案議会上程	→	施行予定		
				H20年12月	自治基本条例検討委員会の開催					
				1,409	6,500	5,488				
38 副市長を設置するほか部局の再編成を行います										
	助役・収入役の廃止と副市長の設置	総市	H19年5月	4月1日 副市長設置 (2名)					◎	工程どおり H19年4月 収入役廃止、副市長2名 設置 H19年10月 副市長1名設置
			H20年12月	4月1日 副市長設置 (2名) 10月9日 副市長設置 (1名)						
				0	—	—				
	市役所組織の再編	総市	H19年5月	子ども家庭局 の新設	組織全体の 再編				◎	工程どおり H19年10月 子ども家庭局設置 H20年3月 経済文化局廃止 H20年4月 企画文化局、産業経済 局の設置や総務市民局市 民部の強化などの実施
			H20年12月	子ども家庭局 の新設	組織全体の 再編					
				0	—	—				
その他関連事業										
	タウンミーティング開催事業	広報	H19年12月		タウンミーティング開催			→	○	工程どおり 追加
			H20年12月		タウンミーティング開催			→		
				—	10,000	10,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 予算額	H21 予算額	H22 予算額	マニフェストを実行するための施策・事業			
新・北九州市基本構想策定事業	企文	H19年5月	調査・検討	H20年度内に策定					◎	工程どおり H20.12.8議決 H20.12.12告示・施行
		H20年12月	調査・検討 (基本構想審 議会・市民会 議等の開催)	H20年12月議会議決						
			24,698	25,000	—					
モラル・マナーアップ関連条例の推進	総市	H20年12月			重点地区の巡視活動、広報 啓発活動の実施			—	追加 H19年度 条例案の検討、市民意 見募集、条例の制定 H20年度 重点地区の指定、罰則 の適用開始	
					迷惑行為防止活動推進地区の 指定、支援実施、効果検証					
				—	—	34,253				
信頼の基本姿勢										
39	市長退職金は廃止します									
市長退職金の廃止	総市	H19年5月	検討	策定	上程			△	工程どおり 他県、他市の条例を参考 に、制度設計等を検討中。	
			H20年12月	検討	策定	上程				
				0	0	0				
40	市長の多選自粛条例を制定します									
市長多選自粛条例の制定	総市	H19年5月	検討	策定	上程			△	工程どおり 法整備の動向を見守りつ つ、検討を進める。	
			H20年12月	検討	策定	上程				
				0	0	0				