

「元気発進！子どもプラン」の次期計画の検討スケジュール(案)

会議	時期	会議内容・実施項目	内訳	備考
1	7月16日	会議立上		
2	7月30日	H24年度事業の点検・評価		
3	8月6日	ニーズ調査(1)		
4	8月27日	新制度説明		
5	9月11日	ニーズ調査(2)		
6	10月17日	・現プランの中間総括 ・次期プランの理念・構成の仮説検討	次期計画検討のため、理念、政策分野など計画の構成の仮説検討	ニーズ調査
7	11月14日 (仮予定)	次期プラン検討(1)	施策4 母子保健 施策5 母子医療施策 施策6 子育ての悩みや不安への対応 施策10 家庭の教育力の向上	単純集計
8	12月12日 (仮予定)	次期プラン検討(2)	施策1 働き方の見直し 施策8 青少年の健全育成 施策9 若者の自立支援 施策11 安全・安心なまちづくり	調査結果の集計・分析
9	H26年1月	次期プラン検討(3)	施策12 社会的養護が必要な子どもへの支援 施策13 ひとり親家庭への支援 施策14 児童虐待への対応 施策15 障害のある子どもへの支援	クロス集計・分析
10	H26年2月	次期プラン検討(4) 需給計画検討(1)	施策2 保育サービス 施策3 放課後児童クラブ 施策7 就学前教育 ニーズ調査の集計結果報告	
11	H26年3月	需給計画検討(2)		
12	H26年4月	中間案検討(1)	計画の理念、政策分野など計画の構成を検討(仮説の修正)	
13	H26年5月	中間案検討(2)	中間案(素案)の提示	
—	H26年6月	中間案議会報告 (6月議会常任委員会)		
—	H26年7月	パブリックコメント	※【会議】次期計画検討とは別に、平成25年度事業の点検・評価を実施。	
14	H26年8月	最終案検討	パブコメ結果を受けて、最終案の検討	
15	H26年8月 末	次期計画決定		