

「元気発進！子どもプラン」の次期計画の検討スケジュール(予定)

会議	時期	会議内容・実施項目	内訳	備考
1	7月16日	会議立上		
2	7月30日	H24年度事業の点検・評価		
3	8月6日	ニーズ調査(1)		
4	8月27日	新制度説明		
5	9月11日	ニーズ調査(2)		
6	10月17日	・現プランの中間総括 ・次期プランの理念・構成 の仮説検討	次期計画検討のため、理念、政策分野など計画 の構成の仮説検討	
7	11月14日	次期プラン検討(1)	施策4 母子保健 施策5 母子医療施策 施策6 子育ての悩みや不安への対応 施策10 家庭の教育力の向上	
8	12月12日	次期プラン検討(2)	施策1 働き方の見直し 施策8 青少年の健全育成 施策9 若者の自立支援 施策11 安全・安心なまちづくり	
9	平成26年 1月17日	次期プラン検討(3)	施策12 社会的養護が必要な子どもへの支援 施策13 ひとり親家庭への支援 施策14 児童虐待への対応 施策15 障害のある子どもへの支援	
10	2月18日	次期プラン検討(4) 新制度 説明	施策2 保育サービス 施策7 就学前教育 施策3 放課後児童クラブ	
11	3月25日	支援事業計画検討(1)	ニーズ調査の集計結果報告 支援事業計画(組み立てなど)	
12	4月25日	支援事業計画検討(1) 平成26年度予算説明	支援事業計画(需給計画)内容検討(1)	
13	5月23日	支援事業計画検討(2)	支援事業計画(需給計画)内容検討(2)	
14	6月下旬	素案検討(1)	素案の提示、内容検討(1)	
15	7月中旬	素案検討(2)	素案の内容検討(2)	
16	7月下旬	素案検討(3・予備) 点検・評価	素案の内容検討(予備) 平成25年度事業の点検・評価	
—	8月中旬	素案の議会報告		
—	8月中旬 ～9月上旬	パブリックコメント	タウンミーティング(8/23予定)	
17	10月下旬	最終案検討	パブコメ結果報告、最終案の検討	
18	11月	次期計画決定		