

## 学研北部土地区画整理事業の計画変更について

学研北部土地区画整理事業を進めるにあたり、地区内及び隣接する河川整備に伴う関係地権者との協議調整等に日時を要したことにより、事業期間を3年延伸する。

併せて、小学校用地の位置変更に伴う土地利用計画の変更を行う。

### 1 期間延伸

・・・別紙 1

事業期間 平成 14 年度 ～平成 26 年度 ⇒ ～平成 29 年度【3 年延伸】  
(現計画) (変更)  
(清算期間 5 年間除く)

延伸理由 直接施行(施行者による立竹木等の除却)及び河川整備に伴う関係地権者との協議調整等に日時を要したことによる。

### 2 土地利用計画の変更

・・・別紙 2

- ①小学校用地の位置変更
- ②旧小学校用地を住宅地に変更

### 3 今後のスケジュール

5 月中旬～ 地元説明会  
7 月 事業計画変更の縦覧  
1 2 月 認可予定