

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
八幡地区

平成25年3月

福岡県北九州市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	環境ミュージアム来館者数	人/年	113,229	120,000	116,320	確定 見込み ●	△	あり ● なし	104,973	H24年4月	△	東日本大震災の影響により、海外からの来館者が半減した。 ■ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	リニューアル工事の遅れや東日本大震災などの影響により、平成23年度は目標値を下回ったが、グリーンビレッジ推進事業の取組みや市民ボランティアの活動により、一時(H18~H20)は、目標を上回っており、引き続き、環境共生のまちづくりを進めていく。
指標2	JRスペースワールド駅の乗降者数	人/日	3,490	4,500	6,142	確定 見込み ●	○	あり なし	5,839	H24年7月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	地域内の緑化の促進、遊歩道整備など緑と潤いのある都市空間整備に取り組んだ結果、地区の中心であるスペースワールド駅の利用者数が増加した。
指標3	省エネライフ実践戸数の割合	%	0	100	100	確定 見込み ●	○	あり なし	100	H24年4月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	道路、橋梁などのインフラ整備、居住者を対象としたワークショップやエコドライブセミナーなどを行った結果、エコライフ実践につながった。
指標4	居住人口	人	32,159	31,000	31,993	確定 見込み ●	○	あり なし	31,702	H24年5月	○	□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる	地区内の道路整備、住民の活動拠点となる市民センターの整備などに取り組んだ結果、居住人口の減少幅が小さくなった。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標2					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		
その他の数値指標3					確定 見込み				H 年 月		□ 改善策はそのまま □ 改善策に補強が必要 □ 新たに改善策をたてる		

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	市民、NPO、企業などとの協働の推進	・地域の住民、NPO、企業が主体となり、東田まつりを開催。	・これまであまり交流のなかった住民、NPO、企業の協働により、イベントを成功することができた。	・限られた予算の中で、各組織が「おすそわけ」「おもちより」を継続していくことが重要。
	活性化のための拠点の整備	・環境ミュージアムに、新たな環境学習施設「地球の道」を整備。	・地区内の新たな環境拠点となっている。	・個々の施設だけでなく、複合的な環境学習プログラムを開設し、来訪者の多様なニーズに応えられるように工夫が必要。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	地区内での交流の推進	・ハーブガーデン「エンジ村」の付設	・継続的な交流場所が確保でき、地区内交流の促進につながっている。	・HPなどでも幅広く参加を呼びかけているが、より多くの人に参加してもらえるような仕掛けが必要。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項