

平成 29 年 2 月議会 提出議案一覧

[技術監理局]

工事請負契約の一部変更議案（1件）

議案 番号	工事名	契約金額	変更理由	契約の相手方
第 42 号	北九州市立 美術館改修 工事	既決契約金額 7 億 4,260 万 8,000 円 変更契約金額 8 億 1,645 万 4,080 円 (7,384 万 6,080 円 増額)	設計変更及び新労務単 価の適用により契約金 額を変更するもの。	株式会社安永組 (八幡西区)

() 内は本社、本店所在地