

今後の予定について

- ・ 令和 3 年 3 月 素案を作成
市議会常任委員会で素案を提示
障害者施策推進協議会等で素案を提示
- ・ 令和 3 年 4 月～ 5 月 パブリックコメントを実施
- ・ 令和 3 年 6 月 最終案を作成
- ・ 令和 3 年 6 月～ 7 月 市議会常任委員会で最終案を提示
障害者施策推進協議会等で最終案を提示
計画策定
- ・ 令和 3 年 9 月 議会報告