

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月29日

計画の名称	北九州市公共下水道事業「水めぐる」住みよいまち」をめざして」(防災・安全)(地震対策、重点計画)												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成31年度 (2年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	北九州市												
計画の目標	重要な影響を受ける6ポンプ場の耐震補強(平成27年度~平成36年度の10年間)の整備率を30%(H29年度末)から50%(H31年度末)へ増加												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	978	A	978	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成30年度		平成31年度
1	重要な影響を受ける6ポンプ場の耐震補強(平成27年度~平成36年度の10年間)の整備率を30%(H29年度末)から50%(H31年度末)へ増加 下水道施設の耐震化整備 整備済施設/整備対象施設(平成27年度~平成36年度の間)	30%	%	50%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	終末処理場	改築	新町浄化センター改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-002	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	片上ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						16	策定済	
		総合地震																	
	A07-003	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	大久保ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-004	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	白野江第2ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-005	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	白野江ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-006	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	終末処理場	改築	曾根浄化センター改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-007	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	吉志ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-008	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	竹馬川第2ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-009	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	竹馬川第3ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-010	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	竹馬川第4ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-011	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	竹馬川第5ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-012	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	新手川ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-013	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	今津ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-014	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	終末処理場	改築	日明浄化センター改築(地震対策)	耐震化	北九州市						18		策定済
		総合地震																	
	A07-015	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	神嶽ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						66		策定済
		総合地震																	
	A07-016	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	城野ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	
	A07-017	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	浅野町ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						766		策定済
		総合地震																	
	A07-018	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	大手町ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0		策定済
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-019	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	港町ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-020	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	南小倉ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-021	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	終末処理場	改築	皇后崎浄化センター改築(地震対策)	耐震化	北九州市						36	策定済	
		総合地震																	
	A07-022	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	藤田ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-023	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	則松ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-024	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	楠橋ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-025	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	折尾ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-026	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	本城ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-027	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	東中島ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-028	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	金山川ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-029	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	終末処理場	改築	北湊浄化センター改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-030	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	中川通ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-031	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	弘川ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-032	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	藤ノ木ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-033	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	奥洞海ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-034	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	高須ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-035	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	ポンプ場	改築	響町ポンプ場改築(地震対策)	耐震化	北九州市						0	策定済	
		総合地震																	
	A07-036	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	-	新設	総合地震対策事業(マンホールトイレ設置事業)	マンホールトイレシステム整備(24地区)	北九州市						39	策定済	
		総合地震																	
	A07-037	下水道	一般	北九州市	直接	北九州市	-	新設	マンホール浮上対策	マンホールの浮上抑制荷重	北九州市						12	策定中	
		総合地震																	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

- ・北九州市上下水道局下水道部下水道計画課が事後評価を実施。
- ・北九州市上下水道事業検討会において、意見聴取を実施。

事後評価の実施時期

令和3年度

公表の方法

北九州市ホームページに掲載

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

重要な影響を受けるポンプ場の耐震補強（平成27年度から令和6年度の10年間）の整備率を30%（平成29年度）から50%（令和元年度）へ増加

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

災害に強い安全なまちづくりに貢献して、市民の生活を守るため、下水道施設の耐震化を進める。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	整備済施設 / 整備対象施設（平成27年度から令和6年度）	
	最終 目標値	50%
	最終 実績値	50%