

# 北九州市公共事業評価に関する検討会議 での意見を踏まえた市の対応方針（案）

事業名	【再評価】 小熊野川準用河川改修事業
-----	-----------------------

北九州市  
令和7年1月

市の対応方針（案）

継続

	公共事業評価に関する 検討会議での意見	市の対応方針（案）
(1) 事業費や事業期 間の増大につい て	<p>公共事業については、事業費や事業期間に大幅な変更が生じないことが期待される。</p> <p>事業費の増大や事業期間の延伸を抑制するために、事前の調査をしっかり行うしくみ（工夫）を市全体として検討していただきたい。</p>	<p>関係部局で事例を共有し、市全体で事業費の増大等を抑制するしくみ（工夫）の検討を進めてまいりたい。</p>
(2) B/C（費用対 便益）の確保に ついて	<p>B/Cが1.0に近いことから、引き続き事業期間の短縮やコスト削減に努力していただきたい。</p>	<p>適正な事業の進捗管理や発生土の有効活用など、事業期間の短縮及びコストの削減に努めてまいりたい。</p>
(3) 住民等への十分 な説明について	<p>事業実施により社会環境への影響を伴うことから、周辺住民やホタル愛護団体及び道路を広域利用される方に対して、説明・広報等をしっかりしていただきたい。</p>	<p>ご意見のとおり市民の皆様に対しては、丁寧な説明・広報等に努めてまいりたい。</p>