

北九州市立学校 GIGA 第2期端末整備・更新計画

	令和6年度 (R6.5.1現在)	令和7年度 (推定値)	令和8年度 (推定値)	令和9年度 (推定値)	令和10年度 (推定値)
① 児童生徒数	66,248	65,665	64,683	63,407	61,968
② 予備機を含む 整備上限台数	76,185	75,514	0	0	0
③ 整備台数 (予備機除く)	0	65,665	0	0	0
④ ③のうち 基金事業によるもの	0	65,665	0	0	0
⑤ 累積更新率	0%	100%	100%	100%	100%
⑥ 予備機整備台数	0	9,418	0	0	0
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0	9,418	0	0	0
⑧ 予備機整備率	0%	14.34%	0%	0%	0%

(端末の整備・更新計画の考え方)

- ・GIGA 第1期端末のリース期限が令和7年8月までであるため、令和7年度に全端末を更新する。
- ・更新は、リース契約で75,083台調達する。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数・処分方法

リース契約による調達のため、リース会社に返却

○端末のデータの消去方法

リース事業者が実施

○スケジュール(予定)

令和7年3月 GIGA 第2期端末のリース契約締結

令和7年8月 新旧リース端末の入替

令和7年9月 GIGA 第2期端末の運用開始

(「⑤ 累積更新率」が令和10年度までに100%に達しない場合は、その理由)
該当なし