

北九州市立学校 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度	学校数（校）	割合（％）
確保できている学校	146	74.1

※文部科学省「学校のネットワーク改善ガイドブック（令和6年4月）」に基づく調査

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年6月から7月にかけて、全校の測定を実施、課題は概ね特定済。

- 簡易帯域測定の結果から、GIGA第1期端末の処理速度に課題があると推定
- 校内ネットワークの入口の帯域測定の結果から、学校外の通信回線に課題があると推定

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- GIGA第2期端末をWindows OSからChrome OSに更新した後、全学校にてユーザー体感調査（アンケート）を行い、必要に応じて再度ネットワークアセスメントを実施する。
- 体感調査の結果が芳しくない学校については、令和7年度中に回線種別や回線数等の通信契約の見直し（適切な通信サービスの選択）等について、回線事業者と協議を行い、ネットワーク速度の確保に向け改善を図る。

令和7年 9月	GIGA第2期端末に切り替え
令和7年 9月～10月	動作確認
令和7年11月	ユーザー体感調査（アンケート）実施
令和7年12月	ユーザー体感調査（アンケート）結果に応じて回線の見直し検討

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記の見直しを踏まえて、随時、計画を更新する。