

令和7年度工事事業概要（港湾空港局）

区	工 事 名	工事箇所	工事概要	施工予定月
門司	地蔵面遊歩道照明灯LED化工事	猿喰	電気工	令和7年5月～
	新門司南船だまり防波堤本体据付工事	新門司二丁目地先	本体工	令和7年6月～
	新門司南船だまり浮棧橋設置工事	新門司二丁目地先	浮棧橋工	令和7年9月～
	新門司南船だまり物揚場基礎工事	新門司二丁目地先	基礎工	令和8年2月～
	新門司北胸壁・陸閘整備工事	新門司北二丁目	胸壁工・陸閘工	令和7年8月～
	新門司4号道路舗装補修工事	新門司北二丁目	舗装工	令和7年8月～
	新門司2号可動橋補修工事	新門司北二丁目	塗替塗装工	令和7年11月～
	新門司北地区道路舗装工事	新門司北三丁目	舗装工	令和7年6月～
	新門司北地区道路改良工事	新門司北三丁目	道路工	令和7年7月～
	新門司南船だまりブロック製作工事	新門司北三丁目	ブロック製作工	令和7年9月～
	新門司北地区地盤改良工事	新門司北三丁目	地盤改良工	令和7年10月～
	太刀浦第2CTチェックングブリッジ更新工事（第1期）	太刀浦海岸	建築工・舗装工	令和7年7月～
	太刀浦幹線2号道路舗装工事	太刀浦海岸	舗装工	令和7年9月～
	太刀浦コンテナターミナル舗装工事	太刀浦海岸	舗装工	令和7年9月～
	太刀浦地区保安灯照明灯LED化工事	太刀浦海岸	電気工	令和7年9月～
	太刀浦第2CTクレーン係留装置新設工事（7）	太刀浦海岸	係留装置設置工	令和7年11月～
	太刀浦7号岸壁補修工事	太刀浦海岸	岸壁補修工	令和7年11月～
	太刀浦白野江道路舗装補修工事	田野浦	舗装工	令和7年8月～
	田野浦1号道路舗装工事	田野浦海岸	舗装工	令和7年12月～
	西海岸休憩所他照明灯LED化工事	西海岸	電気工	令和7年8月～
門司港地域複合公共施設整備事業	西海岸一丁目ほか	特殊基礎（杭）工事	令和7年4月～	
門司港地域複合公共施設整備事業	西海岸一丁目ほか	本体工事	令和7年10月～	
旧門司税関補修工事	東港町	補修工	令和7年7月～	
小倉北	日明泊地浚渫工事	西港町地先	浚渫工	令和7年11月～
	東港町地区護岸補修工事	東港二丁目	護岸補修工	令和7年8月～

令和7年度工事事業概要（港湾空港局）

区	工 事 名	工事箇所	工事概要	施工予定月
若松	響灘大橋塗替塗装工事	向洋町	塗替塗装工	令和7年6月～
	響灘7号道路他照明灯LED化工事	響町一丁目	電気工	令和7年7月～
	安瀬8-1～5号岸壁補修工事	響町一丁目	岸壁補修工	令和7年11月～
	洞海地区道路舗装工事	響町一丁目	舗装工	令和7年11月～
	響灘南4号岸壁補修工事	響町一丁目	岸壁補修工	令和7年11月～
	響灘東地区雨水排水管整備工事	響町二丁目	排水管設置工	令和7年11月～
	響灘東地区道路整備工事	響町二丁目	舗装工、道路工	令和7年11月～
	響灘東地区ヤード整備工事	響町二丁目	土工	令和7年11月～
	廃棄物響灘東護岸工事	響町二丁目地先	護岸工	令和7年4月～
	響灘西防波堤ブロック等製作工事	響町三丁目地先	ブロック等製作工	令和7年7月～
	響灘西1号道路照明灯LED化工事	響町三丁目ほか	電気工	令和7年7月～
八幡東	八幡東田緑地照明灯LED化工事	大字枝光	電気工	令和7年6月～
八幡西	黒崎2号上屋屋根等改修工事	築地町	屋根改修工ほか	令和7年6月～
	堀川3号護岸補修工事	洞北町	護岸補修工	令和7年5月～