

マニフェストを実行するための工程表

北 九 州 市

平成22年2月

【特記事項】

1. 本書の内容

本書は、「マニフェストを実行するための工程表」(平成19年5月公表)について、平成21年12月末時点における進捗状況及び平成22年度予算等を反映した今後の予定を掲載したものである。

2. 各欄の説明

項目番号：ハートフル北九州マニフェストで示された40項目の番号

マニフェストを実行するための施策・事業欄：

マニフェスト掲載内容に対応する個別の施策・事業を掲載(一部関連事業を含む)
一つの施策・事業が、複数のマニフェスト項目の実現に関係する場合、最も関係するマニフェスト項目を主とし、それ以外のマニフェスト項目へは「再掲」としている。このため、施策・事業としては初出であっても「再掲」としているものがある。

工程欄：上段部分は、平成19年5月時点における今後4カ年の事業予定

〔平成20年2月に追加した事業...平成19年12月末時点における事業予定
平成21年2月に追加した事業...平成20年12月末時点における事業予定〕

下段部分は、平成21年12月末での各事業の進捗状況及び今後の予定
平成22年度予算に関する事業で今回追加した事業については、一段書きとしている。

進捗状況欄：マニフェストを実行するための事業の進捗状況を下記のとおり分類し表示

「 」：完全に達成し、終了したもの

「 」：既に具体的に取り組んでおり、今後も継続して推進するもの、または準備段階から本実施の段階に進んだもの(本実施に向けて検討が進んだものを含む)

「 」：本実施に向けた準備段階にあるもの

「×」：未着手のもの

予算額・決算額：各年度における当初予算額(予算書計上額)若しくは決算額。

単位は千円。

予算額・決算額のうち「 」のついたものは、再掲あるいは、他の事業の一部として予算額としては重複しているもの。

備考：実施内容の補足説明やスケジュールの変更理由等を簡潔に示している。

3. 事業の見直し

マニフェストの実施にあたっては、社会状況の変化、制度等の改正に応じて工程表の見直しや事業の追加など柔軟に対応する。

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
子育て支援の重点化										
1	子ども家庭局を新設します									
	子ども家庭局の設置	総市	H19年5月	子ども家庭局 を新設					◎	工程どおり H19年10月設置
			H21年12月	子ども家庭局 を新設						
			0	-	-	-				
	「子ども家庭局」所管の女性副市長の設置	総市	H19年5月	女性副市長 を設置					◎	工程どおり H19年10月設置 H21年7月 退任
			H21年12月	女性副市長 を設置						
			0	-	-	-				
2	乳幼児医療費の負担軽減を充実します									
	乳幼児等医療費支給制度	子家	H19年5月	通院医療費を小学校就学前まで拡大(8月～)					○	工程どおり H20.10月からの県制度の 改正等を踏まえて検討した 結果、H21.10月から入院 医療費を小学校3年生 まで拡大及び所得制限の 改正を実施
			H21年12月	H19年8月 から通院医療費 を小学校就 学前まで拡大 所得制限の見 直し及び小学 生期の医療費 軽減を、検討	H21.10月 から入院医 療費を小学 校3年生 まで拡大等 を実施	H22.10月 から入院 医療費を小 学校6 年生まで 拡大を予 定				
			2,348,964	2,276,822	2,291,000	2,438,400				
3	乳幼児のための子育て広場を地域に設置します									
	地域子育て支援センター	子家	H19年5月	8所実施 H19に今後の 全体計画を 検討					○	工程どおり 全体計画を 検討した結 果、地域子 育て支援セ ンターにつ いては8所 で継続実 施する。
			H21年12月	8所実施	全体計画に 基づき実 施					
			67,690	68,114	69,337	69,366				

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	親子ふれあいルーム整備事業	子家	H19年12月		区レベル、地域レベルで整備 (区:区役所など、地域:児童館など)			○	工程どおり 追加 既存の公共施設を活用し、親子が気軽に集い、交流、情報交換、育児相談等ができるスペースを区・地域レベルで整備する。
			H21年12月		区レベル、地域レベルで整備 (区:区役所など、地域:児童館) 区レベル 21年度までに区役所などに5カ所整備 ・H20年度 八幡東区役所に整備完了 ・H21年度 戸畑区役所に整備完了(H21.11) 若松・小倉南・門司区に整備中 ・H22年度以降 小倉北・八幡西区に整備予定 地域レベル 21年度までに児童館に10カ所整備 ・H20年度 8カ所整備完了 ・H21年度 2カ所整備完了				
			—	10,668	48,300	40,767			
	すくすく子育て支援事業	子家	H19年5月	母子保健指導・相談事業の開催(区・校区) 発達障害児の相談事業の開催 子育て支援訪問・保健師訪問				○	工程どおり H20年度から「子育て支援訪問事業」は「のびのび赤ちゃん訪問事業」として拡充。
			H21年12月	母子保健指導・相談事業の開催(区・校区) 乳幼児発達相談指導事業の開催 乳幼児発達相談指導事業の拡充(臨床心理士47回分増) 子育て支援訪問・保健師訪問	乳幼児発達相談指導事業の開催 乳幼児発達相談指導事業の拡充(親子遊び教室3区増)		乳幼児発達相談指導事業の拡充(開催回数拡充と親子遊び教室の全区実施)		
			51,763	25,038	29,037	32,726			
	母子健康診査	子家	H19年5月	妊婦健診について、公費負担を2回から3回に拡充				○	工程どおり
			H21年12月	妊婦健診について、公費負担を2回から3回に拡充	妊婦健診について、公費助成回数を3回から5回に拡充	妊婦健診について、公費助成回数を5回から14回へ拡充			
			335,697	405,175	872,361	989,582			
	赤ちゃんの駅登録事業 (旧 赤ちゃんの駅設置業務)	子家	H19年12月		設置準備、事業実施			○	工程どおり 追加
			H21年12月		事業開始(10/1) (本庁舎等への授乳室設置、民間事業者への協力依頼、シンボルマークの選定)	事業実施 事業PR 協力施設の拡充			
			—	3,326	2,775	2,775			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	のびのび赤ちゃん訪問事業 (旧 育児不安を抱える親支援事業)	子家	H19年5月	電話によるアセスメント(経産婦全員)未訪問者に郵送によるアセスメント全戸訪問の必要性の検討				○	工程どおり 「育児不安を抱える親支援事業」と「子育て支援訪問事業」を統合・拡充。
				事業実施					
			H21年12月	電話によるアセスメント(経産婦全員)未訪問者に郵送によるアセスメント全戸訪問の必要性の検討	生後4ヶ月までの乳児全戸訪問 地域支援者による訪問 子育て支援訪問事業の充実	車両導入			
				5,536	45,651	49,363	49,088		
	「地域に役立つ公園づくり」の推進 (旧「ハートフル公園計画」の推進) (旧「ハートフル公園計画」の策定) (31の再掲)	建設	H19年5月	基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定				○	工程どおり
				基礎調査及びハートフル公園計画策定モデル地区の選定(公園利用実態調査、校区内の公共施設等の配置状況調査の実施)	モデル4校区(田原、大谷、松ヶ江南、香月)でのワークショップの実施 地域に役立つ公園づくり公園計画に沿った身近な街区公園の整備				
			H21年12月			市内8校区における本格実施(計画策定、実施設計、一部公園整備)			
				※8,000	※13,125	※80,000	※264,000		
	子育てに配慮した公園整備事業	建設	H19年5月	東西地区1箇所ずつ「乳幼児コーナー」を整備				○	追加・工程どおり
				東西地区1箇所ずつ「乳幼児コーナー」を整備 (高坊西公園 祇園一丁目公園) (三ヶ森 四丁目公園 曽根公園) (田野浦公園 皇后崎公園) (馬場山公園 ほか1公園)					
			H21年12月						
				9,731	9,730	10,000	10,000		
	親子ふれあい公園づくり事業 (旧 子どもと母のふれあい公園づくり事業) (31の再掲)	建設	H19年12月	各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、「子どもと母のふれあい公園」を整備				○	工程どおり
				各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた親子のふれあい、親同士の情報交換の場所として、親子がふれあえる公園を整備 (三萩野公園 志井公園 永犬丸中央公園) (紫川河畔公園 高炉台公園 永犬丸中央公園) (老松公園 中央公園 洞北緑地)					
			H21年12月						
				-	※90,568	※120,000	※110,000		
	暮らしにやさしい道事業 (「ハートフルなまちづくり」その他関連事業の再掲)	建設	H19年12月	地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上				○	追加 H22年度は未処理案件の中から対応可能な工事等について実施する予定。 H22年度予算については、H21年度2月補正分を含む。
				地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上					
			H21年12月						
				-	※200,000	※200,000	※200,000		
	親子通園事業	子家	H21年12月				事業開始予定	-	追加
				-	-	-	2,600		

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
4	母子の命を守る総合周産期母子医療センターと小児救急医療を充実します									
	産婦人科・小児科臨床研修医等支援事業 (旧 産婦人科・小児科医師確保対策事業)	保福	H19年5月	協議会開催経費及び研修経費の補助・負担					○	工程どおり
			H21年12月	協議会開催経費及び研修経費の補助・負担						
			5,855	7,798	15,785	15,785				
	小児医療先進都市づくり事業	保福	H19年5月	小児医療先進都市づくり会議開催 (具体的対策の検討・実施・見直し) 小児救急医療ワークショップ開催(年1回)					○	工程どおり
			H21年12月	小児医療先進都市づくり会議開催 (具体的対策の検討・実施・見直し) 小児救急医療ワークショップ開催(年1回)						
			4,162	3,396	4,493	4,525				
	未熟児・新生児救急医療体制整備事業	保福	H19年5月	体制改善を検討	新体制構築または現行体制維持				○	現在、国においては周産期を巡る体制整備に向けた動きがあり、新しい体制の実施にあたっては、国の動向を見守りながら、北九州周産期母子医療協議会等における調整や慎重な検討を要するため、検討期間を延長する。
			H21年12月	体制改善を検討						
			18,862	18,710	19,099	19,099				
	未熟児・新生児救急搬送用保育器更新事業	保福	H19年12月		機器の更新(3年計画)				○	追加 3年計画を2年計画に短縮 ※22年度実施分を21年度補正予算で対応(3,200千円)
			H21年12月		機器の更新(3年計画) ※3年計画を2年に短縮					
			-	9,428	9,500	-				
	総合周産期母子医療センター及び小児救急センターの充実	病院	H19年5月	<総合周産期母子医療センター>					○	小児病室の療養環境の改善終了。
				医師の確保・増員等						
				<小児救急センター> 療養環境の改善						
			H21年12月	医療スタッフの増員等						
				<総合周産期母子医療センター>						
				医師の確保・増員等 <小児救急センター> 療養環境の改善 6床室を4床室に改良等						
医療スタッフの増員等										
58,524	130,601	225,792	3,001							

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
5	保育所(園)の時間延長など特別保育をさらに充実します									
家庭保育員制度(拡充分)	子家	H20年12月						・受入年齢を「2歳まで」に拡大 ・実施箇所数の増加 ・産休明け予約の検討	○	追加 現体制での実施を維持する
		H21年12月						・産休・育休明け予約の実施 ・現体制での実施を維持		
		-	-	23,100	0					
特別保育事業(拡充分)	子家	H19年5月	特別保育の拡充 ・一時保育(45ヶ所 ⇒ 51ヶ所) ・延長保育(116ヶ所 ⇒ 126ヶ所)						○	工程どおり
		H21年12月	特別保育の拡充 ・一時保育(51ヶ所) ・延長保育(126ヶ所)	特別保育の拡充 ・一時保育(52ヶ所) ・延長保育(130ヶ所)	特別保育の拡充 ・一時保育(54ヶ所) ・延長保育(140ヶ所)	特別保育の拡充 ・一時保育(54ヶ所) ・延長保育(141ヶ所)				
		10,673	12,768	48,544	5,900					
休日保育事業	子家	H19年5月	休日保育の実施(7ヶ所)						○	工程どおり
		H21年12月	休日保育の実施(7ヶ所)							
		14,656	15,452	16,039	15,733					
病児・病後児保育事業	子家	H19年5月	病氣中及び病氣回復中の児童を一時的に預かる(7ヶ所 ⇒ 8ヶ所)						○	工程どおり 新規受託先との協議により一部スケジュール変更
		H21年12月	病氣中及び病氣回復中の児童を一時的に預かる 8ヶ所で実施				22年度中に1ヶ所新設を予定			
		61,280	62,076	89,603	87,494					
社会福祉施設従事者研修事業	子家	H19年5月	公立・民間の全保育所を対象にした研修の実施						○	工程どおり
		H21年12月	公立・民間の全保育所を対象にした研修の実施							
		7,036	5,442	7,858	6,900					
幼稚園教員と保育士との合同研修	教育	H19年5月	幼稚園教員・保育士との合同研修 統合保育・カウンセリング研修						○	工程どおり
				幼稚園教員・保育士との新規合同研修の開発・実施						
		H21年12月	幼稚園教員・保育士との合同研修 統合保育・カウンセリング研修							
		幼稚園教員・保育士との新規合同研修の開発・実施								
300	292	270	252							

項目番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
12	全児童の放課後対策をすすめるとともに、学童保育の充実をはかります									
	放課後児童健全育成事業	子家	H19年5月	開設時間の延長(53→73クラブ) 障害児の受入 今後のあり方検討					○ 開設時間の延長等は工程どおり H20年度から低学年や留守家庭に限らず希望する全ての児童を受け入れ、H22年度までに全学的な受け入れ体制を整備する。	
				新設等(6ヶ所) 増築(4ヶ所) 今後のあり方検討	老朽化、待機児童等の状況をふまえて計画的に整備					
				H21年12月	開設時間の延長(68クラブ) 障害児の受入(125人) 今後のあり方検討		開設時間の延長(68→144クラブ) 障害児の受入 全児童の受入			
					新設・増築等(10ヶ所) 今後のあり方検討	新設・増築等(21ヶ所)	新設・増築等を予定 老朽化、待機児童等の状況をふまえて計画的に整備 H21年度:34ヶ所 H22年度:33ヶ所			
466,552	1,180,389	1,632,905	2,194,335							
	児童館の充実	子家	H19年5月	折尾児童館建設 長浜児童館設計	長浜児童館建設 牧山児童館建設			○ 3館について、H21年度より供用開始。 H20年度から低学年や留守家庭に限らず希望する全ての児童を受け入れ、H22年度までに全学的な受け入れ体制を整備する。		
				開設時間の延長(22→25館) 障害児の受入						
			H21年12月	折尾・牧山・長浜児童館着工	折尾・牧山・長浜児童館供用開始					
				開設時間の延長(28館) 障害児の受入		開設時間の延長(28→32館) 障害児の受入 全児童の受入				
383,485	630,628	440,368	529,365							
	地域・子ども交流事業 (旧 放課後子どもプラン推進事業調査)	子家教育	H19年5月	推進委員会を設置 校区の実態等を調査し、モデル事業等の実施について検討				○ 平成20年度から全児童の放課後対策については、放課後児童クラブの全児童化として推進 平成22年度からは、市民センターで実施している子ども向け事業のプログラムを活用し、連携を図る。		
			H21年12月	校区実行委員会を設置し、モデル事業を実施(2箇所) モデル事業の結果を放課後児童クラブの全児童化に活用						
			2,311	2,860	0	-				
	日中一時支援事業(放課後対策分)	保福	H19年5月	障害のある児童生徒が、放課後活動できる受入場所を拡大(H19:6ヶ所→27ヶ所)				○ 工程どおり		
			H21年12月	H19年度6ヶ所→27ヶ所	事業の継続					
			173,510	217,288	231,864	219,014				

項目番号	すぐに着手する個別政策										
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考		
その他関連事業											
	母子福祉センター管理運営事業 (旧 母子家庭のお母さんのための就業促進強化事業)	子家	H19年5月	講座の新設・増設し、就業促進を強化					○	工程どおり ※H20年度より母子福祉センター管理運営事業として実施。ただし、H21年度までは旧事業分の予算額のみ記載。	
			H21年12月	ニーズの高い講座の実施 ・医療事務 ・ヘルパー2級 ・エクセル3級 母子福祉センターの指定管理業務の一つとしてニーズの高い講座を継続実施							
				2,500	2,500	2,456	32,860				
	「ワーク・ライフ・バランス」推進事業	子家	H19年12月	一般市民向け啓発、企業向け啓発、男性の育児参加促進					○	工程どおり 追加	
			H21年12月	一般市民向け啓発、企業向け啓発、男性の育児参加促進、WLB表彰の実施 WLB推進協議会の運営 WLB企業調査の実施							
				-	4,940	25,123	15,111				
	児童養護施設入所児童等の身元保証人確保対策事業	子家	H19年12月	各施設からの申込みに応じ、事業を推進					○	工程どおり 追加	
			H21年12月	各施設からの申込みに応じ、事業を推進							
				-	19	2,662	1,030				
	認可外保育施設への指導	子家	H19年12月	認可保育所の所長経験者2名(嘱託員)を配置し、きめ細やかな指導を行うとともに、保育従事者の資質向上のため、条件整備を行う。					○	工程どおり 追加 H19年10月15日付けで「保育指導専門員」2名を配置。	
			H21年12月	認可保育所の所長経験者2名(嘱託員)を配置し、きめ細やかな指導を継続して行うとともに、保育従事者の資質向上のため、条件整備を継続して行う。							
				-	6,515	7,011	7,324				
	里親促進事業	子家	H19年12月	里親及び里親希望者に対する研修の実施 里親啓発ビデオ等の作成					○	工程どおり 追加	
			H21年12月	里親及び里親希望者に対する研修の実施 里親啓発ビデオ等の作成							
				-	5,172	3,850	3,947				

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考	
				決算額	決算額	予算額	予算額			
	「女性活躍推進アクションプラン」実施事業	総市	H20年12月			女性活躍推進アクションプランに掲げる24のアクションを順次実施		○	工程どおり 平成20年8月、女性活躍推進アクションプラン策定計画期間：平成20年9月1日～平成30年8月31日	
			H21年12月			女性活躍推進アクションプランに掲げる24のアクションを順次実施				
			-	-	6,200	5,900				
	保育所等耐震診断	子家	H20年12月			安全・安心な保育を実現するため、昭和56年以前の基準で建てられた保育所等の安全確保に必要な耐震診断を実施		○	工程どおり 追加	
			H21年12月			安全・安心な保育を実現するため、昭和56年以前の基準で建てられた保育所等の安全確保に必要な耐震診断を実施				
			-	-	6,500	14,110				
	保育所環境整備事業	子家	H20年12月			公立保育所での熱中症等の未然防止及び光化学スモッグ対策の観点から、冷房機未設置の保育室全てにエアコンを設置		◎	工程どおり 追加	
			H21年12月			公立保育所での熱中症等の未然防止及び光化学スモッグ対策の観点から、冷房機未設置の保育室全てにエアコンを設置				
			-	-	25,000	-				
	食を通じた乳幼児等の健康づくり事業	子家	H20年12月			乳幼児の食生活に関する実態調査の実施	調査結果の課題に応じた取り組みの検討	○	工程どおり 追加	
			H21年12月			乳幼児の食生活に関する実態調査の実施	調査結果の課題に応じた取り組みの検討			
			-	-	3,000	1,400				
	子育てに関する情報提供の充実 (旧 (仮称) 子育て支援情報インターネット・テレビ・ニュース発信事業)	子家	H20年12月			月1回、子育て支援に関する情報をビデオニュースにとりまとめ、インターネット上で公開する。		○	追加 H21年度から実施していた旧事業と統合して拡充	
			H21年12月		月1回、子育て支援に関する情報をビデオニュースにとりまとめ、ホームページ「子育てマップ北九州」上で公開した(H21.10開始)。	「子育てマップ」の充実、子育て情報誌の発行、年次報告書の発行				
			-	-	1,365	5,500				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	児童文化科学館の再生活用事業	子家	H20年12月			あり方の検討、建物調査等	実施計画、実施設計	○	追加 耐震診断を実施することとしたため、スケジュールを変更。
			H21年12月			あり方の検討等	耐震診断、プラネタリウム補修		
			-	-	2,000	8,000			
	ひとり親家庭のための北九州市合同就職説明会 (旧 (仮称)ひとり親家庭の父母のための合同企業面談会)	子家	H20年12月			ひとり親家庭への理解を示す複数の企業との面談の場を提供することにより、主として就職が困難な母子家庭の母の就業と自立を支援する。		○	追加 工程どおり
			H21年12月			ひとり親家庭への理解を示す複数の企業との面談の場を提供することにより、主として就職が困難な母子家庭の母の就業と自立を支援する。			
			-	-	4,800	4,500			
	子どものからだと心を守る地域ネットワーク機能強化事業	子家	H20年12月			区役所職員の専門性の強化「児童虐待対応リーダー」の養成		○	追加 工程どおり
			H21年12月			区役所職員の専門性の強化「児童虐待対応リーダー」の養成	研修実施予定		
			-	-	2,000	0			
	北九州市次世代育成行動計画推進事業 (旧 北九州市後期次世代育成行動計画策定事業)	子家	H20年12月			北九州市後期次世代育成行動計画策定懇話会及び部会の開催、計画策定	後期次世代育成行動計画の実施	○	追加 工程どおり
			H21年12月			北九州市後期次世代育成行動計画策定懇話会及び部会の開催、計画策定	次世代育成行動計画の実施		
			-	-	10,171	2,118			
	産業政策推進事業(ワーク・ライフ・バランス推進事業)	産経	H20年12月			モデル事業化企業セミナー開催 協議会の設置 合同企業説明会開催		○	工程どおり 追加
			H21年12月			モデル事業化企業セミナー開催 協議会の設置 合同企業説明会開催			
			-	-	4,800	1,800			
	思春期保健連絡会	子家	H21年12月				連絡会を開催	-	追加
			-	-	-	3,900			
	子育てに優しいまちづくり推進事業	子家	H21年12月			事業対象校区の選定及び対象区における子育て支援活動の促進		-	追加
			-	-	-	5,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	青少年体験活動等活性化事業	子家	H21年12月	-	-	体験活動等を通じた青少年健全育成の推進	5,000	→	-	追加
	非行少年の立直り支援と体制強化事業	子家	H21年12月	-	-	非行児童援助チームを新設し、非行相談を専門に対応する	1,500	→	-	追加
	「(仮称)青少年応援センター」の設置及び運営事業	子家	H21年12月	-	-	「(仮称)青少年応援センター」の設置及び運営	10,000	→	-	追加 「困難」を抱える子どもや若者を総合的にサポート(コーディネート)していくワンストップ総合相談窓口として設置する。
	児童養護施設等入所児童自立促進事業	子家	H21年12月	-	-	各施設に周知し、申請に応じ、事業を推進	320	→	-	追加
	児童養護施設等AED設置事業	子家	H21年12月	-	-		2,520	→ 市内11施設設置	-	追加
	保育カウンセラー事業	子家	H21年12月	-	-	保育士1名と臨床心理士1名がペアになり、保育所を巡回して、児童虐待の早期発見、早期対応等の防止をす	1,350	→	-	追加
	(仮称)子育てに優しいまちづくりに向けたキャンペーン	子家	H21年12月	-	-		4,500	→ 拡充し、事業実施。	-	追加

教育予算の重点化

6 「子どもの未来をひらく教育改革会議」を設置します

子どもの未来をひらく教育改革会議	教育	H19年5月	<ul style="list-style-type: none"> ・会議開催、議論(改革会議3回開催、2部会5回開催) ・タウンミーティング開催 ・議論のまとめ提出 	→	議論のまとめの趣旨実現のため北九州市教育行政総合計画(いきいき学びプラン)に反映				◎ 教育における様々な課題について、幅広く議論を行うため、スケジュールを変更。 平成19年10月から15回の会議を開催し、平成21年3月に報告書の提出を受けた。
		H21年12月	<ul style="list-style-type: none"> ・会議開催、議論 ・会議6回開催 	→	<ul style="list-style-type: none"> ・会議9回開催 ・タウンミーティング開催 ・H21年3月報告書提出 				
			2,284	2,567	-	-			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
7	小学校1,2年生と中学校1年生から実質30人学級を実施します									
	35人以下学級の実施	教育	H19年5月	必要な教員配置を検討	35人以下学級の実施 小学校1年生 中学校1年生	小学校2年生			○	工程どおり
教室等整備										
H21年12月			必要な教員配置を検討	35人以下学級の実施 小学校1年生 中学校1年生	小学校2年生					
			教室等整備 小学校1年 中学校1年	教室等整備 小学校2年						
			100,042	129,612	72,177	63,300				
8	中学校給食の完全給食化実施のほか、小学校では全校の給食食器を改善します									
	食育推進事業(中学校給食のあり方に関する検討含む)	教育	H19年5月	・食育推進会議の開催 ・中学校給食のあり方に関するまとめ ・食育推進計画策定					○	モデル事業の実施状況を踏まえた議論を行うため、スケジュールを変更。 H19年8月に食育推進会議の提案を受け、H19年度3学期からH20年度3学期までの中学校完全給食モデル事業の実施を決定した。 H21年度より段階的に中学校完全給食を実施する。 食育推進会議の議論を参考に、H21年5月食育推進計画を策定した。
H21年12月				・中学校完全給食モデル事業の実施						
			・食育推進会議の開催 ・中学校給食のあり方に関するまとめ ・食育推進計画策定(H21.5)							
					7,049	51,371	937,000	2,217,000		
	学校給食食器改善事業	教育	H19年5月	102小学校 ・PEN食器全校導入 ・食器消毒保管庫改善				◎	工程どおり H20年1月9日使用開始	
H21年12月				102小学校 ・PEN食器全校導入 ・食器消毒保管庫改善						
				85,610	-	-	-			
9	まず全学校のトイレ改善から学校施設設備に着手します									
	さわやかトイレ整備事業	教育	H19年5月	整備開始	14校整備完了	39校整備完了	43校整備完了	○	工程どおり	
H21年12月				31校整備着手	14校整備完了	39校整備完了	52校整備完了			
				314,647	725,444	939,600	788,500			
	学校施設耐震補強	教育	H19年5月	診断 年8校 補強工事 年7校				○	工程どおり H18年度補正 14校(H19年度へ繰越) H19年度補正 17校(H20年度へ繰越) H20年度補正 4校(H21年度へ繰越) H21年度補正 3校(H22年度へ繰越)	
H21年12月				診断 8校 補強工事 14校(繰越) うち1校完了	診断 7校 補強工事 17校(繰越) うち13校完了	診断 39校 補強工事 7校(繰越込) うち4校完了	診断 37校 補強工事 15校(繰越込) うち2校完了			
				752,426	914,540	1,229,077	1,452,700			

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	校舎大規模改造工事	教育	H19年5月	内部改修(床・内壁・建具等) 余裕教室の改造 設備改修 外壁改修等					○	工程どおり 耐震補強工事の完了した棟から、建物の長寿命化を図る改修を行うこととした。 H20年度からは大規模改修工事として、内部改修及び設備改修を行う。
			H21年12月	内部改修(床・内壁・建具等) 設備改修等 外壁改修						
				758,976	1,256,323	1,931,574	1,752,617			
	小中学校改築事業	教育	H19年5月	学校規模の適正化 学校施設の建替 改修等					○	工程どおり H19年度竣工 小学校1校 H20年度竣工 小学校3校 H21年度竣工 小学校1校 事業継続 小学校4校、中学校2校
			H21年12月	学校規模の適正化 学校施設の建替 改修等						
				3,714,667	4,436,223	1,508,849	767,262			
10	スクールカウンセラーの配置を倍増するなど充実します									
	スクールカウンセラーの配置	教育	H19年5月	スクールカウンセラーの配置時間の拡充 (週8時間→週12時間)					○	工程どおり
			H21年12月	スクールカウンセラーの配置時間の拡充 (週8時間→週12時間)						
				133,171	141,998	144,740	137,396			
11	教育ボランティアが活動できる環境を整えます									
	学校における学生ボランティアの活用	教育	H19年5月	・北九州市立大学及び福岡教育大学との協定締結 ・上記大学での試行実施	協定締結大学での実施 協定締結大学の拡大				○	北九州市立大学については、調整に時間を要したため、H21年度に実施。
			H21年12月	・福岡教育大学との協定締結 ・福岡教育大学での試行実施	協定締結大学での実施 協定締結大学の拡大 ・北九州市立大学との協定締結					
				420	241	1,484	1,584			
	元気な子どもをはぐくむ地域・学校連携事業 ～スクールヘルパーの充実～	教育	H19年5月	・登下校時の見守り活動での活用の検討 ・教育活動支援の充実 ・中学校での安全対策ヘルパーの活用の検討 ・前年度比のべ約8,000人日分増					○	工程どおり
			H21年12月	・登下校時の見守り活動での活用の検討 ・教育活動支援の充実 ・中学校での安全対策ヘルパーの活用 ・前年度比のべ約8,000人日分増 ・ヘルパーの活動に新たに「特別支援教育ヘルパー」を追加						
				48,180	53,223	66,283	66,263			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	コミュニティスクールのモデル実施	教育	H19年5月	モデル事業の実施について調査・検討を行う	検討結果に基づき対応			○	工程どおり 平成20・21年度文科省事業を受託し、事業実施するもの。
H21年12月			モデル事業の実施について調査・検討を行う	小・中1校ずつにてモデル事業を開始(H20・21)	小・中1校ずつにてモデル事業継続実施				
			0	0	0	-			
	学校支援地域本部事業の推進	教育	H20年12月			モデル事業を実施(7箇所程度)し、調査・研究を行う。		○	追加
H21年12月					モデル事業を実施(7校)し、調査・研究を行う。				
			-	-	6,092	7,677			
13	中学校卒ニート少年などへの就学や就労支援制度をつくります								
	若年者就業促進事業 (旧 若者ワークプラザ北九州運営事業)	産経	H19年5月	就業に関する各種就業関連情報提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) (仮称)中学卒ニート相談会の開催 施設の拡張	相談、助言 各種就業関連情報提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) 中卒者のための進路相談会の開催			○	工程どおり H19年10月施設拡張 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。 H22年度予算については、若年者就業促進事業(若者ワークプラザ北九州の利用時間延長、日曜日開館)のうち、若者ワークプラザ北九州に関する予算を含む。
H21年12月			就業に関する各種就業関連情報提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) 中卒者のための進路相談会の開催 施設の拡張	相談、助言 各種就業関連情報提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) 中卒者のための進路相談会の開催		利用時間の延長、日曜日開館			
			91,938	90,785	88,085	82,159			
	キャリア教育推進事業	教育	H19年5月	中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始	中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始	講師リストの完成		○	工程どおり
H21年12月			中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始	中学校へのキャリアアドバイザー派遣(63校) 講師リストの作成開始	講師リストの完成				
			1,133	949	1,492	1,490			
	集まれ若者！キタキュー就職促進事業	産経	H19年12月			・地元就職応援フェアの開催 ・企業見学バスツアーの開催 ・ホームページ開設・企業情報提供		○	工程どおり
H21年12月					・企業見学バスツアーの開催(4月～) ・ホームページ開設・企業情報提供(11月～) ・地元就職応援フェアの開催(1月) ※22年度は開催月未定				
			-	4,540	8,425	7,414			

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考		
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額					
	若年者就業促進事業 ((仮称)西部地区就業支援センター運営事業)	産経	H20年12月			設計・工事 開設 (8月～)			○	追加 工程どおり H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。 H22年度予算については、若年者就業促進事業(若者ワークプラザ北九州の利用時間延長、日曜日開館)のうち、若者ワークプラザ北九州・黒崎に関する予算を含む。		
			H21年12月			設計・工事 開設 (7月～)						
			-	-	40,000	32,938						
その他関連事業												
	未来をひらく学校づくり支援事業 (旧 学校施設ふれあい事業) (旧 体力アップ推進事業)	教育	H19年5月	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)		○	追加 「学校施設ふれあい事業」を統合、「体力アップ推進事業」と一本化 H21年度までの予算・決算額は旧2事業分のみを含む		
			H19年12月			ダンス体力アップ事業の実施(小学校) 外部講師充実による部活動の振興(中学校) 保護者向け啓発パンフレットの配布(幼小中高等学校)						
			H21年12月	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	10校程度整備 (小学校6校、 中学校4校)	9校程度整備 (小学校6校、 中学校3校)	提案型学校 づくり支援事業の実施	体力アップ 推進事業の実施			あいさつ運動 推進事業の 実施	学校における 読書活動 推進モデル 事業の実施
			94,421	103,552	95,800	111,600						
	いじめ対策のための市費講師配置事業 (旧 いじめ撲滅のための市費講師配置事業)	教育	H19年5月						○	工程どおり 平成19年度～平成21年度の臨時的事業のため平成21年度末に事業終了予定。		
			H21年12月									
			27,844	42,728	47,279	-						
	北九州市立高等学校生徒寮及び奨学金事業	教育	H19年5月	生徒寮の設置	生徒寮の運営				○	工程どおり		
				奨学金の給付								
			H21年12月	生徒寮の設置	生徒寮の運営(H20.4開寮)							
			奨学金の給付									
			46,600	28,206	32,509	32,281						

項目番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	中学校教室暖房設置事業	教育	H19年12月		全中学校(63校)の普通教室に暖房を設置			◎	工程どおり追加 平成20年度市立全中学校の普通教室に暖房設置完了。	
			H21年12月		全中学校(63校)の普通教室に暖房を設置					
				-	122,966	-	-			
	AEDの導入	教育	H19年12月		AEDを未設置の小学校128校、中学校22校に設置			◎	追加 H20年度整備により、小・中・高・特別支援学校全校に設置。 H20年度市立全校に設置完了。	
			H21年12月		AEDを未設置の小学校128校、中学校22校に設置					
				-	15,937	-	-			
	「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」の推進 (旧「(仮称)北九州市教育行政計画」の策定)	教育	H20年12月			計画の策定		○	追加 H21年11月に「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」を策定し、各種施策を推進。 策定した新教育プランに基づく取組み等を保護者や地域住民、企業など広く市民に周知することにより、新教育プランへの理解と、教育活動への参画を呼びかける。	
			H21年12月		「子どもの未来を教育革新会議を受け、「北九州市子どもの未来をひらく教育プラン」を策定	開く報告教育	策定した新教育プランの周知・啓発及び同プランに基づき各種施策を推進			
				-	-	1,600	3,700			
	学力向上施策の推進	教育	H20年12月					○	追加 工程表どおり	
			H21年12月							
				-	-	103,400	86,640			
	特別支援教育支援員(【(仮称)特別支援教育介助員】の設置)	教育	H20年12月					○	追加	
			H21年12月							
				-	-	13,012	15,547			
	子どもの読書活動の推進	教育	H21年12月					-	追加	
				-	-	-	※20,500			

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	「環境体験科」推進事業	教育	H21年12月	-	-	全ての小学校の第4学年で「環境体験科」を実施 ・環境教育プログラムの実施	11,600	-	追加	
	特別支援学級補助講師の配置事業	教育	H21年12月	-	-	・特別支援学級に市費講師を配置することにより、特別支援学級の教育の充実を図る。	38,000	-	追加	
	特別支援教育における相談支援体制の充実	教育	H21年12月	-	-	・臨床心理士の派遣回数を増加し相談の充実を図る	2,030	-	追加	
	成績処理ICT化推進事業	教育	H21年12月	-	-	・小学校の成績処理システムの開発、導入	9,000	-	追加	
	小中連携による不登校等問題行動改善対策事業	教育	H21年12月	-	-	・不登校児童生徒数の減を図るため小学校と中学校の連携を推進するための市費講師を配置する。	47,500	-	追加	
	未就学児の基本的な生活習慣の確立	教育	H21年12月	-	-	家庭教育リフレットの作成・配布	2,000	-	追加	
	生活習慣、家庭学習習慣充実のための「新1年生学校生活ガイド「なかよし」(仮称)」の作成・配布	教育	H21年12月	-	-	「(仮称)なかよし」作成(平成23年度小学校入学者配布)	2,400	-	追加	
	中学校武道必修化に伴う設備整備事業	教育	H21年12月	-	-	柔道畳の整備	11,000	-	追加	

福祉施策の充実

14 障害者自立支援法における利用者負担の軽減をはかります

障害児施設利用負担軽減	保福	H19年5月	(H21に見直し) 障害児施設の利用料や食費負担の軽減を行う ○通所:食費・利用料(特児手当非受給世帯) ○入所:食費・利用料					○	工程どおり
		H19年1月より実施	事業の継続 ○通所:食費・利用料(特児手当非受給世帯) H21年度以降も引き続き実施 ○入所:食費・利用料 H21年度～ 廃止						
		11,299	6,333	11,237	8,844				

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	地域生活支援事業利用者負担軽減	保福	H19年5月			(H21に見直し)		○	工程どおり	
				利用者の負担軽減を図る						
			H21年12月	H19.4月～ 利用者の負担軽減 (上限額合算)の実施(1/2→1/4)						
				H20.7月～ 利用者の負担上限額(上限額 合算)を引き下げる(1/4→約1/8) H22.4月～ 利用者の負担軽減 (市民税非課税世帯無料)						
			11,916	20,584	28,294	53,196				
	障害福祉サービス等利用者負担軽減(国 軽減分)	保福	H19年5月			(H21に見直し)		○	工程どおり	
				利用者の負担上限額を引き下げる(1/2 → 1/4)						
			H21年12月	利用者の負担上限額を引き下げる(1/2→1/4)						
				H20.7月～ 利用者の負担上限額を引き下げる(1/4→約1/8) H22.4月～ 利用者の負担軽減 (市民税非課税世帯無料)						
			281,680	490,874	472,747	985,285				
	重度障害者医療費支給制度 (精神障害者の追加分)	保福	H19年5月					○	工程どおり H20.10からの県制度の改 正を踏まえて検討した結 果、H21.10から支給対象 に精神障害者を追加(た だし、精神病床への入院 は対象外)	
				精神障害者の追加の検討						
			H21年12月	精神障害者の追加の検討			H21.10から支給対象に 精神障害者を追加			
			0	0	0	11,700				
15	障害者小規模作業所の助成を強化します									
	障害者小規模共同作業所の助成強化	保福	H19年5月					○	工程どおり	
				小規模共同作業所への補助 運営費補助金の増額(3,600千円→5,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)						
			H21年12月	小規模共同作業所への補助 →H20:30ヶ所→H21:26ヶ所→H22:24ヶ所 運営費補助金の増額(3,600千円→5,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)						
			192,964	157,009	146,292	134,548				
	地域活動支援センター(Ⅲ型分)の助成強 化	保福	H19年5月					○	工程どおり	
				地域活動支援センターへの助成(H18:0ヶ所→H19:10ヶ所) 運営費補助金の増額(5,600千円→7,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)						
			H21年12月	地域活動支援センターへの助成(H18:0ヶ所→H19:4ヶ所 →H20:7ヶ所→H21:6ヶ所→H22:7ヶ所) 運営費補助金の増額(5,600千円→7,000千円) 家賃等賃借料補助金の増額(月上限額:30千円→60千円)						
			30,355	46,085	55,680	55,520				

項目番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	決算額	予算額	予算額		
	障害福祉サービス施設型(訓練等給付)	保福	H19年5月	訓練等給付へ移行した旧小規模作業所に対する給付 (H18:0ヶ所→H19:11ヶ所)					○	工程どおり
			H21年12月	訓練等給付へ移行した旧小規模作業所に対する給付 (H18:0ヶ所→H19:11ヶ所→H20:13ヶ所→H21:15ヶ所→H22:16ヶ所)						
				246,698	236,003	280,809	305,096			
	随意契約の方法により契約を締結することができる場合を定める手続の整備	契約	H19年5月	平成19年度の上半期中を目途に契約規則改正					◎	工程どおり 契約規則改正 (H19年12月26日施行)
			H21年12月	契約規則改正						
				0	-	-	-			
16	検診率向上をめざし、受けやすい健康診査にします									
	健康診査(拡充分)	保福	H19年5月	がん検診の充実(H20.4月より) 前立腺がん検診の新規導入 個別医療機関での大腸がん検診の実施 受診料の軽減について検討					○	工程どおり
			H21年12月	前立腺がん検診の新規導入(H19.10月より) 個別医療機関での大腸がん検診の実施(H19.10月より) がん検診の充実(H20.4月より) 受診料の軽減について検討 H20.4月より受診料の引き下げを実施						
				10,346	39,524	46,339	46,339			
	健康診査受診促進事業	保福	H19年5月	効果的な受診促進事業の実施					○	工程どおり
			H21年12月	効果的な受診促進事業の実施 市民を「がん」から健康づくりキャンパスを守るプロジェクトの実施						
				7,100	7,519	7,773	9,320			
	女性特有のがん検診推進事業	保福	H21年12月				子宮頸がん及び乳がん検診料の自己負担分を免除	-	追加 H21年度は、国1次補正事業として、本事業を実施 (H21.9月補正・238,067千円)	
							173,434			
17	地域健康づくり事業を充実します									
	住民主体による快適な健康づくり事業(拡充分)	保福	H19年5月	全市的な展開(実施校区の拡充) H19:40校区→58校区					○	当初の工程で示した58校区まで、すでに実施校区数を拡充した。
			H21年12月	全市的な展開(実施校区の拡充) H19:50校区→H20:61校区→H21:75校区→H22:91校区						
				1,000	2,755	4,900	6,000			

項目番号	すぐに着手する個別政策		所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業				決算額	決算額	予算額	予算額		
	地域保健師の計画的雇用増	保福	H19年5月	保健師が関わる業務について関係課と協議	保健師の計画的な雇用				○	工程どおり
			H21年12月	保健師が関わる業務について関係課と協議	保健師の計画的な雇用					
			0	0	0	0				
	健康マイレージ事業	保福	H20年12月			周知・PR 事業スタート(7月)			○	工程どおり追加
			H21年12月			周知・PR 事業スタート(7月)				
			-	-	31,000	39,349				
	歯と口の健康づくりモデル事業 ～親子むし歯ゼロ大作戦～	保福	H20年12月			1歳6ヶ月児の歯科健診時に母親等の歯科検診を実施			○	工程どおり追加
			H21年12月			実施準備(4月～6月) 検討委員会(7月開始) 1歳6ヶ月児の歯科健診時に母親等の歯科検診を実施(8月開始)				
			-	-	6,000	5,500				
18	介護保険改定に関わる実態調査を行います									
	高齢者等実態調査	保福	H19年5月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討 次期高齢者支援計画の策定	次期高齢者支援計画の実施		○	工程どおり
			H21年12月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討 第二次高齢者支援計画の策定	第二次高齢者支援計画の実施 調査内容・方法の検討 調査・集計			
			7,159	0	0	10,527				
	介護予防に関する実態調査	保福	H19年5月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討	次期高齢者支援計画の実施		○	工程どおり (H22は高齢者等実態調査と一本化して実施)
			H21年12月	調査内容・方法の検討	調査・集計	調査結果を踏まえた施策等の検討	第二次高齢者支援計画の実施 高齢者等実態調査と一本化して実施			
			8,049	0	0	0				

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	manifestoを執行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
19	健康・スポーツ振興計画を策定するとともに、スポーツ施設の充実をはかります									
	障害者スポーツの振興	保福	H19年5月	今後の障害者スポーツの振興策等について検討委員会による検討					○	障害者スポーツ振興検討委員会については、H20年5月で終了。H20年度から「障害者スポーツ施設利用支援事業」を実施。 H21からH20「旧 北九州市長杯小学生ふうせんバレーボール」を統合。 H21決算額には、「旧 北九州市長杯小学生ふうせんバレーボール大会」を含む。
				障害者スポーツ協会補助 障害者スポーツ振興事業(各種スポーツ大会の開催補助等) 障害者のための巡回スポーツ教室 北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会 知的障害者在宅援護事業(知的障害者スポーツ教室) 在宅身体障害者援護費(身体障害者スポーツ教室) 障害者スポーツセンター運営						
				今後の障害者スポーツの振興策等について検討委員会による検討						
				障害者スポーツ協会補助 障害者スポーツ振興事業(各種スポーツ大会の開催補助、巡回水泳教室、障害者スポーツ教室) 北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール大会 障害者スポーツセンター運営						
				92,208	97,292	99,145	100,963			
	本城公園整備事業 (旧 本城陸上競技場改修事業)	建設	H19年5月	トラック内舗装の改修 トラック9レーン化					○	開催競技との調整のためスケジュールを変更。 H19から繰越 222,500。 H20に競技環境の向上が完了したため、H21以降観覧環境の向上を図るためスケジュールを変更。 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
				トラック内舗装の改修 トラック9レーン化	スタンド座席改修	放送設備改修	運動場改修			
				77,500	0	250,000	200,000			
	若松運動場改修 (旧 若松運動場改修調査)	企文	H19年5月	市民ニーズや必要規模等を勘案しながら施設のあり方を検討	検討結果に基づき対応				○	工程どおり
				公式野球場整備の基本構想策定	検討結果に基づき対応 (・測量調査 ・基本設計 等)	(・実施設計 等)	(・整備工事 ・水質調査 等)			
				998	10,440	15,000	575,500			
	体育施設のあり方検討調査	企文	H19年5月	今後の体育施設のあり方について検討	検討結果に基づき対応				○	工程どおり
				20年3月、スポーツ振興審議会から「体育施設のあり方について」提言	検討結果に基づき対応					
				グラウンドゴルフ場整備調査	新球技場整備調査	新球技場整備方針等策定調査				
				スポーツ施設耐震調査						
				534	956	40,900	50,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考		
			決算額	決算額	予算額	予算額				
スポーツ施設更新 (スポーツ施設ユニバーサルデザイン化推進事業等) 〔旧 体育施設改修 (体育施設バリアフリー化推進事業等)〕	企文	H19年5月	老朽化等に対応する	とともに体育施設のバリアフリー化を進める				○	工程どおり	
		H21年12月	老朽化等に対応する	とともにスポーツ施設のユニバーサルデザイン化を進める						
		【整備済】 桃園庭球場 香月中央庭球場 黒崎体育館 総合体育館	【整備済】 若松庭球場 城山庭球場 西戸畑体育館 新門司温水プール 若松体育館	【整備中】 門司庭球場 城野体育館 総合体育館 折尾スポーツセンター	【整備予定】 門司体育館 総合体育館 沖田プール 黒崎体育館 ほか					
		54,390	66,662	66,338	90,120					
「健康・スポーツ振興計画」の策定	保福 企文	H19年5月	健康福祉北九州総合計画	健康づくり部門				○	工程どおり 健康づくりについての計画は、H21年3月に改訂し、計画期間をH24年度まで延長した。また、スポーツ振興計画についても、すでにH18年3月に策定しており、現在計画を推進しているところである。今後はH22年度を目途に、新しい「健康・スポーツ振興計画」を策定するための審議会に諮問する。	
		北九州市スポーツ振興計画								
		北九州市スポーツ振興計画 進捗状況調査		健康・スポーツ振興計画策定のため、審議会に諮問						
		健康福祉北九州総合計画 健康づくり部門		(改訂版)						
H21年12月	北九州市スポーツ振興計画									
北九州市スポーツ振興計画 進捗状況調査		健康・スポーツ振興計画策定のための基礎調査実施		健康・スポーツ振興計画(案)を策定し、審議会に諮問						
0	873	4,000	1,800							
武道振興と県立武道館の誘致	企文	H19年5月	「福岡県に対する提案・要望書」の提出						○	工程どおり
		H21年12月	「福岡県に対する提案・要望書」の提出							
		0	0	0	0					
障害者スポーツセンター再整備検討事業	保福	H20年12月					再整備のあり方について検討		○	工程どおり 追加
		H21年12月					再整備について検討			
		-	-	2,000	426					
その他関連事業										
北九州市障害者就労支援センター事業	保福	H19年5月	就労促進のための総合的な支援拠点として設置						○	工程どおり H19年8月設置
		H21年12月	北九州障害者しごとサポートセンターとして国・県の就労支援機関と合同で事業運営を行う。							
						ジョブコーチの配置				
			13,044	17,413	21,650	21,600				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備 考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	移動支援事業の拡大	保福	H19年5月	市外での利用等、利用要件の緩和を図る				○	工程どおり
			H21年12月	H19.7月から利用要件の緩和実施					
			86,050	121,555	169,412	213,407			
	北九州市保健福祉オンブズパーソン事業 (旧 (仮称)北九州市保健福祉オンブズ パーソン制度研究事業)	保福	H19年5月	保健福祉サービス利用者全体の権利・利益保護のための 第三者機関として、保健福祉オンブズパーソン制度の設 置を検討				○	工程どおり 平成20年11月開始
			H21年12月	保健福祉オンブズパー ソン制度の 検討	制度の 開始 準備	制度の運用			
			104	1,471	11,024	6,511			
	高齢者地域交流支援通所事業	保福	H19年5月	高齢者の介護予防・自立支援のため、健康や生きがいづくりに資するサービスを提供 市民センター50ヶ所を実施				○	工程どおり
			H21年12月	高齢者の介護予防・自立支援のため、健康や生きがいづくりに資するサービスを提供 市民センター50ヶ所を実施					
			156,501	144,639	161,842	142,676			
	「いのちをつなぐネットワーク」事業 (旧 「いのちをつなぐネットワーク」構築事 業)	保福	H19年12月	区役所に(仮称)コミュニティソーシャルワーカー(CSW)を配置する。CSWは、既存の地域福祉のネットワークの更なる強化・充実を図るとともに、支援を必要とする方々に対する「見守り・発見・相談・サービスへのつなぎ」などの機能を果たす。				○	工程どおり 追加
			H21年12月	支援を必要とする市民が、様々な制度やサービスを受けられないまま死に至ることのないよう、地域で企業を含む関係者との連携を強化し、①対象者を「見つける」②制度やサービスに「つなげる」③地域で「見守る」という、地域福祉のネットワークを充実・強化する。そのコーディネーターとして、区役所にいのちをつなぐネットワーク担当係長を合計16人配置。					
			-	17,445	47,500	18,920			
	特別養護老人ホーム等建設補助事業 (旧 特別養護老人ホーム建設補助事業)	保福	H19年12月	高齢者支援計画に基づき整備		次期計画に基づき整備		○	追加 平成22年度 ・整備に係るもの 特養 5ヶ所 グループホーム 14ヶ所 小規模多機能 12ヶ所 ・スプリンクラー設置補助 グループホーム 33ヶ所 ・推進に係るもの 小規模多機能 10ヶ所
			H21年12月	公募による事業者選定の実施 ・募集数 4 ・選定数 2	公募による事業者選定の実施 ※グループホーム ・募集数 5 ・選定数 5	小規模特養、グループホーム、小規模多機能の事業者選定のための公募			
			-	131,846	344,000	1,383,899			
	小池学園成人部改築移転工事	保福	H19年12月	老朽化が著しい小池学園成人部を移転改築する 基本設計 実施設計 地質調査		建築工事 設備工事	建築工事 設備工事 外構工事	○	追加 H21は検討に時間を要したためスケジュール変更。 H21年度予算については、緊急経済対策の実施によるH20年度繰越分である。 その他は工程どおり
			H21年12月	基本設計 実施設計 地質調査		実施設計 道路建設	建築工事 設備工事 外構工事		
			-	11,567	38,000	1,076,300			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備 考
	権利擁護・市民後見促進事業 (旧 市民後見人の活用に向けた「(仮称)成年後見センター」の運営)	保福	H19年12月		市民後見人養成			○	工程どおり 追加
					「(仮称)成年後見センター」 設立準備	「(仮称)成年後見センター」 運営			
			H21年12月		市民後見人養成	「(仮称)成年後見センター」 設立準備	「権利擁護・市民後見センター」 支援		
			-	13,909	15,154	14,690			
	生活保護関係職員研修事業	保福	H19年12月		生活保護行政検査委員会の提言を受けて、福祉事務所の職員を対象に、接遇・カウンセリング技法の専門研修、民生委員・保健師等を対象に、生活保護制度に関する研修を実施			○	工程どおり 追加
					6月より順次実施中	H21年度以降も年度毎に計画を立て、内容の充実を図りつつ継続して実施			
			H21年12月						
			-	716	6,972	8,774			
	心理ケア支援事業	保福	H19年12月		生活保護行政検査委員会の提言を受けて、各区福祉事務所に臨床心理士を配置(7名)し、福祉事務所における精神保健福祉分野の体制強化を図る			○	工程どおり 追加
					生活保護行政検査委員会の提言を受けて、各区福祉事務所に臨床心理士を配置し、福祉事務所における精神保健福祉分野の体制強化を図る	5名配置	7名配置		
			H21年12月						
			-	17,792	23,772	30,662			
	就労自立支援事業	保福	H19年12月		生活保護受給者に対し、民間キャリアカウンセラーを活用した就労自立支援を実施 就労自立支援チームによる具体的支援策の検討			○	工程どおり 追加
					H20.8.1被保護者等キャリアカウンセリング業務委託締結。 生活保護受給者の就労を支援する就労支援専門員(H16:2人→H22:4人)及び民間キャリアカウンセラー(H20:1人→H22:4人)を拡充。 就労自立支援チームによる自立支援プログラムの策定・実施。				
			H21年12月		企業の本社や営業所を巡回し、独自に求人を開拓する求人開拓員を設置。 生活保護受給者等を対象とした無料職業紹介事業を実施。				
			-	4,244	24,806	65,293			
	不正受給防止対策推進事業	保福	H19年12月		生活保護費の不正受給防止のため、関係機関との連携強化 効果的な不正受給防止対策の検討 啓発の推進			○	工程どおり 追加
					生活保護費の不正受給防止のため、関係機関との連携強化 効果的な不正受給防止対策の検討 啓発の推進				
			H21年12月		H20.10.1不正受給防止のしおり作成				
			-	629	353	362			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考		
			決算額	決算額	予算額	予算額				
	障害者の店開設事業	保福	H19年12月		小規模作業所の授産製品を販売する店舗の開設・運営補助 (H20.12月開所予定)			○	工程どおり 追加 平成20年11月30日オープン	
			H21年12月		H20.11 店舗開設					
				-	22,581	9,600	9,600			
	地域生活移行促進事業 (旧 グループホーム・ケアホーム運営費助成事業) (旧 地域生活移行体験補助事業)	保福	H19年5月		グループホーム・ケアホーム運営費助成の実施			○	工程どおり 追加	
			H19年12月		地域生活移行体験事業実施箇所数の拡充					
			H21年12月		運営費助成制度の開始					
					グループホーム・ケアホーム運営事業者への周知					
					地域生活移行体験事業実施箇所数の拡充					
				-	6,613	28,272	16,448			
	精神障害者地域移行支援事業	保福	H19年12月		退院可能な精神障害者の地域移行を支援する			○	工程どおり 追加	
			H21年12月		退院可能な精神障害者の地域移行を支援する					
				-	7,400	7,400	7,400			
	ひきこもり地域支援センターの設置	保福	H20年12月		ひきこもり地域支援センターの設置			○	工程どおり 追加	
			H21年12月		平成21年10月開所					
				-	-	8,000	7,000			
	新型インフルエンザ対策事業	保福	H20年12月		新型インフルエンザ発生に備えた準備対策			○	追加 工程どおり H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。	
			H21年12月		H21年5月の新型インフルエンザ発生に伴い、準備対策を終了し、新型インフルエンザ対策へ移行					
				-	-	76,000	32,000			
	認知症対策連携強化事業	保福	H20年12月		認知症疾患医療センター設置		継続実施	○	追加 工程どおり	
			H21年12月		認知症疾患医療センター設置 同センターに連携担当者を配置		継続実施			
				-	-	5,887	6,883			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	救護施設建設補助	保福	H20年12月			建設補助(増改築)を実施 (2箇年)		○	追加 工程どおり
			H21年12月			建設補助(増改築)を実施 (2箇年)			
			-	-	256,317	256,317			
	きたきゅうしゅう食育ネット	保福	H20年12月			(仮称)ネットワーク会議の開催 食品関連事業者 への実態調査		○	追加・変更 ネットワーク会議→北九州市食育推進懇話会・北九州市食育推進ネットワーク 事業内容の追加(地域食育講座、食育従事者養成研修会、きたきゅう食育応援店事業) 北九州市食育推進ネットワークはH22から「未来へつなぐ食育推進事業」へ
			H21年12月			北九州市食育推進懇話会の開催 北九州市食育推進ネットワークの開催 地域食育講座の実施(H21は年35回、H22は年42回程度) 食育従事者養成研修会の実施 食品関連事業者への実態調査			
			-	-	3,000	3,727			
	未来へつなぐ食育推進事業	保福	H21年12月			北九州市食育推進ネットワークの開催 大学等への出前食育講座の実施		-	追加
			-	-	-	2,000			
	福祉避難所等災害時避難対策	保福	H21年12月			福祉避難所の設置・災害用毛布の計画的備蓄		-	追加
			-	-	-	2,000			
	高齢者緊急時あんしん事業(介護特会・地域支援事業)	保福	H21年12月			あんしん情報セットの配布 情報記入・更新の啓発		-	追加
			-	-	-	5,100			
	障害福祉施設の耐震化及び消防設備整備事業	保福	H21年12月			民間障害福祉施設の耐震化及びスプリンクラー整備 公設施設のスプリンクラー整備		-	追加 ・耐震化整備 民間3施設(協議中) ※県補助金内示時期はH22.3のためヶ所数未定 ・スプリンクラー整備 公設2施設 民間1施設
			-	-	-	1,112,000			
	発達障害者支援センター西部分所設置事業	保福	H21年12月				H22.4 分所設置	-	追加
			-	-	-	11,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
環境首都の実現へ										
20	菜の花プロジェクトを実施します									
	菜の花プロジェクト推進事業 (旧 菜の花プロジェクト関連事業)	環境	H19年5月	調査・菜の花プロジェクトの実施	花セミナーの開催				○	工程どおり
			H21年12月	調査・菜の花プロジェクトの実施	花セミナーの開催					
				2,977	2,000	1,862	1,750			
	家庭・学校・職場など様々な場所での環境学習の実施	環境	H19年5月	環境人財育成推進事業				○	工程どおり	
			H21年12月	環境人財育成推進事業						
				137,218	140,511	134,423	152,279			
	市民環境力強化費の充実	環境	H19年5月	既存の枠組みの拡充を図る ・循環型社会形成市民活動支援 ・環境教育等の推進 ・地域環境整備				○	工程どおり ※菜の花プロジェクト、(仮称)アジア低炭素化センター創設事業、低炭素社会総合学習(Super CAT)構築事業、地域総括補助金の拡充、コミュニティ活動促進事業、NPO・ボランティア活動促進事業、NPOとの協働によるまちづくり人材育成事業、ブランド創造・シティプロモーション事業を除く。	
			H21年12月	北九州市環境基本計画(平成19年10月策定)に沿った枠組みで、取組の更なる推進を図る。 【地域から世界に広がる北九州市民環境力の強化】 ・環境活動と地域コミュニティの活性化の好循環 ・優れた環境人財の育成 ・環境情報の共有と発信 ・国際的な連携・協働の推進						
				738,051	686,466	682,637	722,135			
	洞海湾環境修復施設改良事業	港空	H19年12月	環境修復施設の改良				◎	工程どおり	
			H21年12月	環境修復施設の改良終了						
				-	4,836	-	-			

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	環境モデル都市環境教育推進事業	環境	H20年12月			環境教育副読本新規整備 市民向け教育本の作成 環境教育推進における調査・検討		○	追加
			H21年12月			環境教育副読本新規整備 市民向け教育本の作成 環境教育推進における調査・検討			
			-	-	12,800	0			
21	住宅用太陽光発電システム設置費補助制度を新設します								
	地球温暖化対策推進助成事業 (旧 太陽光発電等への補助金交付事業)	環境	H19年5月	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限20万円、100戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、20戸) ・屋上緑化等(上限100万円)				○	工程どおり
			H21年12月	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限20万円、100戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、20戸) ・屋上緑化等(上限100万円)	太陽光発電システム等補助制度 ・太陽光発電(上限12万円、200戸) ・太陽熱利用温水器(上限5万円、10戸) ・地中熱利用システム(上限10万円、5戸) ・屋上緑化等(上限100万円)		【住宅用】 ・太陽光発電(7万円/件、720件程度) ・太陽熱利用システム(上限5万円、10戸) ・地中熱利用システム(上限10万円、5戸) 【事業者用】 ・屋上緑化等(上限100万円)		
			17,527	24,910	28,000	53,000			
	環境に配慮した金融商品の普及・開発支援事業	環境	H19年5月	環境に配慮した金融商品の普及・開発支援 制度創設・広報、金融機関への情報提供				○	工程どおり
			H21年12月	環境政策懇談会の開催4回 制度創設・広報、金融機関への情報提供					
			1,307	0	0	0			
	グリーン電力証書需要創出モデル事業 (旧 カーボンオフセット事業調査)	環境	H20年12月			事業設計調査		○	追加 H21当初事業(カーボンオフセット事業調査)で実施予定(国補助活用)にしていたが、H21年9月よりグリーン電力証書需要創出モデル事業(事業費11,000千円)で実施(国補助活用)している。
			H21年12月			グリーン電力証書化制度の構築 グリーン電力証書の発行・販売			
			-	-	3,000	0			
	北九州カーボンオフセット・エコポイント統合システム推進事業	環境	H21年12月			システム構築のための調査・検討		-	追加
			-	-	-	3,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
22	建築物総合環境評価制度(CASBEE北九州)を導入します									
	CASBEE北九州の構築 (旧 環境配慮型建築物整備促進事業)	環境 建都	H19年5月	CASBEE全国版による 任意の届出制度の創設	CASBEE北九州の本格導入				○	制度の早期創設、CASBEEの普及に取り組むため、CASBEE北九州の開発時期を前倒し、H20年度10月から本格導入した。
本市独自のシステム (CASBEE北九州)構築の検討				広報PR活動						
環境確保条例等の制定についての検討										
H21年12月			CASBEE全国版による 任意の届出制度の創設	CASBEE北九州の本格導入						
	本市独自のシステム (CASBEE北九州)構築の検討	広報PR活動								
環境確保条例等の制定についての検討										
			3,566	1,722	296	296				
23	環境に配慮した公共交通計画を策定します									
	北九州市環境首都総合交通戦略の推進 (旧 環境首都総合交通戦略の推進)	建都	H19年5月	(仮称)環境首都 総合交通戦略策 定委員会を設立 し、戦略を策定	策定した戦略に基づく施策の 実施と進行管理				○	北九州市新基本構想との 調整を図るためスケジュール を変更。
H21年12月				環境首都総合交通戦 略策定委員会を設立 し、戦略を策定	策定した戦略に基づく施策の 検討・実施と進行管理					
			9,000	19,138	45,478	87,221				
	ノーマイカー推進事業	環境	H19年12月		ノーマイカー得々キャンペーン				○	工程どおり 追加
H21年12月					ノーマイカー得々キャンペーン キャンペーンの実施 ・エコスタイルタウン ・起業祭					
			-	967	1,000	1,000				
	EV(電気自動車)活用環境向上のための 充電ネットワーク整備事業	環境	H21年12月		区役所への充電器設 置				-	追加
				-	-	-	20,000			
その他関連事業										
	環境モデル都市アクションプラン推進事業 (旧 2050年北九州市低炭素都市ビジョン 策定事業)	環境	H19年12月	準備・調査	長期的な地球温暖化対策戦 略「北九州市低炭素都市ビ ジョン」策定				○	環境モデル都市の認定に 伴い、H20年度内にアクシ ョンプランを策定 追加
H21年12月				アクションプラン 策定等	市民、NPO、産業界、学術機関、 行政が一体となった取組み。					
			-	0	7,400	25,000				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	次世代エネルギーパーク構想推進事業	環境	H19年5月	太陽光や風力などのエネルギーパーク構想を推進	施設を集積させた次世代エ			○	工程どおり
			H21年12月	(10月)国の認定	オープン				
				計画・施設整備	見学体制	随時検討			
				次世代エネルギーパーク運営連絡会					
		1,355	35,800	11,700	12,080				
	市民植樹・美しいまちづくり事業	環境	H19年12月	市民植樹・美しいまちづくり推進事業(秋・春の年2回配布)				○	工程どおり 追加 ※事業名の愛称は「わたし記念日～記念樹プレゼント」。
			H21年12月	市民植樹・美しいまちづくり推進事業(秋・春の年2回配布)					
			-	5,105	5,500	5,000			
	日本の環境首都コンテスト総合1位記念市民力強化事業	環境	H19年12月	「環境首都・北九州」の市民浸透・都市ブランド化のためのPR推進				◎	工程どおり 追加
			H21年12月	「環境首都・北九州」の市民浸透・都市ブランド化及び「環境モデル都市・北九州」の市民浸透のためのPR推進					
			-	2,872	-	-			
	日明工場ダイオキシン対策関連事業	環境	H19年12月	日明工場ボイラドラム水管取替 等 設計・積算 3号炉 2号炉 1号炉				○	工程どおり 追加
			H21年12月	日明工場ボイラドラム水管取替 等 設計・積算 3号炉 2号炉 1号炉					
			-	454,650	494,650	487,650			
	光化学スモッグ発生原因の究明に関する調査	環境	H19年12月	国・県と連携した発生原因の調査・研究				○	工程どおり 追加
			H21年12月	国・県と連携した発生原因の調査・研究					
			-	3,272	3,500	2,000			
	川代泊地環境対策事業	港空	H19年12月	シート敷設 覆砂				○	追加 平成20年度は、事業実施段階で検討した結果、シート敷設が不要であることが判明したため、シート敷設を実施しなかった。 平成21年度は、恒久対策に向けて経済的な工法等の検討を行った。 平成22年度は、汚染の範囲・汚染土量を絞り込むための精密調査を行うもの。
			H21年12月	覆砂	恒久対策に向けた概略工法の検討	精密調査			
			-	175,000	10,000	10,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	柴川エコリバー構想推進事業 (旧 (仮称)柴川エコリバー整備事業)	環境	H20年12月			小倉都心部に太陽光発電等の新エネルギーを導入することで、低炭素社会の姿を市民に示す。		○	追加 工程どおり
			H21年12月			小倉都心部に太陽光発電等の新エネルギーを導入することで、低炭素社会の姿を市民に示す。			
			-	-	100,000	3,500			
	(仮称)アジア低炭素化センター創設事業 (旧 (仮称)アジア低炭素化センター構築検討事業)	環境	H20年12月		(仮称)アジア低炭素化センター構築検討委員会開催	提言書	センター構築検討	○	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。 工程変更理由 センター創設の検討を予定より早め、できるだけ早くアジアの低炭素化に取り組むため。
			H21年12月		(仮称)アジア低炭素化センター検討会開催	提言書	センター創設		
			-	-	950	45,774			
	北九州発！エコドラプロジェクト	環境	H20年12月			大規模事業所(小倉地区)でのデジタコを用いた燃費管理システムの構築、試行		○	追加
			H21年12月			企業内のエコドライブ活動のモデルを構築する			
			-	-	6,000	8,400			
	低炭素社会総合学習システム(SuperCAT)構築事業 (旧 低炭素社会総合学習システム(SuperCAT)中核整備事業)	環境	H20年12月			SuperCat構想の中核施設である環境ミュージアムの展示更新		○	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
			H21年12月			低炭素社会づくりに必要な知識を学ぶことができる環境学習システムの構築			
			-	-	2,000	5,500			
	新北九州エココンビナート推進事業(工場廃熱有効活用)	環境	H20年12月			事業化に向けた調査・研究	実現可能性の高いモデル地区でのFS調査	○	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。
			H21年12月			事業化に向けた調査・研究	実現可能性の高いモデル地区でのFS調査		
			-	-	3,000	3,000			
	循環型社会形成協力事業(エコタウン協力)	環境	H20年12月			中国・天津市との協力	新規案件の発掘 新規都市との協力	○	追加 工程変更理由 大連市との協力が早期に開始されたため。
			H21年12月			中国・天津市との協力	中国・大連市との協力		
			-	-	890	0			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	中小企業融資(環境・エネルギー対策資金)	産経	H20年12月			新融資制度実施(4月～)		○	工程どおり 追加
			H21年12月			新融資制度実施(4月～)			
			-	-	2,000,000	2,000,000			
	下水汚泥の高度利用による省資源システム構築(下水道建設事業)	建設	H20年12月			本市での汚泥処理の方向性を検討		○	追加 工程どおり
			H21年12月			本市での汚泥処理の方向性を検討			
			-	-	5,000	0			
	下水・汚水処理事業に付随する温室効果ガス削減への協力	建設	H20年12月			中国・昆明市、ベトナム・ハイフォン市などへの協力 新規案件の発掘	新規都市との協力	○	追加 工程どおり
			H21年12月			中国・昆明市、ベトナム・ハイフォン市などへの協力 新規案件の発掘	新規都市との協力		
			-	-	1,000	749			
	低炭素先進モデル街区形成推進事業	建都	H20年12月			城野地区低炭素先進モデル街区計画案の取りまとめ	城野地区整備計画策定	○	追加 工程どおり
			H21年12月			城野地区低炭素先進モデル街区計画案の取りまとめ	城野地区整備計画策定		
			-	-	9,400	11,420			
	市営住宅CO2削減対策事業	建都	H20年12月			建替を行う市営住宅屋上部分に、太陽光パネル設置を実施		○	追加 工程どおり
			H21年12月			建替を行う市営住宅屋上部分に、太陽光パネル設置を実施			
			-	-	800	15,200			
	陸上電力供給施設整備事業	港空	H20年12月			新門司フェリー岸壁を毎年1バースずつ整備		○	H21市事業として25,000千円で1箇所整備する予定であったが、国の経済危機対策に伴うH21補正予算により、国直轄事業として船舶への陸上電力供給の整備及び実証実験を行うことが決定。国が主体となって市が所有する新門司フェリー岸壁4バースを対象に排出ガスの削減効果や技術的課題を検証することとなった。平成21年度に詳細設計し、平成22年度に整備完了予定。
			H21年12月			詳細設計	整備 検証		
			-	-	25,000	0			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	クールミスト事業	水道	H20年12月			→ ミスト冷却装置 を小倉、黒崎地 区3箇所を設置		○	追加 H21年度は他に門司港レト ロ地区、若松競艇場に1箇 所ずつ設置した。
			H21年12月			→ ミスト冷却装 置を小倉地 区2箇所に設 置	→ ミスト冷却装 置を市内数 箇所に設置		
			-	-	4,362	5,000			
	直結式給水の普及促進による省エネ対策 (アクアフレッシュ事業)	水道	H20年12月			→ アクアフレッ シュ事業実施 20校	→ アクアフレッ シュ事業の継 続実施予定	○	工程どおり 追加
			H21年12月			→ アクアフレッ シュ事業実施 20校	→ アクアフレッ シュ事業の継 続実施予定 20校		
			-	-	35,000	35,000			
	水道局省エネルギー対策(森下分岐バイ パス管布設工事)	水道	H20年12月			→ 森下分岐にバイパス管を布設		○	追加 ※検討に時間を要したた め、スケジュールを変更
			H21年12月			→ 森下分岐にバイパス管を布設			
			-	-	45,000	0			
	水道施設への太陽光発電システムの導入	水道	H20年12月			→ 配水池等に太 陽光発電設 備を設置		○	追加
			H21年12月			→ 配水池等に太 陽光発電設 備を設置	→ 配水池等に太 陽光発電設 備を設置		
			-	-	27,000	20,000			
	「八幡東田スマートコミュニティ構想」推進 事業	環境	H21年12月			→ スマートグリッド構築のための 事業着手、協議会開催		-	追加
				-	-	-	7,200		
	環境モデル都市シンボル事業(北九州空 港低炭素化)	環境	H21年12月				→ 基本設計	-	追加 平成23年度は、実施設計 及び施工
				-	-	-	2,600		
	低炭素化社会「見える化」推進事業	環境	H21年12月			→ 太陽光、LEDを複合 的に導入する民間事 業者への支援		-	追加
				-	-	-	32,000		
	環境産業ネットワーク形成事業	環境	H21年12月			→ ・環境産業推 進会議の設置 ・環境産業推 進について具 体的検討開始		-	追加
				-	-	-	→ エコタウン事業 等のCO2削減 効果算出 4,300		

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	次世代自動車の市役所率先導入	環境	H21年12月	-	-	H25年度までに次世代自動車(EV、pHV)を50台導入	5,800		-	追加 H21はEV1台、燃料電池車1台導入済。 H22はEV7台、pHV1台導入予定。
	先導的低炭素化技術拠点形成事業	産経	H21年12月	-	-	研究推進戦略会議の設置 ・重点研究開発分野、テーマ等の設定 ・重点研究開発プロジェクトの技術課題抽出、実行計画策定、計画推進 ・地域企業の保有技術と大学シーズのマッチング等	88,020		-	追加
	環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金 (27の再掲)	産経	H21年12月	-	-		新制度実施(4月～) ※120,000		-	追加
	低炭素型の街づくり事業	建設	H21年12月	-	-	環境モデル都市を国内外に強力にアピールするため、ハード面を中心にシンボリックな低炭素型の街づくりを実施 環境に配慮した(仮称)グリーンエコハウス整備事業【勝山公園】 黒崎地区中心市街地活性化広場公園整備事業【黒崎中央公園、蛸原公園】 水上ステージ太陽光発電パネル設置(2箇所) ほたる館エコ改修 日明浄化センターに太陽光発電の導入等	1,544,500		-	追加 H22年度予算については、H21年度2月補正分を含む。
	内航フェリーモーダルシフト推進事業	港空	H21年12月	-	-		モーダルシフト補助 83,000		-	追加
	グリーンエネルギーポートひびき立地促進事業 (27の再掲)	港空	H21年12月	-	-		グリーンエネルギー産業立地に向けた企業訪問、シンポジウム展示会の開催 ※10,000		-	追加 臨海部立地が必須であるグリーンエネルギー産業にターゲットを絞り、響灘地区への企業集積を図るもの。
	「環境体験科」推進事業 (「教育予算の重点化」その他関連事業の再掲)	教育	H21年12月	-	-		全ての小学校の第4学年で「環境体験科」を実施 ・環境教育プログラムの作成 ※11,600		-	追加

元気な地域経済をつくる

24 産業雇用戦略本部を新設します

産業学術政策検討推進事業(北九州市産業雇用戦略推進分) (旧 北九州市産業雇用戦略策定事業)	産経	H19年5月	(7月頃) 戦略本部設置 (12月頃) 戦略案作成、パブリックコメント (3月頃) 戦略決定	戦略の進行管理、助言、評価				○	工程どおり
		H21年12月	(7月) 戦略本部設置 戦略策定 (3月) パブリックコメント 戦略決定	戦略の進行管理、助言、評価					
		7,082	2,154	0	0				

項目番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	若年者就業促進事業 (旧 若者ワークプラザ北九州運営事業) (13の再掲)	産経	H19年5月	就業に関する相談、助言 各種就業関連情報の提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) (仮称) 中卒卒ニート相談会の開催					○	工程どおり H19年10月施設拡張 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。 H22年度予算については、若年者就業促進事業(若者ワークプラザ北九州の利用時間延長、日曜日開館)のうち、若者ワークプラザ北九州に関する予算を含む。
				施設の拡張						
			H21年12月	就業に関する相談、助言 各種就業関連情報の提供 就職支援講座の実施 無料職業紹介事業の実施(市独自の求人開拓) 中卒者のための進路相談室の開催			利用時間の延長、日曜日開館			
				※91,938	※90,785	※88,085	※82,159			
	開業支援資金融資 (25の再掲)	産経	H19年5月	制度実施 → 再チャレンジを支援する制度の検討 (開業支援資金の見直しなど)					○	工程どおり 他都市の状況等を十分に確認する必要があるため、スケジュールを変更。
				制度実施						
			H21年12月	制度改正(100%保証枠を設立 10月～) 引き続き再チャレンジを支援する制度を検討 (開業支援資金の見直しなど)			制度改正(4月～) 女性・若年者の申込要件を緩和			
				※165,600	※117,000	※300,000	※300,000			
	集まれ若者！キタキュー就職促進事業 (13の再掲)	産経	H19年12月			・地元就職応援フェアの開催 ・企業見学バスツアーの開催 ・ホームページ開設・企業情報提供			○	工程どおり
						・企業見学バスツアーの開催(4月～) ・ホームページ開設・企業情報提供 (11月～)				
			H21年12月			・地元就職応援フェアの開催 (1月) ※22年度は開催月未定				
				-	※4,540	※8,425	※7,414			
	若年者就業促進事業 (仮称) 西部地区就業支援センター運営事業 (13の再掲)	産経	H20年12月			設計・工事 開設 (8月～)			○	追加 工程どおり H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。 H22年度予算については、若年者就業促進事業(若者ワークプラザ北九州の利用時間延長、日曜日開館)のうち、若者ワークプラザ北九州・黒崎に関する予算を含む。
						設計・工事 開設 (7月～)				
			H21年12月							
				-	-	※40,000	※32,938			
25	中小企業の新事業分野開拓を支援する制度を新設します									
	ビジネスチャンス拡大支援事業	産経	H19年5月	中小企業の販路開拓、営業拡大を支援					○	工程どおり H22年度より「中小企業支援センター経営支援事業」を統合
				中小企業の販路開拓、営業拡大を支援			巡回専門相談員配置			
			H21年12月				マネージャーの活用			
				11,393	8,567	9,024	12,980			

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考	
				決算額	決算額	予算額	予算額			
	中小企業融資(小規模企業者支援資金融資)	産経	H19年5月	→ 新融資制度検討・設計				○	工程どおり	
					→ 新融資制度実施(10月～)					
			H21年12月	→ 新融資制度検討・設計						
				2,016,300	2,096,800	5,400,000	1,840,000			
	中小企業融資(流動資産等活用資金融資)	産経	H19年12月					○	工程どおり 追加	
					→ 新融資制度実施(4月～)					
			H21年12月							
				-	0	1,000,000	1,000,000			
	中小企業融資(新事業開拓支援資金融資 『建設業特別対策枠』)	産経	H19年12月					○	工程どおり 追加	
					→ 新融資制度実施(4月～)					
			H21年12月							
				-	5,000	400,000	80,000			
	中小企業融資(環境・エネルギー対策資金) (「環境首都の実現へ」その他関連事業の再掲)	産経	H20年12月					○	工程どおり 追加	
					→ 新融資制度実施(4月～)					
			H21年12月							
				-	-	※2,000,000	※2,000,000			
	開業支援資金融資	産経	H19年5月	→ 制度実施				○	工程どおり 他都市の状況等を十分に確認する必要があるため、スケジュールを変更。	
					→ 再チャレンジを支援する制度の検討(開業支援資金の見直しなど)					
			H21年12月	→ 制度実施						
				165,600	117,000	300,000	300,000			
	ベンチャー総合支援事業 (旧 北九州ベンチャーイノベーションクラブ運営事業) (旧 創業・ベンチャータータル支援事業)	産経	H19年5月	→ ビジネスプランコンテスト(発表会3月頃)				○	工程どおり	
					→ ビジネスプラン発表会(7月、2月実施)					
			H21年12月							
				3,653	9,475	8,250	7,750			
	中小企業支援センター経営支援事業(拡充分)	産経	H19年5月	→ 巡回専門相談員配置(7月～)				○	工程どおり マッチング支援については、平成21年度より中小企業支援センターのマネージャーを活用し、きめ細かな支援を行う。 H22年度よりビジネスチャンス拡大支援事業へ移管	
					→ 外部のマッチング機関の活用(10月～)					
			H21年12月	→ 巡回専門相談員配置(7月～)						
				6,205	7,366	4,600	-			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	北九州発！新商品創出事業 (旧 (仮称)新事業分野開拓事業者認定事業)	契約 産経	H19年5月	契約規則改正 制度設計	制度実施(4月～)			○	工程どおり 契約規則改正 (H19年12月26日施行)
			H21年12月	契約規則改正 制度設計	制度実施(4月～)				
			0	3,258	6,055	5,301			
	CLO等地域型債権市場を活用する新金融システムの検討	産経	H19年5月	新金融システム の調査・検討				○	引き続き調査、検討の 必要があるため、スケジュー ルを変更。
			H21年12月	新金融システム の調査・検討					
			0	0	0	0			
	オンリーワン企業創出事業	産経	H19年12月		特色ある製品や独自の技術を有し、オンリーワ ンとなりうる企業を選定し、積極的に支援する			○	追加 制度設計のための検討に 時間を要したため、スケ ジュールを変更。
			H21年12月		制度設計、事業実施(2月～)				
			-	548	1,730	2,144			
	がんばる！中小企業 元気発進応援プロジェクト	産経	H21年12月				制度設計 事業実施(7月 ～)	-	追加
			-	-	-	1,800			
	ビズマッチ推進事業	産経	H21年12月				大都市圏商談 会、展示会共 同出展支援	-	追加
			-	-	-	10,000			
26	まちづくりと連携した商店街振興策を充実します								
	商店街活性化総合支援事業	産経	H19年5月	専門家・講師の派遣等による総合的な支援				○	工程どおり
			H21年12月	専門家・講師の派遣等による総合的な支援					
			3,938	7,536	8,314	3,834			
	空き店舗賃借料補助事業	産経	H19年5月	商店街の空き店舗の有効活用にあたり、賃借料の一部を助成				○	工程どおり
			H21年12月	商店街の空き店舗の有効活用にあたり、賃借料の一部を助成					
			11,066	6,742	8,954	7,660			
	商店街賑わいづくり支援事業	産経	H19年5月	イベント事業等に対し、経費の一部を補助				○	工程どおり H21年度予算については、緊急経済対策の実施 による、H20年度2月補正 分を繰越した額を含む。
			H21年12月	イベント事業等に対し、経費の一部を補助					
			3,426	8,339	30,280	7,250			

項目 番号	すぐに着手する個別政策							
	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
			決算額	決算額	予算額	予算額		
黒崎地区商業ベンチャー育成事業 (旧 商業ベンチャー育成モデル事業)	産経	H19年5月	黒崎地区で新たに商業活動を始める人を支援するモデル事業を行う					○ 工程どおり
		H21年12月	黒崎地区で新たに商業活動を始める人を支援するモデル事業を行う	黒崎地区で新たに商業活動を始める人を支援する事業を行う				
			3,047	1,455	3,100	6,400		
商店街人材育成事業	産経	H19年5月	若手経営者や「おかみさん」など商業活性化に資する人材の育成を図る					○ 工程どおり
		H21年12月	若手経営者や「おかみさん」など商業活性化に資する人材の育成を図る					
			1,686	824	2,585	2,275		
中心市街地活性化基本計画の推進 (旧 タウンマネージメント推進事業) (旧 中心市街地活性化推進業務)	産経 建都	H19年5月	商業関係データ収集・分析 周辺環境調査、ワークショップ					○ 工程どおり 平成20年7月、基本計画の内閣総理大臣認定。
			小倉都心地区における事業実施(共通駐車券事業、テナントミックス事業、こくらハローズ事業等)	中心市街地活性化に資する各種事業を行う				
			新・中心市街地活性化基本計画の策定	計画に基づく事業の推進、フォローアップ				
		H21年12月	商業関係データ収集・分析 周辺環境調査、ワークショップ					
			小倉都心地区における事業実施(共通駐車券事業、テナントミックス事業、こくらハローズ事業等)	中心市街地活性化基本計画に基づく事業の推進、フォローアップ				
			新・中心市街地活性化基本計画の策定					
	31,192	25,365	54,000	45,995				
優良建築物等整備事業 (32の再掲)	建都	H19年5月	馬借一丁目1番地区完了(11月) 147戸	新規地区(未定)				○ 工程どおり H19年度分は事業完了。 H20年度以降は新規地区は未定。
		H21年12月	馬借一丁目1番地区完了(11月) 147戸	新規地区(未定)				
			※72,100	※0	※10,300	※10,300		
優良賃貸住宅供給支援事業 (32の再掲)	建都	H19年5月	認定(募集)戸数275戸	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)		○ 工程どおり
		H21年12月	認定(募集)戸数131戸	認定(募集)戸数126戸	認定(募集)戸数150戸	認定(募集)戸数150戸		
			※553,424	※298,158	※387,600	※367,627		

項目番号	すぐに着手する個別政策							進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	マニフェストを実行するための施策・事業		
	建都	H19年5月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	各種施策の実施、フォローアップ			○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。
		H21年12月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	都市計画マスタープランの全体構想の見直しに反映				
		※3,615	※3,880	※2,000	※0				
	門司	H19年5月	商店主等約20名を対象に、連続5～6回の講座を実施					○	工程どおり
		H21年12月	平成19年度参加者16名6回実施	平成20年度参加者12名6回実施	商業振興を通じたまちづくりに取り組む市民・学生・商店主等18名を対象に連続7回の勉強会を実施。	商業振興を通じたまちづくりに取り組む市民・学生・商店主等約20名を対象に連続10回程度の勉強会を実施。			
		798	788	744	800				
	小倉北	H19年5月	小倉大道芸フェスティバル 城下町小倉商店街お宝めぐり 小倉食市食座 堺町公園イベント ウェルカム小倉事業 KITA-Q MUSICオーデイション	エスティバル				○	工程どおり
		H21年12月	城下町小倉商店街お宝めぐり 小倉大道芸フェスティバル 小倉食市食座 ミュージックファンテン at 堺町公園(旧 堺町公園イベント) ウェルカム小倉事業 北九州市長杯ストリートバトル(旧北九州市長杯ストリートダンスバトル・KITA-Q ストリートミュージックバトル)	エスティバル					
		8,259	1,420	11,300	8,100				
	小倉北	H19年5月	シュガーロードサミットの開催 6月6日はロールケーキの日PRキャンペーンの開催など					○	工程どおり
			「関門海峡たこフェア」の開催 食に関するイベントでのPRなど						
		H21年12月	ロールケーキ秋のイベント(旧シュガーロードサミットの開催) 6月6日はロールケーキの日PRキャンペーンの開催など						
			2,185	1,309	2,330	1,250			
	若松	H19年5月	(6月)あじさい祭り (12月)えびす祭り					○	工程どおり 平成21年度までで事業終了 (平成20年度のイルミネーションフェスタ・十日恵比須は、緊急経済対策費等で実施)
		H21年12月	(12月)若松イルミネーションフェスタ (1月)十日恵比須若松商店街元氣祭り	(6月)若戸渡船クルージング	(12月～1月)若松イルミネーションフェスタ 若松南海岸通りイルミネーション				
		※640	※100	※1,000	-				

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを 実行するための 施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備 考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	副都心黒崎の魅力創出事業	八幡西	H19年5月	インフィオラータin黒崎宿 筑前黒崎宿場まつり 灯りによる魅力創出(ロマンティックイルミネーション) 黒崎宿場町歴史探訪講座 ほか				○	工程どおり
				H21年12月	インフィオラータin黒崎宿→H20から「黒崎・花・まち・フェスタ」 筑前黒崎宿場まつり 灯りによる魅力創出(くろさき光のマジカルランド) 黒崎宿場町歴史探訪講座 ほか				
				5,326	5,057	3,850	4,525		
	黒崎地区中心市街地賑わい再生事業	産経	H20年12月			空き店舗を活用し、若手起業家の育成拠点としてのチャレンジショップを整備・運営する。		○	追加 工程どおり
				H21年12月			空き店舗を活用し、若手起業家の育成拠点としてのチャレンジショップを整備・運営する。		
				-	-	8,000	2,800		
	黒崎商店街活性化イベントスペースの運営(拡充分)	産経	H21年12月			空き店舗を活用したイベントスペースを整備し、全国各地の物産展開催や名産品の販売、多様な地域活性化イベントを実施する。		-	追加
						スタッフを充実し、運営基盤を強化する。			
				-	-	-	26,354		
27	大型企業誘致へ大胆な誘致策を実施します								
	企業立地促進事業	産経	H19年5月	自動車、情報家電関連等を中心に誘致活動を強化				○	工程どおり
				H21年12月	自動車、情報家電関連等を中心に誘致活動を強化				
				23,717	32,221	26,765	20,980		
	企業立地促進補助金	産経	H19年5月	制度のあり方検討				○	工程どおり
				現制度	検討結果に基づく事業の推進				
			H21年12月	制度のあり方検討					
				163,013	201,618	171,000	176,000		
	国際物流特区企業集積特別助成金	産経	H19年5月	制度のあり方検討				○	工程どおり
				現制度	検討結果に基づく事業の推進				
			H21年12月	制度のあり方検討					
				2,502,225	3,367,199	3,000,000	3,450,000		

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考
	企業立地促進資金融資	産経	H19年5月	制度のあり方検討				○	工程どおり
				現制度	検討結果に基づく事業の推進				
			H21年12月	制度のあり方検討					
				現制度	検討結果に基づく事業の推進				
4,491,148	4,311,027	5,638,000	4,686,000						
	中京・関西圏企業誘致推進事業	産経	H19年5月	名古屋市に職員の常駐開始 名古屋・大阪地区を中心に企業誘致活動				○	さらに、名古屋・大阪地区を強化するために大阪事務所を設置した。
				現制度	検討結果に基づく事業の推進				
			H21年12月	名古屋市に職員の常駐開始 名古屋・大阪地区を中心に企業誘致活動					
				大阪市に職員の常駐開始 大阪・名古屋地区を中心に企業誘致活動					
9,171	6,420	7,398	7,657						
	カーエレクトロニクス拠点化整備推進事業	産経	H19年5月	カー・エレクトロニクスセンター設置(7月)				○	工程どおり
				各種施策実施	実施結果を踏まえ対応				
				人材育成プログラムの開発	人材育成事業実施	実施結果を踏まえ対応			
				産学共同研究の推進	実施結果を踏まえ対応				
			H21年12月	カー・エレクトロニクスセンター設置(7月)					
				各種施策実施	実施結果を踏まえ対応				
				人材育成プログラムの開発	人材育成事業実施	実施結果を踏まえ対応			
				産学共同研究の推進	実施結果を踏まえ対応				
80,121	83,855	126,000	39,450						
	知的クラスター(第II期)推進事業	産経	H19年5月	採択地域決定(6月下旬)				○	工程どおり
				事業開始(7月～)					
			H21年12月	事業実施					
21,244	44,908	40,324	35,377						
	(仮称)大型企業立地促進事業	産経	H19年5月	新制度案検討 産業雇用戦略本部諮問 新制度の導入				○	工程どおり
				新制度案検討 産業雇用戦略本部諮問	新制度の導入				
			H21年12月	企業立地促進法に基づく一定の土地・建物に対する固定資産税の減額制度を新設					
0	0	0	0						
	北九州空港跡地産業団地整備事業	産経	H19年12月	整備工事				○	北九州空港移転跡地の一部を産業団地として整備。
			H21年12月	整備工事 誘致企業へ分譲					
-	1,550,000	1,488,000	600,000						
	環境・エネルギー技術革新企業集積特別助成金	産経	H21年12月				新制度実施(4月～)	-	追加
-	-	-	120,000						

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	グリーンエネルギーポートひびき立地促進事業	港空	H21年12月			グリーンエネルギー産業立地に向けた企業訪問、シンポジウム展示会の開催	→ 10,000	-	追加 臨海部立地が必須であるグリーンエネルギー産業にターゲットを絞り、響灘地区への企業集積を図るもの。	
28	「農林水産業を考える懇話会」を設置します									
	「明日の農林水産業を考える懇話会」の設置 (旧「(仮称)農林水産業を考える懇話会」の設置)	産経	H19年5月	懇話会の設置及び開催 ・意見集約 ・シンポジウム開催	→ ・先進地調査				◎	工程どおり H19年10月設置 H21年3月「北九州市の農林水産業振興施策に対する意見」提出
			H21年12月	・懇話会開催(10月、3月) ・部会開催(1月) ・シンポジウム開催(2月)	→ ・懇話会、部会開催 ・施策に対する意見提出					
				1,299	2,042	-	-			
	「農にふれあう場」調査検討事業	産経	H19年5月	整備のあり方を検討	→	検討結果に基づき対応	→	○	工程どおり	
			H21年12月	整備のあり方を検討(先進事例調査、作業班会議等の開催)	→	候補地の絞り込み及び概要の検討	→			
				1,800	1,231	1,489	700			
その他関連事業										
	小倉駅南口東地区市街地再開発事業	建都	H19年5月	小倉駅南口に多様な機能を備えた再開発ビルと都市計画道路を一体的に整備	→			○	H19年10月の都市計画決定を踏まえ、事業計画及び行程の具体案を検討中。工事竣工はH25年度末予定。組合設立に向けた事業計画の精査、地権者の合意形成に時間を要しているためスケジュールを変更。	
			H21年12月		準備組合活動	→	事業計画認可 組合設立認可 事業着手			→
				20,175	0	108,100	7,200			
	空港移転跡地周辺道路整備事業	建設	H19年12月		→	空港移転跡地周辺の道路整備	→	○	工程どおり 追加	
			H21年12月		→	空港移転跡地周辺の道路整備	→			
				-	250,265	150,000	265,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考	
				決算額	決算額	予算額	予算額			
	ブランド創造・シティプロモーション事業	企文	H19年12月	・ブランド戦略委員会の設置 ・都市ブランド構築 ・シティプロモーション総合計画策定 ・本市出身の経済人・文化人ネットワークづくり		検討結果に基づき対応		○	追加 北九州ブランド構築後に、時宜に合ったシティプロモーションに関する方針を明確にすることとしたため、スケジュールを変更	
			H21年12月		ブランド戦略会議開催 北九州ブランドの構築 時宜に合ったシティプロモーションに関する方針の明確化と推進 北九州ブランドの浸透、官民協働でシティプロモーションを進めていく下地づくり 本市にゆかりのある経済人・文化人のネットワークづくり					
				-	10,456	7,500	5,000			
	伐採竹利活用新連携事業	産経	H20年12月		実態調査および先進事例の訪問調査懇話会の開催			○	工程どおり 追加	
			H21年12月		実態調査検討会の開催	実証実験事業化検討				
				-	-	3,000	0			
	小倉駅北口西地区の交通アクセス環境整備事業	建都	H20年12月			地区内道路の整備 地区内道路の整備 ペDESTリアンデッキの整備		○	追加	
			H21年12月			地区内道路の整備 地区内道路の整備 ペDESTリアンデッキの整備				
				-	-	224,800	226,000			
	中心市街地暮らし・にぎわい再生事業	建都	H20年12月			黒崎駅西地区(コムシティ)4月工事着工 秋頃 竣工 リニューアルオープン		○	追加 (黒崎駅西地区)閉鎖部分を所有する民間事業者の再生計画見直しにより、スケジュールを変更。 (船場町3番地区)H22年度に、対象地区として追加 (浅野三丁目1番地区)H22年度に、対象地区として追加	
			H21年12月		民間事業者との協議	黒崎駅西地区(コムシティ) 船場町3番地区 浅野三丁目1番地区				
				-	-	140,000	278,000			
	黒崎地区中心市街地まちづくり応援事業	建都	H20年12月			まちづくり専門家の設置		○	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。	
			H21年12月			まちづくり専門家の設置				
				-	-	10,000	9,000			
	世界遺産登録推進経費	教育	H20年12月			・世界遺産登録推進協議会の設立(6県・11市) ・国際シンポジウム、専門家委員会の開催 ・推薦書作成、文化財指定など		○	工程どおり H21.10、専門家委員会の提言で、八幡製鐵所の旧本事務所など4資産が構成資産としての評価を受けた。	
			H21年12月			・国際シンポジウム(H21.10)開催、専門家委員会の開催 ・専門家委員会の提言(H21.10) ・推薦書作成、文化財指定など				
				-	-	2,500	5,000			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	近代化遺産を活かしたまちづくり推進事業	企文	H21年12月			広報活動・イベントの実施等 世界遺産の候補資産を活かしたまちづくりの検討		-	追加
				-	-	-	1,500		
	(仮称)日中韓東アジア文学フォーラムin北九州事業	企文	H21年12月				実施	-	追加
				-	-	-	20,000		
	火野葦平没後50年記念事業	企文 教育	H21年12月			・実行委員会により、記念事業を実施 ・火野葦平資料館の補修		-	追加
				-	-	-	10,000		
	環境産業ネットワーク形成事業 (「環境首都の実現へ」その他関連事業の再掲)	環境	H21年12月				・環境産業推進会議の設置 ・環境産業推進について具体的検討開始 エコタウン事業等のCO2削減効果算出	-	追加
				-	-	-	※4,300		
	先導的低炭素化技術拠点形成事業 (「環境首都の実現へ」その他関連事業の再掲)	産経	H21年12月			研究推進戦略会議の設置 ・重点研究開発分野、テーマ等の設定 ・重点研究開発プロジェクトの技術課題抽出、実行計画策定、計画推進 ・地域企業の保有技術と大学シーズのマッチング等		-	追加
				-	-	-	※88,020		
	中心市街地都市型ビジネス振興事業	産経	H21年12月			・家守講座 ・賃料補助等の起業家支援 ・オフィスビル連絡会		-	追加
				-	-	-	9,500		
	ソーシャルビジネス振興事業	産経	H21年12月				セミナー開催 検討会・協議会設置	-	追加
				-	-	-	5,000		
	高野地区ほ場整備事業	産経	H21年12月				地形図作成	-	追加
				-	-	-	2,900		
	水産環境・生態系保全事業	産経	H21年12月				事業を開始 ・計画作成 ・モニタリング ・保全活動	-	追加
				-	-	-	2,480		
	北九州の「食」魅力発信事業	産経	H21年12月			地元いちばんPR隊事業 市内産食材シール添付事業 イベント開催、大都市PRイベントパンフ・チラシ作成、マスコミ活用		-	追加
				-	-	-	5,000		
	緊急経済対策によるコンベンション開催助成金拡充事業	産経	H21年12月			コンベンション開催助成金制度の拡充事業実施		-	追加
				-	-	-	40,000		

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	九州新幹線全線開通に伴う観光客誘致促進事業	産経	H21年12月	-	-	特別切符作成協議(4月～) 特別切符販売開始予定(10月～) 新幹線沿線での、観光PR及びプロモーション(通年)	6,000		-	追加
	和布刈周辺地区にぎわいづくり推進事業	産経	H21年12月	-	-	関門海峡めかり駅隣接地の取得および補修。 物産市等の社会実験の実施。 活用策の検討	4,000		-	追加
	提案型まちづくりサポーター支援事業	建都	H21年12月	-	エリアマネージャー、エリアスタッフの設置 既存ストックの活用調査等	-	20,000		-	追加
	小倉都心プロモーション事業	建都	H21年12月	-	-	プロモーション (情報発信等)	8,000		-	追加
	黒崎地区ひとづくり・まちづくり総合支援事業	建都	H21年12月	-	-	人材育成支援 魅力づくり推進	10,000		-	追加
	アジアクルーズ・日韓フェリー航路誘致事業	港空	H21年12月	-	-	クルーズ客船： 上海コンベンション 参加、船社、代理店 へのPR 日韓フェリー： 韓国政府との協議、 事業者へのヒアリング・協議	2,000		-	追加 アジアからのクルーズ客船が急増する中、九州における寄港地から取り残されないため誘致活動を行い、寄港につなげる。また、休止中の韓国とのフェリー航路について、再開にむけ韓国政府等と連携し確実な運航につなげる。
ハートフルなまちづくり										
29	防犯灯の設置維持補助金を増額します									
	防犯灯設置補助事業(自治会補助)	総市	H19年5月	設置・建替補助の充実 補助率「1/2→2/3」 補助上限額 独立灯 25,500円⇒32,000円 添架灯 8,500円⇒13,000円			整備状況を踏まえた事業見直しの検討		○	工程どおり
			H21年12月	設置・建替補助の充実 補助率「1/2→2/3」 補助上限額 独立灯 25,500円⇒32,000円 添架灯 8,500円⇒13,000円						平成22年度も補助率2/3を継続
				16,314	15,301	22,232	18,836			
	防犯灯維持管理補助事業(自治会補助)	総市	H19年5月	防犯灯を維持管理する自治会等に対し、一灯あたり年額1,800円を補助			整備状況を踏まえた事業見直しの検討		○	工程どおり
			H21年12月	防犯灯を維持管理する自治会等に対し、一灯あたり年額1,800円を補助						平成22年度も1,800円補助を継続
				94,439	94,757	95,643	95,462			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備 考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	防犯灯等設置事業	総市	H19年5月	自治会等が設置困難な場所に市が防犯灯等を設置			整備状況を踏まえた事業見直しの検討	○	工程どおり
			H21年12月	自治会等が設置困難な場所に市が防犯灯等を設置					
				12,346	14,703	13,593	13,202		
	防犯灯等維持管理事業	総市	H19年5月	市が設置した防犯灯等の維持管理				○	工程どおり
			H21年12月	市が設置した防犯灯等の維持管理					
				57,443	54,582	62,403	57,236		
	照明ポール緊急リフレッシュ事業	建設	H19年5月	老朽化した照明灯の取替				◎	終了 H19から繰越 38,690
			H21年12月	老朽化した照明灯の取替					
				149,370	38,690	-	-		
	街路灯の整備	建設	H19年5月	街路灯・生活街路灯の整備				○	工程どおり
			H21年12月	街路灯・生活街路灯の整備					
				11,630	26,881	12,000	11,000		
	道路照明灯の整備	建設	H19年5月	道路照明灯の整備				○	工程どおり
			H21年12月	道路照明灯の整備					
				24,995	74,992	57,000	61,000		

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
30	市民サブセンター構想を策定します									
市民センター整備事業(市民サブセンター構想関係)	総市	H19年5月	【分館整備】							○ 工程どおり 地域との協議により一部スケジュールを変更
			1館(小規模等整備:柄杓田小学校区) 1館(統合校区整備:旧天神小学校区)	順次整備						
		【サブセンター構想】								
		検討	検討結果に基づき対応							
H21年12月	【市民サブセンター整備】									
	1館(小規模校区整備:柄杓田校区) 1館(統合校区整備:旧天神校区)									
【市民サブセンター構想】										
平成20年3月 市民サブセンター構想策定	市民サブセンター構想に基づき順次整備	(仮称)老松市民センター 柄杓田市民サブセンター及び尾倉市民センター 天神市民サブセンターを整備	(仮称)老松市民センター 古松市民サブセンターを整備	(仮称)老松市民センター 古松市民サブセンター、 (仮称)小倉中央市民センター 藍島市民サブセンター及び (仮称)松ヶ江北市民センター 伊川市民サブセンターを整備						
58,951	125,191	95,825	85,901							
31	身近で広く使いやすい「ハートフル公園計画」を策定します									
「地域に役立つ公園づくり」の推進 (旧「ハートフル公園計画」の推進) (旧「ハートフル公園計画」の策定)	建設	H19年5月	基礎調査及びハートフル公園計画策定 モデル地区の選定	ハートフル公園計画に沿った身近な 街区公園の整備					○ 工程どおり	
		H21年12月	基礎調査及びハートフル公園計画策定 モデル地区の選定 (公園利用実態調査、 校区内の公共施設等の 配置状況調査の実施)	モデル4校区(田原、大谷、松ヶ江南、 香月)でのワークショップの実施 地域に役立つ公園づくり公園計画に 沿った身近な街区公園の整備	市内8校区における本格 実施(計画策定、実施設 計、一部公園整備)					
		8,000	13,125	80,000	264,000					
親子ふれあい公園づくり事業 (旧子どもと母のふれあい公園づくり事業)	建設	H19年12月		各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた 親子のふれあい、親同士の情報交換の場 所として、「子どもと母のふれあい公園」を整備					○ 追加 工程どおり	
		H21年12月		各区の中心となる近隣公園等に、地域を越えた 親子のふれあい、親同士の情報交換の場 所として、親子がふれあえる公園を整備 (三萩野公園 志井公園 永大丸中央公園)	紫川河畔公園 高炉台公園 永大丸中央公園	老松公園 中央公園 洞北緑地				
-	90,568	120,000	110,000							

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額				
32	まちなかで快適に居住できる住宅整備を促進します									
優良建築物等整備事業	建都	H19年5月	馬借一丁目1番地区完了(11月)147戸	新規地区(未定)					○	工程どおり H19年度分は事業完了。 H20年度以降は新規地区は未定。
		H21年12月	馬借一丁目1番地区完了(11月)147戸	新規地区(未定)						
			72,100	0	10,300	10,300				
優良賃貸住宅供給支援事業	建都	H19年5月	認定(募集)戸数275戸	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)	認定(募集)	○	工程どおり	
		H21年12月	認定(募集)戸数131戸	認定(募集)戸数126戸	認定(募集)戸数150戸	認定(募集)戸数150戸				
			553,424	298,158	387,600	367,627				
西小倉駅前第一地区市街地再開発事業	建都	H19年5月	準備組合活動 権利変換認可 事業計画認可 組合設立認可 事業着手	工事着工			竣工 組合解散	○	工事工程を見直したため、スケジュールを変更。 組合解散は、H23年度予定。	
		H21年12月	権利変換認可 準備組合活動 事業計画認可 組合設立認可 事業着手	工事着工			竣工			
			120,300	676,120	383,990	574,100				
「歩いて暮らせるまちづくりアクションプラン」の策定	建都	H19年5月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	各種施策の実施、フォローアップ			○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。	
		H21年12月	アクションプラン策定(中間とりまとめ)	アクションプラン策定(最終とりまとめ)	都市計画マスタープランの全体構想の見直しに反映					
			3,615	3,880	2,000	0				
住生活基本計画の推進	建都	H19年5月	委員会設置・住生活基本計画の策定					○	北九州市新基本構想との調整を図るためスケジュールを変更。	
			住宅に関する統計データの集計・分析(住宅政策基礎調査)							
		H21年12月	委員会設置・住生活基本計画の策定		計画推進のための調査					
			住宅に関する統計データの集計・分析(住宅政策基礎調査)							
		7,660	4,991	15,790	10,890					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	所管局	工程	H19	H20	H21	H22				
			決算額	決算額	予算額	予算額				
北九州市住宅ローン金利優遇制度 (旧 ハートフル住宅金利優遇制度)	建都	H19年5月	7月以降に募集受付開始	応募状況に応じて継続実施					○	工程どおり
		H21年12月	8月から募集受付開始	応募状況に応じて継続実施						
		810	16,696	107,000	138,500					
北九州市住まい支援事業	建都	H19年5月	市外転入世帯に重点化(H19年8月 第1回募集)住宅メーカーと連携した住宅情報等の提供					○	募集はH21年度まで H22年度以降もH21年度以前の居住者への利子補給のため予算を計上	
		H21年12月	市外からの転入世帯に重点化(H20年6,8,10,12,2月 5回募集)住宅メーカーと連携した住宅情報等の提供							事業内容は北九州定住促進支援事業へ移行
		認定(募集)戸数104戸	認定(募集)戸数143戸	認定(募集)戸数100戸						
96,180	111,804	176,552	151,460							
市営住宅における住宅用火災警報器設置事業	建都	H19年5月	消防法改正(H18.6.1施行)に対応するため、住宅用火災警報器を市営住宅に順次設置する					○	H21年度は、H21.3月末の設置状況をふまえ、未設置住戸について対応中	
		H21年12月	消防法改正(H18.6.1施行)に対応するため、住宅用火災警報器を市営住宅に順次設置する							
		302,900	239,710	0	0					
市営住宅ふれあい巡回事業	建都	H19年5月	市営住宅に住む65歳以上の一人暮らし高齢者を訪問し、安否を確認、悩み事の相談等を受ける巡回員3名増員(H19年度)					○	工程どおり	
		H21年12月	市営住宅に住む65歳以上の一人暮らし高齢者を訪問し、安否を確認、悩み事の相談等を受ける巡回員3名増員(H19年度)	65歳以上の一人暮らし高齢者の増加に応じて、巡回員の増員を検討する						
		42,869	42,869	42,869	42,869					
市営住宅の親子近居募集の実施	建都	H19年5月	親子近居募集検討・実施					○	工程どおり	
		H21年12月	親子近居募集実施(H20年2月募集～)							
		0	0	0	0					
中心市街地共同住宅供給事業	建都	H20年12月			認定(募集)戸数60戸	認定(募集)戸数60戸		○	追加 工程どおり	
		H21年12月			認定(募集)戸数122戸	認定(募集)戸数60戸				
		-	-	40,000	93,600					

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額			
	市営住宅浴槽設置事業	建都	H20年12月			浴槽等未設置住戸に浴槽等を設置			○	追加 H21.6から空住戸に浴槽を設置して公募開始 H22.1に居住住戸の浴槽設置希望者を募集
			H21年12月			浴槽等未設置住戸に浴槽等を設置				
				-	-	300,000	285,000			
	市営住宅駐車場整備事業	建都	H20年12月			・地元調整 ・設計等 ・工事(100区画)	・地元調整 ・設計等 ・工事		○	追加 工程どおり
			H21年12月			・地元調整 ・設計等 ・工事(100区画)	・地元調整 ・設計等 ・工事			
				-	-	33,000	68,200			
	北九州定住促進支援事業	建都	H21年12月		住宅メーカー	と連携した住宅	情報等の提供		-	追加
							認定(募集) 戸数100戸	50,000		
33	原爆犠牲者慰霊平和式典の充実を行います									
	平和祈念碑のバリアフリー化	建設	H19年5月	→	平和祈念碑周辺の植栽整備				◎	バリアフリー化については、H18年度に完了。全体は平成19年度竣工。
			H21年12月	→	平和祈念碑周辺の植栽整備					
				537	-	-	-			
その他関連事業										
	黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備事業 (旧「厚生年金病院跡地」暫定広場整備事業)	企文 建都 教育	H19年5月		本格整備の着手までの間、暫定的に広場として活用できるように整備				○	工程どおり 平成21年7月21日付けで、PFI法に基づく事業者公募を実施し、12月24日付けで、落札者が決定。 暫定広場は、平成22年中に文化・交流拠点施設等の工事着手の状況をみて、暫定供用を終了する。
			H21年12月		「九州厚生年金病院跡地」暫定広場整備	「九州厚生年金病院跡地」暫定広場供用開始				
				文化・交流施設の検討	民間活力導入可能性調査及び整備方針の策定	PFI事業者の公募、審査、選定	文化・交流拠点施設の設計、工事着手	67,741		
	暮らしにやさしい道事業	建設	H19年12月			地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上			○	追加 H22年度予算は、H21年度2月補正分を含む。
			H21年12月			地域コミュニティの拠点周辺の道路環境向上				
				-	200,000	200,000	200,000			

項目番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	区役所窓口ワンストップサービス推進事業	総市	H20年12月			職員研修、窓口レイアウトの変更等 小倉北区役所でワンストップサービスを実施		○	追加 工程どおり 平成18年度からワンストップサービスの実施に向けた具体的な検討を開始。平成23年度から他の区役所でワンストップサービスを実施する予定。
			H21年12月			職員研修、窓口レイアウトの変更等 小倉北区役所でワンストップサービスを実施			
			-	-	49,000	101,900			
	元気を支える公共空間セーフティー事業	建設	H20年12月			安全安心な公共空間を確保するための防護柵の設置・改修、草刈の充実、照明灯の建替等を行う。		○	追加 H21年度予算については、緊急経済対策の実施により、H20年度2月補正分を含む。H22年度予算は、H21年度2月補正分を含む。工程どおり
			H21年12月			安全安心な公共空間を確保するための防護柵の設置・改修、草刈の充実、照明灯の建替等を行う。			
			-	-	292,000	184,000			
	川の安全緊急改善事業	建設	H20年12月			水位上昇を知らせる警報装置の整備 親水施設への注意喚起看板の設置 小・中学校児童への注意文書の配布		○	注意喚起看板の設置及び注意文書の配布は完了 警報装置の整備については、システムの検討及び河内貯水池管理者との調整に時間を要したため、スケジュールを変更。
			H21年12月			水位上昇を知らせる警報装置の整備 親水施設への注意喚起看板の設置 小・中学校児童への注意文書の配布			
			-	-	14,300	0			
	公園施設長寿命化計画策定	建設	H20年12月			・公園施設の現状把握 ・危険度調査 ・公園橋耐震計画	長寿命化計画策定等	○	追加 現状把握・健全度調査中。 調査対象・内容の検討の結果、スケジュールを変更
			H21年12月			・公園施設の現状把握 ・健全度調査(舗装等)	・健全度調査(遊具、小規模建築)		
			-	-	60,000	60,000			
	マンション耐震改修費等補助事業	建都	H20年12月			制度創設・実施	継続実施	○	工程どおり 平成21年6月に「北九州市住宅耐震改修工事費等補助事業」を創設。
			H21年12月			制度創設・実施補助(募集)対象戸数50戸	継続実施補助(募集)対象戸数診断50戸、工事30戸		
			-	-	16,500	16,500			
	予防情報システム及び北九州市総合防災情報ネットワークシステムの構築	消防	H20年12月			構築作業	運用開始	○	工程どおり 追加
			H21年12月			構築作業	次期システム運用開始		
			-	-	490	21,081			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19	H20	H21	H22	進捗状況	備 考
				決算額	決算額	予算額	予算額		
	総合消防情報システムの改修	消防	H20年12月			指令台の一部更新	次期システムの構築に向けた検討	○	工程どおり
			H21年12月			指令台の一部更新	次期システムの構築に向けた検討		
			-	-	32,200	4,200			
	消防ヘリコプター(きたきゅう)の更新事業	消防	H20年12月			新機体の導入・運用開始		○	隊員が新機体についての習熟期間として2週間程度を要するためスケジュールを変更。
			H21年12月			新機体の導入(H22年3月予定)	運用開始(H22年4月予定)		
			-	-	1,364,000	0			
	大里柳市民センター・門司図書館大里分館整備事業(図書館) (旧(仮)門司図書館大里分館移転事業)	教育	H20年12月			基本・実施設計	施設整備	○	工程どおり
			H21年12月			基本・実施設計	施設整備		
			-	-	6,200	122,500			
	水害から市民を守る緊急整備事業	建設	H21年12月			H21年7月豪雨による浸水被害を受けて、 ・河川・下水道(雨水)の緊急整備 ・河川情報システムの整備等		-	追加
			-	-	-	2,180,000			
	市民生活の安全安心を守る緊急災害点検・補修事業	建設	H21年12月			市民生活の安全安心の向上を図るための道路等の緊急点検や小規模橋梁・歩道橋、法面の補修等を実施する。		-	追加 H22年度予算については、H21年度2月補正分を含む。
			-	-	-	350,000			
	既存民間建築物データベース作成事業	建都	H21年12月			既存民間建築物のデータベース(台帳)作成		-	追加
			-	-	-	45,000			
	狭あい道路拡幅整備事業	建都	H21年12月				制度創設・実施	-	追加
			-	-	-	25,000			
	延命寺廃油処理場跡地遊歩道設置	港湾	H21年12月			水際のみ、遊歩道からの延長として開放(転落防止柵等設置) ※施設の解体撤去は予算状況により数年かけ行う。		-	追加 施設の解体撤去完了次第、一体的に再整備を行う。
			-	-	-	10,000			
	災害対策の強化	消防	H21年12月				資機材の充実及び防災体制の強化	-	追加
			-	-	-	20,500			
	小倉北消防署移転新築	消防	H21年12月				新庁舎の移転新築に伴う地質調査及び設計を行う。	-	追加
			-	-	-	53,600			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								進捗状況	備考				
	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額								
	消防団活動・運営事業	消防	H21年12月					費用弁償の増額	-	追加				
				-	-	-	14,950							
市民と共につくるまちへ														
34	都市経営会議を設置します													
	市政経営改革の推進 (旧 都市経営戦略会議運営事業)	財政	H19年5月	「(仮称)北九州市都市経営戦略会議」の設置						○	工程どおり			
継続的に経営戦略を検討														
検討内容を経営改善に反映														
			H21年12月	「北九州市都市経営戦略会議」の設置 平成20年度北九州市経営方針策定										
				検討内容を経営改善に反映										
				(仮称)北九州市経営プランの策定										
				北九州市経営プランに基づく 経営改善等の実施										
				アセットマネジメントに関する検討										
				2,506	2,096	12,000	9,500							
	公民連携(PPP)の推進 (旧 民間経営参画による行政サービスの 展開)	財政	H19年5月	民間事業者参画の基本的な考えを整理し、その枠組みを整 備する						○	工程どおり			
・民間事業者の経営参画の推進 ・PFI推進事業 ・がんばる指定管理者アイデア活用制度														
					H21年12月	民間経営参画の基本的な考えを 整理し、その枠組みを整備								
						整備した枠組みに沿った民間活力を生か した事業(指定管理、PFI等)の展開								
				13,942	7,111	10,000	10,000							
35	まちづくり協議会と区役所の連携を深めます													
	地域総括補助金の拡充	総市	H19年5月	地域総括補助金を導入するまちづくり協議会						○	当初予定よりも導入団体が 少なかったため、実施団体 数を変更。 H21予算額及びH22予算 額は、「防犯灯設置補助事 業」、「防犯灯維持管理補 助事業」分を除いた額。			
(94団体)				(120団体)	(136団体)	(136団体)								
地域の意見を聞きながら補助項目拡充の検討														
校区まちづくり<実践>事業の交付団体数増加														
					H21年12月	地域総括補助金を導入するまちづくり協議会								
(84団体)			(98団体)	(110団体)	(117団体)									
地域の意見を聞きながら補助項目拡充の検討														
(12項目)			(13項目)	(13項目)	(13項目)									
校区まちづくり<実践>事業の交付団体数増加														
				211,790	257,181	188,438	193,257							

項目番号	すぐに着手する個別政策									
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備考	
	区の新たな魅力づくり事業	総市	H19年5月	区レベルの課題に的確に対応できるよう区役所から直接、予算要求を行える仕組みを整備した				→	○ 工程どおり	
			H21年12月	各区において事業を実施 【門司区】「門司港アート」推進事業 【小倉北区】ファンタステイックイルミネーション小倉など、都心部公共空間賑わい創造事業 【小倉南区】平尾台集客増加事業など 【若松区】「顔づくり・賑わいづくり」推進事業 【八幡東区】住みやすいまちづくり推進事業 【八幡西区】「長崎街道」の歴史と文化を活かしたまちづくり事業 【戸畑区】とばたガーデニング物語事業				→		
				予定どおり事業実施 (H20年度実施事業) 【門司区】「門司港アート」推進事業 【小倉北区】小倉イルミネーション2009など 【小倉南区】地域力を活かした魅力あるまち小倉南区発信事業 【若松区】若松の顔づくり・賑わいづくり推進事業 【八幡東区】住みやすいまちづくり推進事業 【八幡西区】「長崎街道」の歴史と文化を活かしたまちづくり事業 【戸畑区】とばたガーデニング物語事業ほか	46,395	52,163	64,000	64,000		
	コミュニティ活動促進事業	総市	H19年5月	自治会加入促進等				→	○ 工程どおり	
			H21年12月	自治会加入促進等				→		
				14,384	17,904	9,042	12,144			
	区役所業務の見直し	総市	H19年5月	区役所業務等のあり方等の検討 実施可能なものから、順次実施				→	○ 工程どおり 市民と区役所が一緒になって市民に身近な事業を推進する。	
			H21年12月	区役所業務等のあり方等の検討 実施可能なものから、順次実施 45周年文化振興事業				→		
				0	※4,502	0	0			
	中谷ふるさとづくり事業	小倉南	H19年5月	中谷(ます湖)ウォーキング 漬物コンクールin中谷				→	○ 工程どおり	
			H21年12月	H21.1月23日 H21.3月27日 漬物コンクールin中谷 中谷ウォーキング				→		
				150	150	200	100			
36	市民活動団体支援制度を新設します									
	まちづくりステップアップ事業	総市	H19年5月	NPO等市民活動団体が行う、区や限定された地区にとらわれず、広い範囲で行われるまちづくり活動等について助成((仮称)NPO活動ブラッシュアップ事業の新設・実施)				→	○ 工程どおり	
			H21年12月	従来からのまちづくりステップアップ事業に加え、H19年度からはNPO公益活動支援事業を実施	継続実施	まちづくりステップアップ事業のみ継続 (NPO公益活動支援事業を分離新設)		→		
				11,337	10,932	7,500	7,500			

項目 番号	すぐに着手する個別政策							進捗状況	備 考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額		
NPO・ボランティア活動促進事業	総市	H19年5月	(仮称)市民活動促進検討委員会を設置 (仮称)市民活動促進基金の創設 効果的な支援策について調査・検討		H19年度の結果を踏まえて対応			○	工程どおり
		H21年12月	市民活動促進検討委員会を設置し、財政支援を含めた、効果的な支援策について検討。H20.3月に提言		H19年度の結果を踏まえて対応 市民活動サポートセンターを中心に各種支援を継続実施 市民活動支援評価会議を開催し、第三者による市支援策の評価を実施。その結果を随時施策に反映する。				
				13,846	15,153	17,200	16,600		
NPO公益活動支援事業	総市	H20年12月			広域で活動する先進的で意欲的なNPO活動の更なる発展を期すため、新規事業として分離新設			○	追加 工程どおり
		H21年12月			広域で活動する先進的で意欲的なNPO活動の更なる発展を期すため、新規事業として分離新設				
				-	-	5,500	5,500		
「NPOとの協働によるまちづくり」人材育成事業	総市	H21年12月			協働コーディネーター育成、職員研修等の事業を実施			-	追加
				-	-	-	3,000		
37	市民自治基本条例を制定します								
「自治基本条例」の制定	総市	H19年5月	自治基本条例検討委員会の設置、開催				施行予定	○	条例素案の作成にあたり、庁内外からの意見集約及び調整に時間を要したため
		H21年12月	自治基本条例検討委員会の設置	・ワークショップ開催 ・自治基本条例フォーラム開催	・タウンミーティング開催 ・自治基本条例フォーラム開催 ・検討委員会中間報告	・検討委員会最終報告	・パブリックコメント実施 ・自治基本条例素案議会上程 ・施行予定		
				1,409	4,547	5,488	1,963		
38	副市長を設置するほか部局の再編成を行います								
助役・収入役の廃止と副市長の設置	総市	H19年5月	4月1日 副市長設置 (2名)					◎	工程どおり H19年4月 収入役廃止、副市長2名 設置 H19年10月 副市長1名設置 H21年7月 副市長1名退任
		H21年12月	4月1日 副市長設置 (2名) 10月9日 副市長設置 (1名)						
				0	-	-	-		

項目 番号	すぐに着手する個別政策							進捗状況	備考
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額		
	市役所組織の再編	総市	H19年5月	子ども家庭局 の新設	組織全体の 再編			◎	工程どおり H19年10月 子ども家庭局設置 H20年3月 経済文化局廃止 H20年4月 企画文化局、産業経済 局の設置や総務市民局市 民部の強化などの実施
H21年12月			子ども 組織 家庭 全体 局の 全体の 新設 再 の 編						
			0	-	-	-			
その他関連事業									
	タウンミーティング開催事業	広報	H19年12月		タウンミーティ ング開催			○	工程どおり 追加
H21年12月				タウンミーティ ング開催					
			-	7,518	10,000	10,000			
	新・北九州市基本構想策定事業	企文	H19年5月	調査・検討	H20年度内に策定			◎	工程どおり H20.12.8議決 H20.12.12告示・施行
H21年12月			調査・検討 (基本構想審 議会・市民会 議等の開催)	H20年12月議会議決					
			24,698	23,646	-	-			
	モラル・マナーアップ関連条例の推進	総市	H20年12月			重点地区の巡視活動、広報 啓発活動の実施		○	追加 H19年度 条例案の検討、市民意 見募集、条例の制定 H20年度 重点地区の指定、罰則 の適用開始 H21～22年度 推進地区の指定 H22年度 重点地区の追加・拡大
H21年12月					重点地区の巡視活動、広報 啓発活動の実施	重点地区の追 加・拡大			
			-	-	34,253	47,870			
信頼の基本姿勢									
39	市長退職金は廃止します								
	市長退職金の廃止	総市	H19年5月	検討	策定	上程		◎	工程どおり H21.12.7議決 H21.12.14施行
H21年12月			検討	策定	H21年12月議会議決				
			0	0	0	-			

項目 番号	すぐに着手する個別政策								
	マニフェストを実行するための施策・事業	所管局	工程	H19 決算額	H20 決算額	H21 予算額	H22 予算額	進捗状況	備 考
40	市長の多選自粛条例を制定します								
	市長多選自粛条例の制定	総市	H19年5月	→ 検討	→ 策定	→ 上程		△	国の法整備の動向を見守りつつ、検討を進めているが、国の動向に進展が見られないため。
			H21年12月	→ 検討	→ 検討	→ 策定	→ 上程		
			0	0	0	0			