

平成28年度工事事業概要一覧

■北九州学術研究都市北部土地区画整理事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
若松区	宅地整備工事	大字塩屋	宅地整備工	平成28年9月
	管理用道路整備工事	大字塩屋 大字小敷	道路築造工	平成28年9月

■折尾駅周辺連続立体交差事業・街路事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
八幡西区	折尾連立・筑豊本線函体埋 戻工事	西折尾町	埋戻工	平成28年7月
	折尾連立・折尾東口踏切周 辺道路嵩上工事	東折尾町	道路改良	平成28年10月

■土地区画整理事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
八幡西区	宅地整備工事(28-1)	堀川町	切土	平成28年6月
	宅地整備工事(28-2)	堀川町	道路改築 切土	平成28年9月

■スタジアム整備事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
小倉北区	北九州市スタジアム整備等 P F I 事業 建設工事	浅野三丁目	スタジアム整備	平成 29 年 2 月

■小倉駅新幹線口賑わい施設整備事業（横断歩道橋）

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
小倉北区	浅野 1 号線横断歩道橋新設工事	浅野三丁目	横断歩道橋 本体工事	平成 28 年 1 月
	浅野 1 号線横断歩道橋昇降路設置工事	浅野三丁目	横断歩道橋 昇降路工事	平成 28 年 7 月
	浅野 1 号線横断歩道橋昇降機設置工事	浅野三丁目	横断歩道橋 昇降機工事	平成 28 年 7 月

■市営住宅整備事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
門司区	市営住宅整備事業	後楽団地 (3 工区)	高層耐火構造 4 8 戸 (継続工事)	平成 28 年 3 月
小倉南区		北横代団地 (2 工区)	高層耐火構造 3 6 戸 (新規工事)	平成 29 年 3 月
		守恒本町団地 (2 工区)	中層耐火構造 1 6 戸 (新規工事)	平成 29 年 3 月
八幡西区		萩原団地 (2 工区)	中層耐火構造 3 0 戸 (継続工事)	平成 28 年 3 月
		(仮称) 栄町団地	中層耐火構造 2 7 戸 (継続工事)	平成 28 年 3 月
		(仮称) 楠橋 A 団地	中層耐火構造 3 0 戸 (新規工事)	平成 29 年 3 月
		野面団地	中層耐火構造 2 1 戸 (新規工事)	平成 29 年 3 月

■市営住宅耐震改修事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
全区	耐震改修事業	市内	耐震改修 19棟 (新規工事)	平成28年5月

■市営住宅ストック長寿命化事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
全区	長寿命化事業	市内	長寿命化工事21棟 (外壁改修時の仕上材変更等) (新規工事)	平成28年4月

■市営住宅ストック総合改善事業

区	工事名	工事箇所	工事概要	施工予定月
全区	すこやか改善事業	市内	高齢者向け内部改善210戸(新規工事)	平成28年4月