

今後のスケジュール

① 基本方針作成

2019年 8月21日	建設建築委員会（中間報告）
8月26日～9月25日	パブリックコメント
10月	建設建築委員会（パブコメ対応）
10月	第4回 専門小委員会 最終とりまとめ
11月	都市計画審議会（答申）
12月	建設建築委員会（基本方針とりまとめ）
12月	基本方針策定



区域区分見直しの基本方針

② 見直し候補地選定・協議

12月	見直し候補地の選定
12月以降	見直し候補地住民との協議



住民との協議が整った地域

③ 見直し手続き（都市計画決定）

2020年度	国・県との協議着手
2021年度	都市計画決定手続き（縦覧、都市計画審議会等）
2021年度末頃	都市計画決定（告示）