

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福岡県	北九州市	若松	有毛								①・②			③・④	
			蟹住								①・②			③・④	
		安屋中谷	安屋中谷								①・②			③・④	
		香月	香月						①・②		③・④				
		山田	山田									①・②			③・④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。