

市政変革に関する当面のスケジュール

| 項目 | 令和5年度 | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------------|-----------|---|----------------|--|-----------|---|--|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 市政変革 推進会議 | ■ 8/3 第1回開催 ・基本方針（案）の 意見聴取など | | | ■ 11/6 第2回開催 ・市政変革推進プラン （骨子）の 意見聴取など | | ■ 12月下旬 第3回開催 ・市政変革推進プラン （素案）の意見聴取など | | ■ 2月下旬 第4回開催 ・市政変革推進プラン （成案）の意見聴取など | |
| 市政変革の 基本方針 | | ■ 9/1 基本方針の 決定・公表 | | | | | | | |
| 市政変革 推進プラン | | | ■ 骨子作成 | | ■ 素案作成 | パブリックコメント → | ■ 成案作成 | ■ プランの 決定・公表 | |
| 予算事務事業の 棚卸し | 見直し内容の 整理・ヒアリング | → | 検証・精査 | → | 見直しを反映した予算編成作業 | → | | | |
| 主要政策の 経営分析 | | 経営分析手法等の検討 | → | | 経営分析の実施 | → | | | |