

市政変革に関するスケジュール

項目	令和5年度								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
市政変革推進会議	<p>■ 8/3 第1回開催 ・基本方針（案）の 意見聴取など</p>			<p>■ 11/6 第2回開催 ・市政変革推進プラン （骨子）の意見聴取など</p>		<p>■ 1/12 第3回開催 ・市政変革推進プラン （素案）の意見聴取など</p>		<p>■ 2/19 第4回開催 ・市政変革推進プラン （案）の意見聴取など</p>	
市政変革の基本方針		<p>■ 9/1 基本方針の 決定・公表</p>							
市政変革推進プラン				<p>■ 骨子公表</p>		<p>■ 素案公表</p>	<p>パブリックコメント 1/16~2/9</p>	<p>■ 案作成</p>	<p>■ 3月末 プランの 策定・公表 (R6.6議会で報告)</p>
予算事務事業の棚卸し	<p>見直し内容の整理・ヒアリング → 検証・精査 → 見直しを反映した予算編成作業 → 当初予算案に合わせて公表</p>								
経営分析	<p>経営分析手法等の検討 → 経営分析の実施</p>								