

プラチナ市役所プロジェクト

完了

進行中

6月4日 6月28日 7月

8~9月

10月

11月

【X会議】
実施概要の公表

プロジェクトチーム結成式

プロジェクトチームによる課題等の洗い出し

制度所管局で
解決案の検討

【X会議】
制度所管局が
対応方針を
説明・討議

必要に応じ予算要求
(別枠等を検討)

予算化・制度変更

できる改革から“即”実施

働きやすさと働きがいの実現!