

令和6年度 一般会計補正予算（環境局所管分）について

（議案第128号「令和6年度北九州市一般会計補正予算」のうち所管分）

1 日明積出基地ストックヤード改修事業

歳入 △125,500千円

歳出 △126,000千円

日明積出基地のストックヤードの延命化を図るため、改修工事を実施予定であったが、令和6年度末を以って当該施設の廃止を決定したことにより、改修工事が不要となったため、減額補正を行うもの。

（問い合わせ先：施設課 582-2184）

2 新日明工場建設事業（PFI）

歳入 1,682,300千円

歳出 1,682,300千円

令和6年度の新日明工場建設事業について、国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」関連事業に位置付けられたため、活用する地方債を変更し、それに伴い年度間支払額の変更が生じるため、増額補正を行うもの。

（問い合わせ先：施設課 582-2184）

3 本城資源化センター整備事業

歳出 79,700千円

[繰越 1,457,940千円]

[債務負担行為 62,100千円]

本城資源化センター建設用地で地中障害物を発見したため、建設工事を一時中断し、障害物を解体撤去するもの。

また、障害物の撤去に伴い、本事業の令和6年度分の執行が見込めないため、事業費を令和7年度に繰り越し、併せて、工期延長に伴う費用の増額分について債務負担行為を設定するもの。

（問い合わせ先：施設課 582-2184）

【歳入】 (合計 1,556,800 千円) (単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	補正後の額	説明
25 款 1 項 4 目 環境債	16,779,600	1,556,800	18,336,400	<ul style="list-style-type: none"> ・日明積出基地ストックヤード改修事業(減額) ・新日明工場建設事業

【歳出】 (合計 1,636,000 千円) (単位：千円)

款項目	補正前の額	補正額	補正額の財源内訳		補正後の額
			地方債	一般財源	
5 款 2 項 3 目 ごみ処理費	4,539,124	△126,000	△125,500	△500	4,413,124
5 款 2 項 6 目 環境施設建設費	24,519,124	1,762,000	1,682,300	79,700	26,281,124

【繰越明許費】 (単位：千円)

款項目	事業名	金額	翌年度繰越額	繰越額の財源内訳		
				国県支出金	地方債	一般財源
5 款 2 項 6 目 環境施設建設費	本城資源化センター 整備事業	1,537,640	1,457,940	485,980	971,600	360

【債務負担行為】 (単位：千円)

事項	期間	限度額	補正額の財源内訳		
			国県支出金	地方債	一般財源
本城資源化センター 整備事業	令和7年度～ 令和8年度	62,100 ※	20,600 ※	37,200 ※	4,300 ※

※ 当該金額に物価変動による増減額並びに当該増減額に係る消費税及び地方消費税並びに消費税及び地方消費税の税率の引上げによる増額分を加算した額