

- 検討会は3回開催し、適宜、文化団体や若者、有識者の意見を聴取しつつ、年内成案を目指す

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
計画			● 骨子案		● 素案	● 修正素案		● 最終案	北九州市文化芸術推進プラン 《成案》			
検討会		←→ 委員選任	● 検討会①		● 検討会②	←→ 書面確認		● 検討会③				
意見聴取			←→ 団体・若者・識者等 ヒアリング				←→ パブコメ (1か月)					

北九州市文化芸術推進プラン検討会のアジェンダ

- 本市が作成する文化芸術推進プランの案に対して、各構成員から意見を伺う。

時 期	議論の概要
第1回検討会 (令和6年6～7月頃)	<ul style="list-style-type: none">● 前計画(北九州市文化振興計画)の振り返り● 文化や芸術に関する市民意識調査結果の説明● 北九州市基本構想の説明● 北九州市文化芸術推進プラン骨子案の説明● 北九州市文化芸術推進プラン骨子案に関する意見交換
第2回検討会 (令和6年8月)	<ul style="list-style-type: none">● 北九州市文化芸術推進プラン骨子の報告● 北九州市文化芸術推進プラン素案の説明● 北九州市文化芸術推進プラン素案に関する意見交換
第3回検討会 (令和6年11月)	<ul style="list-style-type: none">● 北九州市文化芸術推進プラン最終案の説明● 北九州市文化芸術推進プラン最終案に関する意見交換