

## 環境基本計画の策定スケジュール(案)

		市・環境審議会	市民・関係団体
令和5年	8月	●審議会 諮問 ・ 基本的考え方 審議	
	9月		
	10月	●審議会	関係団体等に随時ヒア
	11月	・ 骨子案（政策目標と主要指標等）審議	
	12月		
令和6年	1月		↓
	2月		
	3月		
	4月	●審議会	
	5月	・ パブコメ案 審議	↓ パブコメ
	6月		↓
	7月	●審議会	
	8月	・ 計画案 審議 ・ 答申	
	9月	環境基本計画改定	
	10月		
	11月		
	12月		