

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年01月29日

計画の名称	北九州港における安全で利用しやすい港づくり(防災・安全)【重点】(第2期計画)												
計画の期間	令和04年度 ~ 令和06年度 (3年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	北九州市												
計画の目標	過去に台風被害を受けた港湾施設に適切な改良を加えることで、施設利用者の安定かつ安全な活動が図れる環境を整備する。 過去に台風被害を受けた船だまりの静穏度を確保し、再度災害防止対策を図るため、防波堤を整備する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,174	A	2,174	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	R5末	R6末
1	船だまりの静穏度を確保し、機能を強化するため、物揚場、船揚場、防波堤の改良を行う(L=222m)。 物揚場、船揚場、防波堤の改良延長222mを目標とする。 物揚場、船揚場、防波堤の改良延長=R4d当初からR6d末までの改良延長	0m	133m	222m
2	船だまりの静穏度を確保するため、防波堤の整備を行う(L=162m)。 防波堤の整備延長162mを目標とする。 防波堤の整備延長=R4d当初からR6d末までの整備延長	0m	0m	162m

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	×	避難行動要支援者名簿の提供	○
国土強靱化地域計画名：北九州市国土強靱化地域計画関連する基幹事業：全ての基幹事業																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
港湾事業	A02-001	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり北側物揚場(改良)	物揚場改良(本体工、上部工、被覆工、付帯工) L=55m	北九州港・新門司南地区						224		策定済	
		A1-1																		
	A02-002	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり南側物揚場(改良)	物揚場改良 L=33m	北九州港・新門司南地区						364		策定済	
		A1-3																		
	A02-003	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり西側防波堤(改良)	防波堤改良 L=70m	北九州港・新門司南地区						482		策定済	
		A1-4																		
	A02-004	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり東側防波堤(改良)	防波堤改良 L=20m	北九州港・新門司南地区						94		策定済	
		A1-5																		
	A02-005	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり船揚場(改良)	船揚場改良 L=44m	北九州港・新門司南地区						291		策定済	
		A1-6																		
	A02-006	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	建設	響灘西地区防波堤整備	防波堤整備 L=162m	北九州港・響灘西地区						458		-	
		A1-7																		

A 基幹事業


基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
港湾事業	A02-007	港湾	一般	北九州市	直接	北九州市	拠点	改良	新門司南船だまり北側物 揚場 (改良)	物揚場改良(基礎工) L=55m	北九州港・新門 司南地区						261		策定済
											小計						2,174		
											合計						2,174		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	45	159			
計画別流用増 減額 (b)	0	5			
交付額 (c=a+b)	45	164			
前年度からの繰越額 (d)	0	26			
支払済額 (e)	19	94			
翌年度繰越額 (f)	26	96			
うち未契約繰越額(g)	5	17			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	11.11	8.94			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係者協議に不測の日数を要したため				

計画の名称	北九州港における安全で利用しやすい港づくり (防災・安全) 【重点】 (第2期計画)		
計画の期間	令和4年度 ~ 令和6年度 (3年間)	交付対象	北九州市



計画の名称	北九州港における安全で利用しやすい港づくり（防災・安全）【重点】（第2期計画）		
計画の期間	令和4年度～令和6年度（3年間）	交付対象	北九州市

**響灘西地区**

A1-7  
響灘西防波堤整備

