

## 北九州市空家等対策推進会議スケジュール（予定）

実施事項	時期	主な検討事項など
第 1 回会議	令和 7 年 2 月 5 日 書面開催	1. スケジュール 2. 空き家・空き地対策に関する国の動向 3. 市政モニターアンケート調査結果概要 4. 計画の構成・現状と課題
第 2 回会議	令和 7 年 3 月 2 4 日	1. 空家等対策に関する基本的な方針 2. 空家等対策の具体的な取組み ①空き家・空き地の発生予防啓発 ②空き家・空き地の有効活用
第 3 回会議	令和 7 年 5 月 1 2 日	1. 空家等対策に関する基本的な方針 2. 空家等対策の具体的な取組み ①空き家・空き地の発生予防啓発 ③老朽空き家・所有者不明土地への対策
第 4 回会議	令和 7 年 7 月 1 日	1. 空家等対策に関する基本的な方針（とりまとめ） 2. 空家等対策の具体的な取組み（とりまとめ） 3. 空家等対策にかかる目標値（K P I） 4. 計画（たたき台）
常任委員会報告	令和 7 年 1 0 月頃	
第 5 回会議	令和 7 年 1 0 月頃	1. パブリックコメントの実施について 2. 計画素案（パブリックコメント案） ※開催方法(対面・書面)は開催までの修正に応じて判断
パブリックコメント	令和 7 年 1 1 月頃	市民意見の募集
常任委員会報告	令和 8 年 1 月頃	
第 6 回会議	令和 8 年 2 月頃	1. パブリックコメントの結果報告 2. 計画（案） ※開催方法(対面・書面)は開催までの修正に応じて判断
計画の策定	令和 8 年 3 月頃	北九州市空家等対策計画の策定

※スケジュール・検討事項は状況に応じて変更となる可能性があります。