

都市計画の策定の経緯の概要

北九州広域都市計画区域区分の変更（北九州市決定）

事 項	時 期			備 考
国土交通省 下協議	令和 6 年	9 月	1 8 日	
地方港湾審議会答申	令和 6 年	1 1 月	1 5 日	
福岡県 下協議	令和 7 年	1 月	8 日	
国土交通省 事前調整	令和 7 年	4 月	2 4 日	
公聴会用原案の縦覧	令和 7 年	7 月	1 7 日	
	令和 7 年	7 月	3 1 日	公述申出なし
公聴会	令和 7 年	8 月	7 日	申出がなく中止
福岡県知事 事前協議	令和 7 年	9 月	1 0 日	
国土交通大臣 事前協議	令和 7 年	9 月	1 8 日	
都市計画案の縦覧	令和 7 年	1 2 月	5 日	
	令和 7 年	1 2 月	1 9 日	
県国土利用計画審議会	令和 8 年	2 月	上旬	(予定)
市都市計画審議会審議	令和 8 年	2 月	中旬	(予定)
福岡県知事の意見聴取	令和 8 年	2 月	下旬	(予定)
国土交通大臣の同意	令和 8 年	3 月	下旬	(予定)
都市計画の変更決定告示	令和 8 年	4 月	上旬	(予定)