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.  

.   

本業務は、市営住宅に系統電力需要のピーク緩和や災害時のレジリエンス性向上に有効な自家消

費型の太陽光発電設備を第 3 者所有（PPA 事業）方式により設置し、一括受電により電気事業者が

電力料金の徴収を行うための事業スキームを検討するとともに、PPA 事業者や電気小売事業者にヒ

アリングを行い事業の実現可能性を検証することを目的とする。 

なお、本業務の結果は「R8年度竣工・（仮称）永黒団地市営住宅建設工事」に反映させる。 

 

.   

(1) 太陽光発電システム検討 

(2) 事業スキームの検討 

(3) 事業収支・CO2削減効果の試算 

(4) 事業者へのヒアリング 

(5) 打合せ・協議 

 

.   

令和4年9月 20日（木）から令和5年 3月 31 日（金）まで 

 

.  ḝḵ  ᴻ

本業務の業務フローは図 １-1 の通り。 

 

 - 1 ḝḵ  ᴻ
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. ᷿ḁḎḨ  

PPA 事業者へ提案を求める太陽光発電システムについて、適切な設置規模を算定するとともに、

敷設方法、配管・配線経路を検討した。検討にあたっては、事業性や CO2 削減効果等を優先して考

慮した。 

 

.  ᴴ  

太陽光発電システム検討に際して、下記の資料を収集・整理した。 

 

 - 1 ᷿ḁḎḨ ᶊ ᵶᶅ ᴴ ᵶᵾ  

No. 文書名 目的 

1.  永黒団地集約建替に係る基本計画 以下内容の把握のため ※基本情報は表 ２-2 に整理した 

・計画条件（計画戸数、住戸面積他） 

・計画地の現況、建替え後の配置図（イメージ図） 

・工期別工事スケジュール 

2.  永黒団地市営住宅建設工事基本設計 

（配置図・断面図） 

太陽光発電設備の配置検討のため 

3.  永黒団地居住の世帯数及び世帯人数 永黒団地の専有部の電力需要の推計のため 

4.  市営住宅の入居者属性等データ 同上 

5.  永黒団地への太陽光発電設備配置案図 太陽光発電設備の配置検討の参考資料 

6.  市営住宅太陽光発電設備整備一覧 事業収支の試算（売電単価参考）のため 

7.  丸山団地基本設計書 永黒団地の共用部の電力需要の推計のため 

8.  春の町基本設計書 同上 

 

 - 2  ᶍ♂ ᶍ  

名称（事業完了年度） 住所 建物規模 

永黒団地市営住宅 

（令和 11 年度※） 

※Ⅱ期工事完了年度 

門司区永黒２丁目 全体 エレベーター 2 基 

１－１号棟 8＋9階建  70 戸 

 延床面積 3,678m2 

１－2号棟 ５＋８階建  70 戸 

 延床面積 ３,759m2 
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. קּ  ᷿ḁḎḨ ᶍ  

自家消費型の太陽光発電システムでは、施設の電力消費を上回らない発電出力とするか、蓄電池

へ余剰分を充電することで、電力系統への逆潮流の発生を防ぐ必要があるため、電力需要をもとにシ

ステム規模を検討した。 

 

( )  ᶍ  

)  ᵧ ᶍ ᶍ ᶍ  

建替え後の集合住宅の電力需要は、集合住宅のうち居住空間のある専有部と専有に含まれない

部分（共用部）とに分けて整理し、それらを合算したものを対象とした。 

 

 - 1 ᶒ ᶍ ᶹḩᴻḀ 
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)  ᶍ ᶍ ᶍ  

a)   

集合住宅の専有部の年間電力需要は以下の手順で推計した。 

 

 - 2  ᶍ ᶍ ᶍ  

 

年間電力需要の推計にあたり、使用した各種数値データは以下の通り。 

 

 - 3  ᶍ ᶊ ᵶᵾ ḏᴻḇ 

 
※１ 参考：環境省、令和２年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査（確報値） 

※２ 参考：市内の集合住宅の実績を踏まえた設定値 

※３ 参考：永黒団地世帯人数別世帯数内訳（令和3年 12月 27日） 

  世帯人数別世帯数比率については、データ平準化のため３期工事分までの 

  居住者世帯情報を参考とした  

数値 単位

4,428 kWh/ ʾ

0.693 ˔

1.000 ˔

1 0.589

2 1.000 ˔

3 1.229 ˔

4 1.386 ˔

5 1.608 ˔

6 ӟ 2.176 ˔

1-1‹ 70 ᾭ

1-2‹ 70 ᾭ

90.0 %

1 32.3 %

2 39.4 %

3 15.2 %

4 9.1 %

5 2.0 %

6 1.0 %

7 1.0 %

› ạ
̞2

›
̞3

項目

ỵ χ
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ὺο θϤϵКиϻ˔ ̞1

◕ᵬẘ θϤϵКиϻ˔ ̞1
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図 ２-2のうち、②の過程で算出される北九州市相当の集合住宅の世帯人数別年間電力需要は

図 ２-3の通りで、③の過程で算出される建替後の集合住宅世帯人数別世帯数は表 ２-4の通り。 

 

 

 - 3  ᶍ ᶍ  

 

 - 4  ᶍ  

 
※世帯人数が６人以上の世帯は建替前時点で１組ずつと限定されるため、これらの世帯については建替時期を踏まえて 

1-2 号棟に１組ずつ割り当てることとした 

 

b)  וֹ 

上記a)の推計方法に基づき、推計した工期別及び棟No.別の年間電力需要は以下の通り。 

 

 - 5  ᶒ No. ᶍ  

 

  

͍ ͎ ͏ ͐ ͑ ͒ ͓

͍ṍ ͍-͍‹ 70 62 20 25 10 6 1 0
̞

0
̞ 129

͎ṍ ͍-͎‹ 70 64 20 25 10 6 1 1
̞

1
̞ 142

140 126 40 50 20 12 2 1 1 271

Ῥṍ No.

›ὓ

ὓᵊᾭ

[ᾭ]

ˢ ˣ

ạᾭ [ᾭ]

ˢ ˣ ʹ[ᾭ] ˢ ˣ

ạ

͍ṍ ͍-͍‹ 70 62 129 181,084

͎ṍ ͍-͎‹ 70 64 142 194,440

140 126 271 375,524

[kWh/ ]
Ῥṍ No.

›ὓ

ὓᵊᾭ

[ᾭ]

ˢ ˣ

ạᾭ [ᾭ]

ˢ ˣ

ạ
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)  ᶍ ᶍ ᶍ  

a)  ֩ ᶍ  ֪

集合住宅の共用部の電力需要設備の仕様等は現時点（基本設計段階）では定まっていないため、

北九州市内の他集合住宅の共用部の電力需要設備の情報から想定することとした。 

今回、参考とした北九州市内の他集合住宅は以下の２つである。 

 

 - 6  ᶍ ᶍᵾᶠᶊ ᶇᵶᵾ ᶍ  

No. 名称（事業完了年度） 住所 建物規模 

１ 丸山団地市営住宅 

（令和 10年度） 

門司区丸山２丁目４番 全体 エレベーター 1 基 

A棟 ７階建  48 戸 

 延床面積 2,771m2 

B 棟 7 階建  70 戸 

 延床面積 ３,８２２m2 

２ 春の町団地市営住宅 

（令和 10年度） 

八幡東区春の町５丁目6番 全体 エレベーター 2 基 

Ⅰ工区 1４階建  65 戸 

 延床面積 4,864m2 

Ⅱ工区 1４階建  52 戸 

 延床面積 ３,０４５m2 

 

上記２つの集合住宅の共用部の結線図や永黒団地の配置図等を参考に、集合住宅への設置を

想定する電力需要設備を表 ２-7 の通り整理した。 

後述する(３)３)の需給シミュレーションでは、太陽日射のある時間帯継続的に発生する電力需

要と太陽光発電設備からの電力供給の関係を確認するため、ここでは夜間照明のための屋外照明

設備や、使用時間の予測が難しいエレベーターの電力需要は推計対象外とすることとした。また、

倉庫や電気室、エレベーター室内の照明や集会所内の電力需要設備はそれぞれ使用時のみの点

灯であり、これらについても使用時間の予測が難しいため、推計対象外とした。 

※なお、４章の事業収支の試算には、これら推計対象外とした電力需要の推計値を含めた。 
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 - 7  ᶆ ᶇᵸᶪ ᶍ  

No. 室等名称 電力需要設備 推計対象  No. 室等名称 電力需要設備 推計対象 

1 廊下 照明（屋外） ―  6 その他 警報盤 〇 

2 階段 照明（屋外） ―  7  水道集中検針盤 〇 

3 エレベーターホール 照明（屋外） ―  ８  弱電源器用電源 〇 

4 エレベーター室 エレベーター制御盤 〇  9  照明制御回路 〇 

５  動力 ―  10  送水口照明 〇 

     11  自動火報受信機 〇 

     12 集会所 照明他 ― 

     13 駐車場 照明（屋外） ― 

     14 屋外 照明（屋外） ― 

     15 ゴミ置き場 照明（屋外） ― 

※永黒団地については、給水圧で各住戸への水道の供給が可能であるものと想定し、増圧ポンプに関する電力需要は見込まないもの

とし、コンセント負荷についても需要の推計が困難であるため推計対象外とした 

 

b)  וֹ 

推計対象設備の電力需要は、丸山団地の基本設計書を参考に設備別の容量を設定し、それら

が常時使用（1年あたり 8,760 時間）されるものとして表 ２-8 の通り推計した。 

 

 - 8  ᶆ ᶇᵶᵾ ᶍ ᶍ  וֹ

No. 室等名称 電力需要設備 設備容量 年間電力需要 

4 エレベーター室 エレベーター制御盤 1,000 VA 8,760 kWh 

7 その他 警報盤 （合算値）200 VA 1,752 kWh 

８  水道集中検針盤 

9  弱電源器用電源 100 VA 876 kWh 

10  照明制御回路 200 VA 1,752 kWh 

11  送水口照明 100 VA 876 kWh 

12  自動火報受信機 200 VA 1,752 kWh 

合計 1,800 VA 15,768 kWh 

 

)  ᶍ ᶍ  

a)  ᴴ  וֹ

集合住宅全体の年間電力需要は、棟別に専有部の電力需要に加え、上記で整理した共用部の

電力需要を合算するものとした。 

 

 - 9  ᶆ ᶇᵶᵾ ᶍ  וֹ

 
※本表では、「夜間照明のための屋外照明設備や、使用時間の予測が難しいエレベータ

ーの電力需要」及び「倉庫や電気室、エレベーター室内の照明や集会所内の電力需要設

備はそれぞれ使用時のみの点灯であり、これらについても使用時間の予測が難しい電力

需要」を推計対象外とした。 

  

Ặ

͍ṍ ͍-͍‹ 70 62 181,084 15,768 196,852

͎ṍ ͍-͎‹ 70 64 194,440 15,768 210,208

140 126 375,524 31,536 407,060

, kWh/

›ὓ

Ῥṍ No. ὓᵊᾭ
ˢ ˣ

ạᾭ
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( )  ֩ ֪ᶍ  

)  ᶍ ᶍ  

現地調査を行い、太陽光発電設備の導入候補場所を以下のように整理した。 

一期工事（1-1 号棟）・二期工事（1-2 号棟）共に、集合住宅の屋根部分を、二期工事分としては

一期工事分と同様に屋根部分に加えて、集合住宅の東側に立地予定の駐車場へのカーポート型の

太陽光発電設備の設置を想定することとした。 

 

 - 4  ᶍ  
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)  ᶍ ᴴ ֩  ֪

屋根置き型太陽光発電設備の工法は大別するとアンカー型と置き基礎型がある。それら工法の

標準的な仕様の比較を表 ２-10 のとおり行い、総合評価の良い、置き基礎型を本業務では採用す

ることとした。 

 

 - 10 שׁ  ᵬ ᶍ  

項目 
屋根置き型 

アンカー型 置き基礎型 

断面図 

（イメージ） 

 

 

モジュール JKM550M-72HL4 同左 

アレイ傾斜角度※ 5度 7度 

アレイ方位角度※ 

１－１号棟 35度 

1-2号棟（西側） 30度 

1-2号棟（東側）及び駐車場 5度 

同左 

特徴 

防水工事 
△ 

（一般的には追加的に必要） 

－ 

（必要なし） 

設置面積当たり

モジュール容量 

－ 

（アレイ間の離隔距離との兼ね合いから 

置き基礎型に比べて少なくなることもある） 

－ 

（モジュール間の離隔距離との兼ね合いから 

アンカー型に比べて多くなることもある） 

施工期間 

△ 

（防水工事が必要になるため、 

置き基礎に比べて長くなりやすい） 

〇 

（部材の入手がアンカー型と同様の場合、防水工

事がないためアンカー型に比べて短くなりやすい） 

顕在化しやすい

リスク 

△：風荷重（大）による設備破損リスク） 

（防水工事箇所を少なくするべく、１つの架台に積載

するモジュール数を増やすことで、アレイ高が高くな

り、風荷重が大きくなりやすい：最大高さ 1m程度） 

－：風荷重（比較的小） 

（モジュールごとに最大高さは 

パラペット高さと同程度） 

△：雨漏りのリスク 

（防水工事施工後に発生） 

－：雨漏りのリスクは比較的低い 

（防水工事はないため） 

総合評価 △ 〇 

※アレイ傾斜角度及びアレイ方位角度については、後述する３)の太陽光発電量の推計や２.４の設備配置検討にて反映するが、発電量

算出時に利用するNEDOの「日射量データベース閲覧システム（METPV-２０）」における各種角度設定上、傾斜角度は 10 度、方位

角度は0度（南向）で統一して検討することとした。 
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 - 11  ᷀ᴻḥᴻḐ ᶍ  

項目 カーポート型 

断面図 

（イメージ） 

 

モジュール NER156M585B-MDD 

アレイ傾斜角度 ５度 

アレイ方位角度 1-2号棟 駐車場 5度 

特徴 

・屋根を支えるための柱が設置されるため、駐車スペースは 

屋外駐車に比べて小さくなりやすい 

・一体型と搭載型に大分されるが、どちらもメーカーにより定

型化されていることが多く、駐車スペースの間口が異なる場

合、カーポートの傾斜角度ないしは架台の高さを調整する

必要が生じる（今回の検討では一体型を採用） 

 

 

)  ᶊᵩᵰᶪ ֩ ֪ᶍ  

１)の導入候補場所について、２)で設定した太陽光発電設備の仕様に基づき配置可能な発電設

備容量を求め、それぞれの仕様に応じた発電量を NEDO の「日射量データベース閲覧システム

（METPV-２０）」を参考に算出した。 

屋根置き型及びカーポート型の太陽光発電設備における発電量の計算結果は以下の通り。ただ

し、建替え後の駐車場は屋外駐車となることが予定されており、そのうち一部の駐車場にカーポー

ト型の太陽光発電設備を設置することは、公営住宅内駐車場利用者間での格差を生じることにな

るため、今回は参考として発電量の計算まで行った。 

 

 - 12  ᶍ סּ ᶒ ᶍ  וֹ

項目 

1-1号棟 1-2号棟 

屋根置き型 屋根置き型 
（参考） 

カーポート型 

設置可能容量 59.40(kW) 79.20(kW) 25.74(kW) 

年間発電量 63,004(kWｈ/年) 84,006(kWｈ/年) 27,302(kWｈ/年) 

※1-2 号棟のカーポート型の太陽光発電設備は、表 ２-11 で想定したカーポートの傾斜角度に応じて、駐車スペ

ースのうち、南側のみへ配置することで、発電量等を計算した。 
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( )  ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻ 

)  ᶍ ᴴ ḙḇᴻḻᶍ  

a)   

専有部の電力需要の季節別・時間別パターンには、国土交通省国土技術政策総合研究所や国

立研究開発法人建築研究所の協力の下、燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）定置用ＷＧ定置用

システム SWG エネファーム省エネ性評価方法検討会が作成した、「家庭用燃料電池試験基準及

び運用の指針」上の標準住宅※の電力負荷パターンを設定した。 

※給湯及び調理にはガスが使用され、空調や照明等には電気が使用されているものと想定 

 

図 ２-5 には、上記負荷パターンに基づき、集合住宅の２人世帯の電力需要を踏まえ整理した季

節別・時間別の電力負荷パターンを整理した。 

 

 - 5  ᶍ ᵡᵾᶩ ḙḇᴻḻ֩ ᶍ ֪ 

 

b)   

共用部は(１)で設定した通り、常時使用（1 年あたり 8,760 時間）であるため、一定の需要

1,800VAが発生するものと想定した。 
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)  ֩ ֪ᶍ ᴴ ḙḇᴻḻᶍ  

a)   

太陽光発電の季節別・時間別パターンは NEDO の「日射量データベース閲覧システム

（METPV-２０）」から 365 日、１時間毎の日射量データを入手できるため、これに応じた電力供給

パターンが整理できる。日射量データは、地域毎に選択が可能であり、本業務では永黒団地に最も

近い北九州市八幡地域を参照することとした。 

図 ２-6 には、上記電力供給パターンに基づき、1kW 分の太陽光発電の代表月別・時間別の電

力供給パターンを整理した。 

 

 - 6  W ᶍ ᶍ ᴴ ᶍ ḙḇᴻḻ 

 

)  ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻ 

a)  ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻᶍ  

前項までの検討を踏まえ、以下の条件にてエネルギー需給シミュレーションを行った。 

 

 - 13  ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻᶍ  

No. 項目 条件 

１ シミュレーションパターン 工期別にシミュレーションを実施 

・第一工期（1-1号棟） ・第二工期（1-2号棟） 

２ 電力需要 (１)で設定した電力需要、(３)で設定した電力負荷パターンを使用 

３ 電力供給 (２)で設定した太陽光発電設備容量および 

(３)で設定した電力供給パターンを使用 

４ シミュレーション間隔 １年3６５日について0.5時間毎の電力需給を蓄電池容量別に確認 

５ 太陽光発電設備容量 (2)で想定した最大設置可能容量を使用 

6 蓄電池容量 太陽光発電の余剰発生率が 1%以下となる容量まで20kWh毎に確認 

 

 

 

 

 



 

13 

b)  ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻᶍ  וֹ

① 第一工期（1-1 号棟） 

第一工期（1-1 号棟）のエネルギー需給シミュレーション結果は、図 ２-7 の通りで 1-1 号棟の電

力需要に対して太陽光発電設備（PV : PhotoVoltaic power generation）から供給可能な電

力量を「PV：住戸使用量」、発電量で不足する電力需要を「受電電力量」（系統からの購入電力量）、

電力需要を超過し余剰として発生した発電電力量を「PV：余剰発電量」、電力需要と「PV：余剰発

電量」の比率を「PV：余剰発生率」、電力需要と「PV：住戸使用量」の比率を「PV：需要供給率」とし

ている。 

図 ２-7 の通り、第一工期（1-1 号棟）は太陽光発電設備容量 59.4kW に対して導入する蓄電

池容量は180kWhで「PV：余剰発生率」を1%以下になることが確認できたため、この容量を後述

する事業収支の試算の最大値として採用するものとする。 

 

 - 7  ╗ ( 1- 1 )ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻ  וֹ

֩ ᶍ ᶒ  ֪
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② 第二工期（1-2号棟） 

第二工期（1-2号棟）のエネルギー需給シミュレーション結果は、図 ２-8の通りで太陽光発電設

備容量 79.2kWに対して導入する蓄電池容量は 260kWh で「PV：余剰発生率」を 1%以下にな

ることが確認できたため、この容量を後述する事業収支の試算の最大値として採用するものとする。 

 

 - 8  ( 1-2 )ᶽḕḳ᷃ᴻ ᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻ  וֹ

֩ ᶍ ᶒ  ֪
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.  ᷿ḁḎḨ ᶍ  

平常時・非常時の電力供給範囲について整理し、システム系統図を作成した。 

 

( )  ᴴ ᶍ ∫ 

)  ᶍ ∫ 

太陽日射のある時間帯（昼間）においては、太陽光発電による電力を集合住宅全体で活用すること

が可能である。一方で、太陽日射の少ない時間帯（夜間）においては、系統からの電力を集合住宅全

体で活用することとなる。 

システム構成上、レジリエンス性確保のための容量以上の容量を蓄電池に持たせる場合、平常時

でも太陽日射のない時間帯（夜間）に集合住宅に対して蓄電池からの電力を供給することが可能とな

る。また、この場合、系統から購入する電気の料金を抑えるための運用（ピークカットや余剰発電電力

の有効活用等）も可能となる。ただし、これらの運用方法も併用する場合には、前述した通り災害時活

用分の蓄電容量に上乗せする必要があり、蓄電容量とコストにトレードオフの関係があることを踏ま

えると、一義的に蓄電容量を上乗せしなければならないということではなく、参加事業者の持つノウハ

ウ等を踏まえた判断による所である。 

 

＜参考：レジリエンス性確保のための容量以上の容量を蓄電池に持たせた場合の蓄電池の運用方法＞ 

① ピークカット 

業務用の高圧受電契約の場合、ピーク需要

（30 分デマンド値[kW]）により基本料金（円

/kW・月）が設定される。ピーク需要を削減する

ように蓄電池から放電することで、年間電気料

金を削減する運用方法である。 

 

 

 

② 余剰発電電力の有効活用 

日射がある時間帯に発生する発電余剰電力

を充電し、夜間等日射が無いタイミングで放電

することで、系統からの買電電力を削減し電気

料金を削減する運用方法である。上記ピークカ

ットやピークシフト（電力を多く使用する日中な

どの時間帯から電力の使用量が少ない夜間な

どの時間帯にシフトさせ使用電力を平準化させ

る方法）による基本料金の低減だけでなく、従

量料金の低減も図ることができる。 

PV

ṇ

 - 9  Ḝᴻ᷄᷀ḋḐ◖ ᶹḩᴻḀ 

[kWh]

2412

ᶱ
ᶊ

ᶱ
ᵪᶨ

 - 10  ◖ ᶹḩᴻḀ 
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③ 価格アービトラージ 

“事業者が小売電気事業者と契約する料金メニュー”や“事業者が需要家と結ぶ料金に関する契約

内容”にもよるが、例えば電力量料金の低い夜間に蓄電池に系統からの電気を充電し、充電した電気

を電力量料金の高い時間帯（日中など）に売った場合、それらの電力量料金の価格差を事業者の収

益とすることができる。 

例えば、九州電力 業務用季時別電力A（6,000V）であれば、ピーク時の電力量料金が17.26円

/kWh であるのに対して、夜間は 9.59 円/kWh で、その間には最大で 7.67 円/kWh もの価格差

が生じる。 
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)  ᶍ ∫֩ ᵪᶨᶍ ᵫ ᵶᵾ ᶆᶍ  ֪

太陽日射のある時間帯（昼間）においては、災害時においても太陽光発電による電力を特定負

荷に対して電力を供給することが可能である。一方で、太陽日射の少ない曇天時や太陽日射のな

い時間帯（夜間）においては、系統からの電力が途絶しているため、特定負荷に対しての電力供給

は蓄電池に頼らざるを得ない。 

国土交通省より公表されている「業務継続のための官庁施設の機能確保に関する指針」では、

72 時間は外部からの供給なしに非常用電源を稼働可能とすることが望ましいと示されており、市

営住宅に対しても同様の考え方を適用する場合、災害救助法の「平等の原則」があてはまりやすい

共用部の電力需要設備のいずれかを特定負荷として設定することが考えられる。 

 

 - 14  ╓ ᶊᵩᵣᶅ ᵸᶘᵬ  

 

※出典：四国経済産業局、平成29年度新エネルギー等導入促進基礎調査委託事業 

（地域防災拠点施設への分散型電源普及拡大に向けた調査）調査報告書、平成 30年 2月  



 

18 

本業務では、特定負荷に関して、表 ２-14 のように四国経済産業局より公表されている「地域防

災拠点施設において考慮すべき特定負荷」を参考に、集合住宅の特定負荷（設備）を表 ２-15 の

通り設定し、それらの容量や稼働時間を表 ２-16 や表 ２-17 の通り設定することとした。 

 

 - 15  ᶍ ֩ ֪  

 

※1-1 号棟については、自火報に加えて、共用部で 1-2 号棟のような災害時に住人が集まることのできる集会室がないため、通信設備

等の充電などに使用可能な非常用コンセントをエレベーターホールに設けることを想定し、そのエレベーターホールの照明を特定負荷に

設定した 

※1-2 号棟については、自火報に加えて、共用部で災害時に住人が集まることのできる集会室があるため、その集会室内の照明の半数

と同室への整備を想定する非常用コンセントを特定負荷に設定した 

 

 - 16  ╗ 1֩- 1 ᶍ֪ ᶍ  

 

 

˔ ˔ ˔

˔ ˔ ˔

σ χ ϥήχᶎ ˔ ˔ ˔

ꜛ ᴲ← ˓ ˓ ˓

ᴲЪрФ ˔ ˔ ˔

ІФзрϼж˔ ˔ ˔ ˔

‭Ṑˢ31m ˣ ˔ ˔ ˔

ᾛ ˔ ˔ ˔

Ṑẚ ṓТϮр
̞2

˔ ˔ ˔

Ṑ Ṑˢ ӱ ЪрФḯˣ
̞2

˔ ˔ ˔

ˢLEDˣ ˓ ˓ ˓

ˢὒΊ ˣ ˔ ˔ ˔

χ ʺᶈ ʺГйРʺϱрЌ˔Т϶р ˔ ˔ ˔

˔ ˔ ˔

ẚ ʾ ЪрФˢ ᴟ ḯϚˣ ˔ ˔ ˔

ˢẚ ṓТϮр ˣ ˔ ˔ ˔

ϵйЦ˔Ќ˔ ˓

˔

̞₈ᵕχᾁ πψ ᵰρΰθ

˔

̞₈ᵕχᾁ πψ ᵰρΰθ

ḗ♪ Ὲ ˓

˔

̞₈ᵕχᾁ πψ ᵰρΰθ

˔

̞₈ᵕχᾁ πψ ᵰρΰθ

Ṝ ˔ ˔ ˔

ˢΩ ᾢˣ ˔ ˔ ˔

← ʺ ʺὓ▄Ṑ ̚

ḛӬ Ṁ ̚

ᴂẍⱵ τ σ ˔ ˔ ˔

←ᵲẤ ʺṐ Ӳⱱ

ӗʺὺ Ḛ

ʹỘ

Ặ ϒχ ˢ ˣ1-1‹

ᴻ

˓

ˢЀрЈрЕ ᴻϬ ˣ

˓

ˢЀрЈрЕ ᴻϬ ˣ

ˢ ˣ1-2‹

ᴻ

←

ˢ ʺὺ ṁ ʺ

ʹ ӗ ־ ϢϤˣ

̞1ᴻχ

›ὓ 1 ΚθϤᴶ Ⱳḧ ᴶ

W ̋ W Ⱳḧ/ kWh

ꜛ ᴲ← 200 100% 1 200 24 3 14.4

ЀрЈрЕ ᴻ 1,500 50% 1 750 24 3 54.0

ϵйЦ˔Ќ˔Ш˔и 10 100% 1 10 12 3 0.4

›ὓ 68.8
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 - 17  1֩- 2 ᶍ֪ ᶍ  

 

 

なお、表 ２-16 や表 ２-17 に示した特定負荷の合計電力量は国土交通省や四国経済産業局の

公表資料をベースに推奨される災害時に必要な電力量であって、北九州市として集合住宅に確保

するべきと考える特定負荷と参加事業者から提案される特定負荷の折り合い点を公募の際に検討

する必要がある。 

 

)  ◖ ᶱ ᶝᵧᵾ ᶍ ᶊ ᶉ  

前項で整理した特定負荷の消費電力量は、日中の太陽光発電設備の発電量を考慮しない場合

に必要な蓄電池容量に相当している。これに対して、本項では平均的な発電量を得られることを想

定した場合の蓄電池容量について推計した。その際の推計条件は以下の通り。 

 

＜推計条件＞ 

· 平均的な発電量には、年間で最も発電量の少ない 12月の発電量を使用（図 ２-11 参照） 

· 12 月 1日で発電量が0となる時間帯に災害等により系統停電が発生することを想定 

· 蓄電池容量は 2kWh 単位で変化させ、前項に示した特定負荷への電力供給を連続３日以

上継続できる容量を推計 

 

 

 - 11  1kW ᵡᵾᶩ  

 

＜推計結果：実運用を踏まえた災害時の電力供給に必要な蓄電池容量＞ 

· 第一工期（1-1 号棟）： 30kWh以上 

· 第二工期（1-2 号棟）： ３２kWh以上 

›ὓ 1 ΚθϤᴶ Ⱳḧ ᴶ

W ̋ W Ⱳḧ/ kWh

ꜛ ᴲ← 200 100% 1 200 24 3 14.4

ЀрЈрЕ ᴻ 1,500 50% 1 750 24 3 54.0

ᵓע 10 100% 11 110 12 3 4.0

›ὓ 72.4
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( )  ᷿ḁḎḨ ᶍ  

集合住宅の建屋建設及び本事業で導入する主要設備に関するシステム系統図を図 ２-12 のとお

り作成した。 

 

 - 12  ᷿ḁḎḨ 1֩- 1 1Ǝ-2  ֪
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.   

２．２（２）項で採用した置き基礎型の太陽光発電設備を集合住宅の屋根部分に配置する場合の概

略図面及び PCS の壁面設置イメージ、４．３（２）項の事業モデルで想定した蓄電池の寸法図及び設

置イメージ、全体配置図（一括受電設備及び蓄電池の配置場所イメージ：集合住宅の本体設計）は以

下の通りである。 

なお、一括受電設備から各住戸までの配管（本事業で導入される設備間の配線と一部兼用）につ

いては、集合住宅の本体設計にて決定される。 

 

 - 13  ᶊ ᵸᶪ 1֩-1  ֪
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 - 14  ᶊ ᵸᶪ 1֩-2  ֪

 

 - 15  PCS ᶊ ᵸᶪ ᶹḩᴻḀ1֩- 1  ֪
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 - 16  PCS ᶊ ᵸᶪ ᶹḩᴻḀ1֩- 2  ֪

 

 - 17  ᶍ  
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 - 18  ᶍ ᶹḩᴻḀ1֩- 1 ᶒ 1-2  ֪

 

 - 19   
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. ḁ᷂ᴻḨᶍ  

事業範囲や現行の貴市条例や市営住宅の管理方法等を踏まえ、市と PPA 事業者で締結する契

約スキームを複数パターン設定し、それぞれの特徴や概要を整理する。 

本項で整理する事業スキーム（複数パターン）は、事業条件として事業者ヒアリングに活用する。 

 

.  ∫ᶍ  

( )  ᶍ  

本事業は、「一括受電事業」と「太陽光発電事業」の２つを組み合わせた事業である。 

本項では、官民連携によって民間ノウハウを最大限発揮させるための前提条件として、各事業に

おいて民間事業者に委ねる事業内容について整理する。 

)  ╗  

一括受電事業については、受変電設備を新設する場合、「①受変電設備の設置」、「②設備の保

守管理」、「③一括受電（電力調達）」、「④電力供給」の４つの業務・サービスに大別される。 

通常の公共事業では、設置から管理運営までの業務・サービスを細分化し、各業務を発注・契約

する。しかし、一括受電事業では、各業務を個別発注とする場合、円滑な事業推進に支障が生じる

ほか、民間ノウハウやスケールメリットを活かしきれず、公共財政負担や電気料金の軽減効果を期

待できなくなってしまうため、可能な限り業務・サービスを一括して委ねることが一般的である。 

 

 - 1 ╗ ᶍ ᴴ᷊ᴻḛḁ ᶇ ♬ ᶍᶹḩᴻḀ 

 

一括受電事業の業務・サービス

 
電力会社 

公営住宅 

住居専用部 
（入居者） 

共用部 
（自治会

等） 

個別契約 

ằẚʺ χ ︢Ḛ ʺᾁ ʾ Ỳ  

個別契約 

従来の 

電力供給 

電力会社 

公営住宅 

住居専用部 
（入居者） 

共用部 
（自治会

等） 

高圧一括契約 

一括受電 
事業 

一括受電 
事業者③一括受電(調達) 

電気料金 

個別契約 

②設備の保守管理 

④電力供給 

①設備
の設置 

高圧受電 

低圧供給 

支出 収入 

設備の提供・保守管理 

受変電設備の設置 

 
 

電力供給 
（電気料金収入） 

【低圧】 

その他経費 

公共のサービス対価 
又は補助金・交付金等 

一括受電（電力調
達） 

【高圧】 ─

 

利益 
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)  P֩PA  ֪

太陽光発電事業については、「①発電設備の設置」、「②設備の保守管理」、「③電力供給（自家

消費）」、「④余剰電力の売電」の４つの業務・サービスに大別される。 

公営住宅における太陽光発電ＰＰＡ事業は、施設（住宅）所有者である公共より設置場所を借り

受けて（もしくは使用の許可を受けて）、発電事業者が自らの資金で設備を設置し、需要家である

住宅入居者等へ電力を販売することで収益を得るビジネスモデルである。また、太陽光発電ＰＰＡ

事業では、入居者への需要を超えて発電された余剰電力を売電することも可能である。 

 

 

 - 2  P֩PA ֪ ᶍ ᴴ᷊ᴻḛḁ ᶇ ♬ ᶍᶹḩᴻḀ 

  

電力供給（余剰電力） 

太陽光発電事業の業務・サービス 
公営住宅

 

発電事業者 
（建物借

主）住居専用部 
（入居者） 

共用部 
（自治会

等） 

太陽光 
発電事業 

屋根等に関する貸借契約もしくは使用許可 

 

 
余剰売電収入 

支出 収入 

設備の保守管理 

発電設備の設置 

電力供給 
（電気料金収入） 

その他経費 

補助金・交付金等 

─

 

利益 

公共 
（建物貸

主） 

電力供給契約 

電気料金 

電力会社・ 
地域需要家 

④

電気料金 
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( )  ᶍ  

前項で整理した事業内容（業務・サービス）は、民間ノウハウの発揮が期待できることから、基本

的には、すべて実施主体を民間事業者とすることが望ましく、各業務・サービスに係る費用負担に

ついても、入居者から得られる電気料金収入で賄うことを前提として、民間事業者の経営に委ねる

ことが有効である。 

しかし、一括受電事業における受変電設備は、当該設備は公営住宅の入居者への電力供給に必

須の施設であり、恒久的に保持する必要がある。そのため、民間事業者の経営判断による低品質

な設備の導入や自由に撤去されることの無いよう、設置に係るコストについては、公共側の負担と

することも検討する必要がある。 

また、太陽光発電による余剰電力の売電については、設置する設備容量と初期費を考慮した民

間事業者の収支予測を踏まえる必要がある。 

下表に、本事業の官民の役割分担を示す。 

 

 - 1 ᶍ  

 ᴴ᷊ᴻḛḁ   ᵧ  

╗  

 

 

ᶍ  
 o r  

ᴴ ᶍ ᶎᴲ ᶱ ᵾᵶᵾ ᶍ

ᶱ ᶍ ∏ᶊ≠ᶌᶪᵲᶇᵫ ᶝᵶᵣ

ᵫᴲ ᶎ ᶗᶍ ᶊᵡᵾ

ᶩᴲ ᶊ ᵸᶪ ᵫᵡᶪᵲᶇᵪᶨᴲ᷈

ḁḐ ᶊ ᵶᶅᶎᴲ ᶒ Ḛᶷ

Ḳḻ᷅ᶱ ᶝᵧᶅ ᵸᶪ ᵫᵡ  ᶅ

 

ᶍ  
 o r  

ᴴ Ḫḏḳᶇᵸᶪ ᶎᴲ ᶊᶧᶩ

ᵴᶫᵾ ᶍḱᶹḝ᷊ᶹ᷄ḳ᷈ḁḐᶱ

ᵸᶪ ᵫᵡᶪᵲᶇᵪᶨᴲ ᶍ ∏ᶊ≠ᶌ

ᶪᵲᶇᵫ ᶝᵶ ᵫrᴲ ᶊᵩᵣᶅ

ᵸᶪ ᶎ ᶆᶍ ᶇᶉᶪ

ᵾᶠᴲ ḚᶷḲḻ᷅ ᶱ ᶝᵧᶅ ᵸ

ᶪ ᵫᵡ  ᶅ

╗  

֩  ֪
  ᴴ ᶎ ᶍ ᶊ≠ᶌᶪᵲᶇᵫ ᶝᵶ r

   

ᴴ ᵫ ᶨ ᵸᶪ ᶱ ᵪᶨ

ᵶᴲ ᴴ᷊ᴻḛḁᶊ ᶪ ᶱ ᵥᵲ

ᶇᵫ ᶝᵶ  r

 

 

 

ᶍ  
  

PHPA ᶍ ᶎᴲ ᶡ ᶡ

ᵫ ᶇᶉ  ᶅ

 

ᶍ  
  

 

֩ ᶽḕ  ֪
  

ᶍ   
 H

╓ קּ  

ᴴ ᶍ ᶍּס ᶎᴲ ḚᶷḲḻ᷅

ᶆ  

ᶍ 

 
 o r  

ᴴ ᶍ ᶊ☼ ᵸᶪᵾᶠᴲ ᶊ

ᶎ ᶍ ᶇᵸᶪᵲᶇᵫ ᵴᶫᶪ

ᵫ BƎCP ᶣ ᶍ ᶧᶩᴲ

ᶍ ᶱ ᵸᶪᶊᶎᴲ ᶆ ᵸᶪᵲ

ᶇᶡ ᶆᵡᶪᴳ ᴲ ḚᶷḲḻ᷅ ᶱ

ᶝᵧᶅ ᵸᶪ  G

ᶍ 

 
 o r  
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.  ḁ᷂ᴻḨᶍ  

( )  ᶍ  

一括受電事業及び太陽光発電事業において、民間ノウハウを最大限活用するためには、事業者

に事業の経営そのものを委ねることが効果的である。具体的には、各事業における電力供給にお

いて事業者が電気料金の収受を行い、その収入によって各業務・サービスに係る経費を賄えるよう

にする必要があり、電気料金収入を民間事業者に帰属させることがポイントとなる。 

公営住宅において、電気料金収入を民間事業者に帰属させる方法には、下表に示す３つの方法

がある。 

 - 2  ᶍ ᶊᵩᵣᶅ ᶊ ᶱ ᵸᶪ  

 
ᶍ ᶇᵸ  ᶅ

ᶍ ᶱ 
ᶊ ᵰ (ᶅ ᵴᵺ )ᶅ  

ᶍ ᶍ◖☺ ᶱ
ᶊ ( )ᵸ  ᶅ

ᵊ Ḫḏḳ ɛ ᵊ Ḫḏḳ ɛ

 

ᶎ ᶱ ᵸᶪ ☺
ᶍׁש ᶎ ᶱ

ᶊ ᵰ ᶎ ᶱסּ
ᵧᴲ ᶎ ᶨᶍ

ᶒ ᶆ ᶱ ᵸ  ᶅ

ᶎ ᶇᵸᶪᵫᴲ
֩ ╓֪ᶊ ᶱ

ᵥᵾᶠᶍ ♬ ᶊ ᵱᶪᵲ
ᶇᶱ ᶇᵶᶅᴲ ᶊ
ᵰ ᶎ ᶱסּ ᵧ  ᶅ

ᶎ ᶇᵸᶪᵫᴲ
֩ ╓֪ᶊ ᶱ

ᵥᵾᶠᶍ ♬ ᶊ ᵱ
ᶪᵲᶇᶱ ᶇᵶᶅᴲ ᶊ
◖☺ ᶱ ֩ ֪ᵸ ᶅ

 

   

ᶇ 

ᶍ  

☺ ( ᴴ )ᶍ 
֩ ᶎ ֪ סּ

ᶍ  
֩ ᶎ ֪ סּ

ᶍ◖☺  

≥ 
 

ᴴ PPA ᶍ
ᵧ ᶆᵡ  ᶅ
ᴴ ᶎ ᶇᶉᶪᵾ
ᶠᴲ ᶍ ᶆ ᶊ

ᴴ ᶎᶆᵬᶉ  r
ᴴ ᶍ ᶎ
ᶆᶎᴲסּ ᴲ ᶎ

ᶱ ᵶᴲᵼᶍ ᶎ
ᶊ ᵴᶫᶪ֩צּ
֪G ᶆᶎᴲ

ᴴ ᶱ
Ḫḏḳᶆᶍ ᶱ
ᵶᶅᵩᶩᴲ ♬ᶊᶧ

ᶂᶅ ∙ ᶍ ᵫוֹ
ᶝᶫᶪᵲᶇᵪᶨᴲ

ᶆᶎ ᶍ ∏ᶱ
ᶠᴲ ᶍ לּ
ᶇᵸ  ᶅ

ᴴ ᶊᴲ ᴴ
ᶎ ᶆᶍ ᵫ
ᶆᵡᶩᴲ╗ ᶊ ᶎ
ᵴᶫ  ᶅ

ᴴ ᶎ ᶆᵡᶪᵾ
ᶠᴲ ᶎ ᵫ ᵥ
֩ ᵫ ᶊ ᶱ ᴴ
ᶆᵬᶉᵣ  ֪

ᴴ ᶍ ᶒ ᶊ ᶪ
ᶎᴲ ᶆᵡᶪ
ᵫ ᵸᶪᵲᶇᵫ╗
ᶆᵡ  ᶅ
ᴴ ᵪᶨ ᵸᶪ ᶍ

ᶎ ᶎᴲᵼᶍ
ᵫ ᶊ ᵴᶫᶪצּ
֩ ֪ᵫᴲ ᶍ
ᶒ ᶊ ᶪ ᶱ
ᶆ ᵸᶪ ᶎᴲ

♬ ᶍ ᵧ ᶊ ᶄ
ᵬᴲ ᶊ ᶪ

ᶱ ᵸᶪᵲᶇ
ᵫ ᶝᵶ  r

ᴴ ᶎ ᶆᵡᶪᵾ
ᶠᴲ ᶎ ᵫ ᵥ
֩ ᵫ ᶊ ᶱ
ᴴ ᶆᵬᶉᵣ ֪

ᴴ ᶍ ᶒ ᶊ
ᶪ ᶎᴲ ᶆᵡᶪ
ᵫ ᵸᶪᵲᶇᵫ╗
ᶆᵡ  ᶅ

ᴴ ᶍ◖☺ ᶍ ֩
֪ᶊᵡᵾᶩᴲ ᶎ◖☺
ᶱלּ ᶊ  v

ᴴ◖☺ ᶎᴲלּ ᶍ
ᶒ ᶊ ᶪ ᶱ
ᶆ ᵸᶪ ᴲ
ᶊ ᶪ
ᶇᵸᶪᵲᶇᵫ ᶝᵶ  r

ᴴ◖☺ ᶍ ᶊᶎ ᵾᶉ
ᶍ ᵫ ᶇᶉ  ᶅ

公営住宅 受変電設備(民間所有) 

太陽光発電設備 

(民間所有) 

公営住宅 受変電設備(公共所有) 

太陽光発電設備 

(公共所有) 

 

公営住宅 受変電設備(公共所有) 

太陽光発電設備 

(公共所有) 
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( )  ᵴᶫᶪ  

事業手法は、設備の所有者の違いによって大きく 2 区分に大別され、設置に係る費用の資金調

達、管理運営に係る業務の責任分界等により、下表に示す手法に分類される。 

なお、本事業では、入居者の手続き面での影響を考慮し、従来の公営住宅どおり、住居専用部分

と共用部分への電力供給に係る電気料金収入の帰属を民間とすることを前提とした手法を前提と

する。 

 

 - 3  ᶆ ᵴᶫᶪ  

   ≥  

 

DBO  

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ
ᵪᶨ ◖☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶ

ᶅ ᶊ≠ᶌᶪ  
ᴴ ᶍ ᶎ ᶆᵡ  ᶅ ᴴ ᶍ ᶱ ᶇᵸᶪ

ᶎᴲ ֩ ֪ᶍ ᶎ סּ
ᶱ ᶊ ᵸᶪ ᵫᵡ  ᶅ

PFI  
B֩TO  ֪

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ
ᵪᶨ ◖☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶ

ᶅ ᶊ≠ᶌᶪ  
ᴴ ᶍ ᶎ ᶆᵡ  ᶅ

PFI  
B֩T ᷈ḻḃḋ᷿ḯḻ ֪

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ
ᴴ ᶱ ᶊ≠ᶌᶪᶇᶇ

ᶡᶊᴲ ᶍ◖☺ ᶱ ᶊ
ᵶᴲ◖☺ᶱ ᶊ≠ᶌᶪ  

ᴴ ᶍ ᶎ ᶆᵡ  ᶅ

ᴴ◖☺ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᶆᴲ ᶣ
ᶍ ᶍ ᶣ ᶱ

ᶇᵸᶪᵲᶇᵫּס ᶇᶉ  ᶅ

 

PFI  
B֩OT ᶎ BOO  ֪

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ
ᵪᶨ ◖☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶ

ᶅ ᶊ≠ᶌᶪ  
ᴴ ᶍ ᶍ ᶎ

ᶆᵡᶪ B֩OT ᶍ
ᶎᴲ ᶍ ᶎ
ᶊ┌ ᵴᶫᶪ  ֪

ᴴ ᶍ ᶊ ᶪ ᶱᴲ ᵫ ᶊ
ᶆ  v

ᴴ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ
ᶣ ᶍ ᶍ ᶣ
ᶱ ᶇᵸᶪᵲᶇᶎּס ᶆᵡᶩᴲ

ᶍ ᴴ ᶡ ᵫ ᶊ ᵸᶪ
ᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

PPA  

ᴴ ᶎ ᶍ ᶱ
ᶊ ᵶ ᵰᴲ ᶍ ᶊ
ᶧᶩ ᶱ ᴲ ◖☺ᵸ  ᶅ
ᴴ ᶍ ᶎ ᶆᵡ  ᶅ

ᴴ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ
ᶣ ᶍ ᶍ ᶣ
ᶱ ᶇᵸᶪᵲᶇᶎּס ᶆᵡᶩᴲ

ᶍ ᴴ ᶡ ᵫ ᶊ ᵸᶪ
ᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
ᴴ ᶍ ᶎᶉᵣᵾᶠᴲ ᶊᶧᶪ

ᶍ ᶍ ᵫ  

 

次頁に各手法の特徴を詳細に示す。 
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)  DBO  

公共が資金調達し、設備の設置から保守管理

及び運営を一括で性能発注する方式。 

一括性能発注により、民間ノウハウを活用した

複数業務間の効率的が図られ、コスト削減が期

待できる。 

公共所有モデルであり、電気料金収入を民間

事業者に帰属するためには、設備を民間に貸付

け又は使用許可を与える必要がある。 

設備の設置は設計・建設企業が実施する。維

持管理・運営の実施にあたっては特定目的会社

（以下、「SPC（※）」という。）を設立することが多い。 

DBO 方式は、設計・建設請負契約、維持管理・運営業務委託契約、設備の貸付契約（又は使用

許可）及びこれらをまとめるための基本契約により構成される複合的な契約形態になる。 

 

※SPC（特定目的会社）を設立することにより、本事業以外の業務を行って経営が悪化すること

や代表企業等の倒産が事業継続に影響を及ぼすことを避けることが可能になる。 

 

 - 4  DBO ᶍ  

 ¶ ᶍ ᶉᵶ֩  ֪

ᶍ ↨ ¶ 10 30  

ᶍ  

¶ ᶍ ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ

ᴴ ᶇ ᴴ ᶱSƎPC ᶇ┐ ᴴ◖☺

≠ ᶒ ᶍ ֩ ᶎ ᶱᴲᵼᵶᶅᵲᶫ֪סּ

ᶨᶱᶇᶩᶝᶇᶠᶪ ᶇᵶᶅᴲ ᶱ ᵸ ᶅ

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗  

¶ ֩ ᶎ ᶱ ᶠᵹᴲ ᵴᶫᶪ ᶍᶞᶱ

ᵸᶪᴳ ᵴᶫᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲᵼᶍ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶊ ᵺᶪᴳ֪ᵫ  

Ḗᶻḗᶻᶍ 

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗ ᶆ ᶊ≠ᶌᶪ

ᵾᶠᴲ Ḗᶻḗᶻᶍ ᵫ ᵴᶫ ᶅ

 

¶ ᶎ ᵫ  v

¶ ᵪᶨ ᶩ ᶫᶱ ᶮᶉᵣᵾᶠᴲ ᷈ḁḐᵫᵪᵪᶨᶉ

ᵣ 

¶ ᵪᶨ ᶩ ᶫᶱ ᶮᶉᵣᵾᶠᴲ ᶍ ᵫ

ᵪᶉᵣ 

 
¶ ᶎ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶎ ᶍ

ᶎ ᵶᶉ  r

ᶍ ᵬ ¶ ᶩᶍ P֩FI ᶊ ᵷᶅ ᵬᶱ ᵥᵲᶇᶡ ᵣ ֪

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

 

≠ Ú 

ᶍ  

֩ ᶎ  ֪ סּ

JV֩  ֪

  

ᴴ◖☺  
( )  

 

 H

╗   
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)  PFI B֩TO  ֪

設備の設置から保守管理・運営までを一体の業

務として公共が一括性能発注する方式であり、複

数年契約となる。 

一括性能発注により、民間ノウハウを活用した

複数業務間の効率的が図られ、コスト削減が期待

できる。 

また、PFI では、設置に係る初期費を民間が調

達（民間資金を活用）することになる。公共側は、

その費用を事業期間に亘り、民間に分割払いで支

払うため、財政負担を平準化できる。 

公共所有モデルであり、電気料金収入を民間事

業者に帰属するためには、設備を民間に貸付け又

は使用許可を与える必要がある。 

PFI方式の実施にあたっては、SPCを設立する

ことが一般的である。 

 

 - 5  PFI B֩TO ֪ᶍ  

 ¶ PFI  

ᶍ ↨ ¶ 10 30  

ᶍ  
¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ ᶒ ᶍ ֩ ᶎ

ᶱ֪סּ ᵶᵾ  

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗  

¶ ֩ ᶎ ᶱ ᶠᵹᴲ ᵴᶫᶪ ᶍᶞᶱ

ᵸᶪᴳ ᵴᶫᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲᵼᶍ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶊ ᵺᶪᴳ֪ᵫ  

Ḗᶻḗᶻᶍ 

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗ ᶆ ᶊ≠ᶌᶪ

ᵾᶠᴲ Ḗᶻḗᶻᶍ ᵫ ᵴᶫ ᶅ

 

¶ ᶎ ᵫ  v

¶ ᶇᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵫ ᵴ

ᶫ  ᶅ

¶ ᵪᶨ ᶩ ᶫᶪᵾᶠᴲ ᷈ḁḐᵫᵪᵪ ᶅ

 
¶ ᶎ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶎ ᶍ

ᶎ ᵶᶉ  r

ᶍ ᵬ ¶ PFI ᶊ ᶄᵬ ᵬᶱ  v

  

 

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

PFI Ú

 

SPC֩  ֪

  
ᴴ◖☺  

( )  

 

 H

╗   

 

 

 

・・・ 

 

PFI  

 
ṧ  

 

 
  



 

32 

)  PFI B֩T ᷈ḻḃḋ᷿ḯḻ֪ 

設備の設置から保守管理・運営までを一体の

業務として公共が一括性能発注する方式であり、

複数年契約となる。 

一括性能発注により、民間ノウハウを活用した

複数業務間の効率的が図られ、コスト削減が期待

できる。 

また、設備の設置に係る初期費は分割払いする

こととなるため、財政支出の平準化が可能となる。 

公共所有モデルであるが、運営に関しては、設

備の所有権を公共が有したまま、運営権を民間事

業者に設定（譲渡）することで、電気料金収入の帰属を民間にすることができる。 

民間事業者による安定的で自由度の高い運営を可能とすることにより、利用者ニーズを反映し

た質の高いサービスの提供を実現することを目的としている。 

民間事業者による独立採算による運営が原則であり、実施にあたっては、SPC を設立すること

が一般的である。 

指定管理者制度や通常のPFI 方式では事業の経営主体は公共であるが、コンセッション方式で

は、民間（運営権者）が経営主体となり、事業リスクを民間に移転する手法であることから、民間は、

事業に対する責任が与えられる代わりに、より経営の自由度が得られる。 

 

 - 6  PFI B֩T ᷈ḻḃḋ᷿ḯḻ֪ ᶍ  

 ¶ PFI  

ᶍ ↨ ¶ 10 30  

ᶍ  
¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ ᶒ ᶍ ֩ ᶎ

ᶱ֪סּ ᵶᵾ ֩◖☺ ᶍ ᶱ ᶟ֪ 

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗  

¶ ֩ ᶎ ᶱ ᶠᵹᴲ ᵴᶫᶪ ᶍᶞᶱ

ᵸᶪᴳ ᵴᶫᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲᵼᶍ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶊ ᵺᶪᴳ֪ᵫ  

Ḗᶻḗᶻᶍ 

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶱ╗ ᶆ ᶊ≠ᶌᶪᵾ

ᶠᴲ Ḗᶻḗᶻᶍ ᵫ ᵴᶫ ᶅ

 

¶ ᶎ ᵫ  v

¶ ◖☺ ᶱ ᶇ ᶠᴲᵼᶍ ᶱּס ᶇᵸᶪᶇᶇᶡᶊᴲ

ᶍ ᴲ לּ ᶊᶧᶪ ᶍⱦ טּ ᵫ ᶨᶫ  ᶅ

 
¶ ᶎ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶎ ᶍ

ᶎ ᵶᶉ  r

ᶍ ᵬ 

¶ PFI ᶊ ᶄᵬ ᵬᶱ  v

¶ ᶊ ᶎ ᶱ ᵸᶪᴳ ᶆ

ᶠᶪ ᶍ ∫ ᶆᵡᶫᶏᴲ ᶎ ᶍ

ᶱ ᵺᵹᴲ ᵰ ᶍᶞᶆ ᶍ ᵫּס ᶇᵴᶫᶅᵩᶩᴲḓ

ᴻḂ ᶊ ᶮᵺᶅ ᶊ ᶱ ᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

 

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

PFI  

SPC֩  ֪

  
ᴴ◖☺  

( )  

 

 H

╗   

 

 

 

◖☺  

֩◖☺ ăלּ  ֪
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)  PFI B֩OT BHOO  ֪

設備の設置から保守管理・運営までを一体の業

務として公共が一括性能発注する方式であり、複

数年契約となる。 

一括性能発注により、民間ノウハウを活用した

複数業務間の効率的が図られ、コスト削減が期待

できる。 

また、設備の設置に係る初期費は分割払いする

こととなるため、財政支出の平準化が可能となる。 

民間により設置・管理された設備において、入

居者ニーズを反映して提供される質の高いサービ

スを、公共は分割払いで買い取る（リース）という考え方の手法である。 

事業期間中は設備の所有権は民間となるため、電気料金収入の帰属も民間となる。（BOT 方式

の場合は、事業終了後、所有権は公共に移転。BOO方式の場合は、事業終了後、設備は撤去。） 

実施にあたっては、SPCを設立することが一般的である。 

 

 - 7   PFI B֩OT BHOO ֪ᶍ  

 ¶ PFI  

ᶍ ↨ ¶ 10 30  

ᶍ  
¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ ᶒ ᶍ ֩ ᶎ

ᶱ֪סּ ᵶᵾ  

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗  

¶ ֩ ᶎ ᶱ ᶠᵹᴲ ᵴᶫᶪ ᶍᶞᶱ

ᵸᶪᴳ ᵴᶫᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲᵼᶍ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶊ ᵺᶪᴳ֪ᵫ  

Ḗᶻḗᶻᶍ 

 

¶ ᶍ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆ╗ ᶆ ᶊ≠ᶌᶪ

ᵾᶠᴲ Ḗᶻḗᶻᶍ ᵫ ᵴᶫ ᶅ

¶ ᶊᴲ ᶍ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶍ

ᴴ◖☺ᶊᶃᵣᶅᶍ ᶎ  r

 

¶ ᶎ ᵫ  v

¶ ᶇᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵫ ᵴ

ᶫ  ᶅ

¶ ᵪᶨ ᶩ ᶫᶪᵾᶠᴲ ᷈ḁḐᵫᵪᵪ ᶅ

 
¶ ᶎ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᴲ ᶎ

ᶍ ᶎ ᵸᶪᵲᶇᶊᶉ  ᶅ

ᶍ ᵬ ¶ PFI ᶊ ᶄᵬ ᵬᶱ  v

  

 

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

PFI Ú

 

SPC֩  ֪

  
ᴴ◖☺  

( )  

 

 H

╗   
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)  PPA  

施設の所有者である公共より設置場所を借り

受けて（もしくは使用の許可を受けて）、民間が自

らの資金で設備を設置し、需要家（本事業の場合

は住宅入居者等）へ電力を供給する方式である。 

貸付（または使用許可）と電力供給を組み合わ

せた事業であり、設備の耐用年数や投資回収期

間を踏まえた複数年契約となる。 

公共側の初期費やメンテナンス費の負担がかか

らない民間所有モデルとして、近年、公共施設に

おける太陽光発電事業で多く採用されている。 

民間が経営主体となり、事業リスクを負う手法であることから、民間は、事業に対する責任が与

えられる代わりに、より経営の自由度が得られる。 

 

 - 8  PPA ᶍ  

 ¶ ᶍ ᶉᵶ֩ ᴲ קּ ᶉᶈ֪ 

ᶍ ↨ ¶ 2 0  

ᶍ  ¶ ᶍ שׁ֩ ֪ᶊ ᶪ ᶝᵾᶎ  סּ

 

¶ ╗ ᶣ ᶍ ᶱ ᶇᵶᵾ ᶍ

שׁ ᶍ ᶡᵶᵮᶎ ᶱ  

¶ ֩ ᶎ ᶱ ᶠᵹᴲ ᵴᶫᶪ ᶍᶞᶱ

ᵸᶪᴳ ᵴᶫᵾ ᵫ ᵴᶫᶪᶍᶆᵡᶫᶏᴲᵼᶍ

ᶊᶃᵣᶅᶎ ᶍ ᶊ ᵺᶪᴳ֪ᶇᵸᶪᵲᶇᶡּס 

Ḗᶻḗᶻᶍ 

 

¶ ᶍ ᶒ ᵪᶨ ᴴ◖☺ᶝᶆᶍ╗ ᶍ ᶊᶃ

ᵣᶅ ᵫ ᶱ ᵥᵾᶠᴲ Ḗᶻḗᶻᶍ ᵫ ᵴᶫᶪ

ᴲ Ḳḁ᷄ᶎ ᵬᵣᵾᶠ ᶍ ᵫ ᶇᶉ ᶅ

 
¶ ᶎ ᵫ  v

¶ ֩ ᶆᶎᶉᵣᵾᶠᴲ ᶇᶍ ᶎᶉᵣ֪ 

 
¶ ᶎ ᶍ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶎ ᶍ

ᶎ ᵸᶪᵲᶇᶊᶉ  ᶅ

ᶍ ᵬ ¶ ᶩᶍ  

 

 

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

ᴴ ᶍ  

֩╗ ᴴ ᶍ ᵬ֪ 

SPC֩ ֪ɕ ᵾᶎ ᷅ḳᴻḟ 

  
ᴴ◖☺  

( )  

 

 H

╗   
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.  ḁ᷂ᴻḨᶍḩḲḋḐᴴḏḩḲḋḐ 

前項で整理した５つの事業手法について、特徴及び留意点等を踏まえ、下表にメリット・デメリットを一覧で整理する。 

 - 9  ᵴᶫᶪ ᶍ ᶒḩḲḋḐᴴḏḩḲḋḐ 

 Ḫḏḳ Ḫḏḳ 

 DBO  PFI B֩TO  ֪ PFI B֩T ᷈ḻḃḋ᷿ḯḻ ֪ PFI B֩OT BHOO  ֪ PPA  

 

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵪᶨ
◖☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶᶅ ᶊ≠ᶌᶪ
֩ ᶍ ᶎ  ֪
ᴴ ᶎᴲ ᶍ ᴲ┐ ᶊ ᶪ ᶱ
ᶌᶅ╗ ᶆ ᵶᴲ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪ
ᶱ ᵾᵸ ᶱ  v

ᴴ◖☺֩ ֪ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᵫ ᶍ
ᶱסּ ᶊ ᵧᶅ◖ ᵸ  ᶅ

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵪᶨ ◖
☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶᶅ ᶊ≠ᶌᶪ ֩
ᶍ ᶎ  ֪

ᴴ ᶎPƎFI ᶊ ᶄᵬᴲ ᶍ ᴲ┐
ᶱ╗ ᵶᶅ ᵶᴲ ᶎᴲ ᵫ ᶠ
ᶪ ᶱ ᵾᵸ ᶱ  v
ᴴ◖☺֩ ֪ᶊᶃᵣᶅᶎᴲ ᵫ ᶍ
ᶱסּ ᶊ ᵧᶅ◖ ᵸ  ᶅ

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᴴ ᶱ
ᶊ≠ᶌᶪᶇᶇᶡᶊᴲ ᶍ◖☺ ᶱ ᶊ
ᵶᴲ◖☺ᶱ ᶊ≠ᶌᶪ  

PHFI ᶊ ᶄᵬᴲ ᶍ ᶎ ᶍᶝᶝᴲ
ᶍ◖☺ ᶱ ᵶᴲ◖☺֩ ֪ᶱ

ᶠᴲ ᵪᶨ ◖☺ᶝᶆᶱ ᶊ≠ᶌ  ᶅ
ᴴ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪ ֩ ֪ᶱ ᵾᵸ
ᶱ  v

ᴴ ᶍ ᶊᶧᶩᴲ ᶍ ᵪᶨ ◖
☺ᶝᶆᶱ╗ ᵶᶅ ᶊ≠ᶌᶪ  
ᴴ ᶍ ᶍ ᶎ ᶆᵡᶪ

B֩OT ᶍ ᶎᴲ ᶍ ᶎ
ᶊ┌ ᵴᶫᶪ  ֪

ᴴ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪ ᶱ ᵾᵸ ᶍ
ᶣᴲ ᴴ┐ ᶱ ᵣᴲ ᵪᶨ ᵴ
ᶫᵾ ᶱ ᶊ ᵸ  ᶅ

ᴴ ᶎ ᶍ ᶱ ᶊ ᵶ ᵰᴲ
ᶍ ᶊᶧᶩ ᶱ ᴲ ◖☺ᵸ
ᶪ ֩ ᶍ ᶎ  ֪
ᴴ ᶎᴲ ᵫ ᶠᶪ ᶱ ᵾᵸ ᶍ
ᶣᴲ ᴴ┐ ᶱ ᵣᴲ ᵪᶨ ᵴ
ᶫᵾ ᶱ ᶊ ᵸ  ᶅ
ᴴ ᶍ ᶎ ᵮᴲ ᶎ ᶆ
᷊ᴻḛḁ ᶊ ᶪ ᶱ  v

ḁ᷂ᴻḨ 
ᶹḩᴻḀ 

     

    
 

B֩OT ᶍ ᶎ ᴲ ᶊ┌  ֪
 

      

ᴴ  
 

ᶊᶧᶪ╗  r ᶊᶧᶪ  r
ᶊᶧᶪ  r

֩ ᶊᶎ ᷈ḁḐᶍᶞ֪ 
ᶊᶧᶪ  r

֩ ᶊᶎ ᷈ḁḐᶍᶞ֪ 
ᶍ ᶉᵶ 

ᶣᶣ   ᶣᶣ  ᶣᶣ   

ḩḲḋḐ 

¹ ᶍ ᴴ ᶊ  r
¹ ᶍ ᶱ ᶆ ᶠᶪ 
¹ ᶍ ᶆ ᶍ ᴴ ᴴ ᶱ᷈
ḻḐḵᴻḳᵸᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹ ᶎᴲ ᷈ḁḐᶣ ᷈ḁḐᶱ ᶊ

ᵶᶅᶡᶨᵧᶪᵾᶠᴲ ᵫ ᵣ 

¹ ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ
ᶱ ᶆ  ᶆᵬᶪטּ
¹ ᶍ ᶱ ᶆ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹ ᶎᴲ╗ ᶉ ᵫ ᶆᵡᶪᶡᶍ
ᶍᴲ ᷈ḁḐᶣ ᷈ḁḐᶱ ᶊ ᵶ
ᶅᶡᶨᵧᶪᵾᶠᴲ ᶎ  r
¹ ᶇᶍ ᶱ ֩ḟḵḀᶼ᷄Ḑḝ
ᶶᶹḒḻḁ֪ᵸᶪ ᶎᴲ ᶊᶧᶪ
ᵫ ᵬᴲ ᶊᶧᶪ☼ ᶍ ᶱ
ᵷᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

¹ ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ
ᶱ ᶆ  ᶆᵬᶪטּ

¹ ᶍ ᶱ ᶆ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹ ᶎ ᶍ◖☺ ᶱלּ ᶪᵲᶇᵫᶆᵬ
ᶪᵾᶠᴲ ᵫ ᵴᶫ  ᶅ
¹ ᶎᴲ╗ ᶉ ᵫ ᶆᵡᶪᶡᶍ
ᶍᴲ ᷈ḁḐᶱ ᶊ ᵶᶅᶡᶨᵧᶪ
ᵾᶠᴲ ᶎ  r
¹ ᶇᶍ ᶱ ֩ḟḵḀᶼ᷄Ḑ
ḝᶶᶹḒḻḁ֪ᵸᶪ ᶎᴲ ᶊᶧᶪ
ᵫ ᵬᴲ ᶊᶧᶪ☼ ᶍ

ᶱ ᵷᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹◖☺ ᶍ ᶱ ᶠᵾ ᶆᵡᶩᴲ
ᶎסּ ᶆᵡ  ᶅ

¹ ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᶊ ᶪ
ᶱ ᶆ  ᶆᵬᶪטּ
¹ ᶍ ᶱ ᶆ ᶠᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹ ᶍḩḻḎḒḻḁᶍ ᶎ ᵫ  v
¹ ᶎᴲ╗ ᶉ ᵫ ᶆᵡᶪ ᶍɟ
ᶍᴲ ᷈ḁḐᶱ ᶊ ᵶᶅᶡᶨᵧᶪᵾ
ᶠᴲ ᶎ  r
¹ ᶇᶍ ᶱ ֩ḟḵḀᶼ᷄Ḑḝ
ᶶᶹḒḻḁ֪ᵸᶪ ᶎᴲ ᶊᶧᶪ
ᵫ ᵬᴲ ᶊᶧᶪ☼ ᶍ ᶱ
ᵷᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ

¹ ᶆᴲ ᶡ ᶆᵡᶪᵾᶠᴲ
ᶎסּ ᶆᵡ  ᶅ

¹ ᶱ ᶍ ᶇᵶᶅ ᵶᶉ  r

¹ ᶆᶎ ᵮᶍ ᵫᵡ  ᶅ
¹ ᶣḩḻḎḒḻḁ ֩ ᶱ ᶟ֪ᶱ
ᶆ ᵸᶪ ᶎᶉᵮᴲ ᶍ ᶊ≠ᶌ
ᶪᵲᶇᵫᶆᵬ  ᶅ
¹ ᶆᴲ ᶡ ᶆᵡᶪᵾᶠᴲ

ᶎסּ ᶆᵡ  ᶅ
¹ ᶱ ᶍ ᶇᵶᶅ ᵶᶉ  r

ḏḩḲḋḐ 

ÿ ᶍ ᶒ ᴴ ◖☺ᶊ ᶪ
ᶍ ᶇᵶᶅᴲ ᶆ ᶱ ᶠᶪ
ᵫᵡᶪ 
ÿ ᶆ ᶍ ᶊ ᶪ ᶱ╗ ᶆ

ᵶᶉᵰᶫᶏᶉᶨᶉ  r
ÿ ᶍ ᵫ ᶊᶉᶪᵾᶠᴲ ᵬᵫᶣ
ᶣ ᶇᶉ  ᶅ
ÿ ᶱ ᶍ ᶇᵶᶅ ᴴ ᵸ ᶅ
ÿ ᵫ ᶍḩḻḎḒḻḁ ᶣ ᶱ  v
ÿ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵾᶠ ᶱ

ᵰ ᶎ ᶱסּ ᵧᶪ ᵫᵡ  ᶅ
ÿ ᶊᶧᶪ☼ ᶍ ᶎ ᶆ
ᵡᶩᴲ ᶍḪḓḇḲḻ᷅ᵫ ᶊᶉ  ᶅ

ÿ ᶍ ᶒ ᴴ ◖☺ᶊ ᶪ
ᶍ ᶇᵶᶅᴲ ᶆ ᶱ ᶠᶪ
ᵫᵡᶪ 
ÿ ᶇᶉᶪᵲᶇᵪᶨᴲ ᶆ ᶍ

ᴴ ᶉᶈᶱ᷈ḻḐḵᴻḳᵶᶊᵮᵣ 
ÿ ᶱ ᶍ ᶇᵶᶅ ᴴ ᵸ ᶅ
ÿ ᵫ ᶍḩḻḎḒḻḁ ᶣ ᶱ  v
ÿ ᶱ ᶊ ᵸᶪᵾᶠ ᶱ
ᵰ ᶎ ᶱסּ ᵧᶪ ᵫᵡ  ᶅ

ÿ ᶍ ᶒ ᴴ ᶊ ᶪ ᶍ
ᶇᵶᶅᴲ ᶆ ᶱ ᶠᶪ ᵫᵡ

ᶪ 
ÿ ᶇᶉᶪᵲᶇᵪᶨᴲ ᶆ ᶍ

ᴴ ᶉᶈᶱ᷈ḻḐḵᴻḳᵶᶊᵮᵣ 
ÿ ᶱ ᶍ ᶇᵶᶅ ᴴ ᵸ ᶅ
ÿ ᵫ ᶍḩḻḎḒḻḁ ᶣ ᶱ  v
ÿ ᵾᶉ ᶍ ᶣ◖☺ ᶍלּ ᶉᶈᴲ

ᴴ ᵬᶊ ᶱ ᵸ  ᶅ

ÿ ᶍ ᶊ ᶪ ᶍ ᶇᵶᶅᴲ
ᶆ ᶱ ᶠᶪ ᵫᵡᶪ 

ÿ ᶍ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶪᵾ
ᶠᴲ ᶆ ᶍ ᴴ ᶎᶆᵬᶉ  r
ÿ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊᶎᴲ ᶍ

ᶍ ᶩ⅛ᵣᶊᶃᵣᶅ ᶱ ᵸ  ᶅ

ÿ ᶍ ᶱ ᶆ ᵪᵮ ᶠᶪᵲᶇᶎ
ᶆᵬᶉᵣ֩ ᶍ  ֪
ÿ ᶍ ᶎ ᶇᶉᶪᵾᶠᴲ ᶆ

ᶍ ᴴ ᶎᶆᵬᶉ  r
ÿ ᶍ ᶆᶍ ᴴ ◖☺ᵫ ᶆ
ᵡᶩᴲḲḁ᷄ᵫ ᵮ ᶍ ᵫ  
ÿ ᶊᶧᶪ☼ ᶱ ᶊ ᵧᶪᵾᶠᶊ
ᶎᴲ ᷅ḳᴻḟᶆᶍ ֩ ֪ᶇ
SPC ᶱ ᶇᵸᶪ ᵫᵡᶪ  G
ÿ ᶱ ᵸᶪᵾᶠᶊᶎᴲ ᶍ

ᶍ ᶩ⅛ᵣᶊᶃᵣᶅ ᶱ ᵸ  ᶅ

 

᷊ᴻḛḁ  
֩  ֪

☺  

 

≠ Ú 

ᶍ  
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( )  ᶍ ᵧ  

事業手法の適用フローを下図に示す。 

事業手法の適用の考え方は、各方式の特性を踏まえ、下記５つの視点に基づく指標で、定性的・

定量的に簡易に判定することができる。 

本考え方をもとに、一括受電事業と太陽光発電事業に適する事業手法を検証する。 

 

 - 10  ᶍ ᶊᵡᵾᶂᶅᶍ  
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)  ╗  

一括発電事業は、事業収支の試算結果（第 4 章参照）や事業者へのヒアリング結果（第 5 章参

照）を踏まえ、想定される事業手法は「DBO方式」となる。 

なお、永黒団地での事業を想定した場合は、現状で住宅部分の設計・施工が進んでいることから、

受変電設備の「DB（設計施工）」は住宅整備事業者が行い、受変電設備の「O（管理運営）」は公共

側が実施することとなる。この場合においては、受変電設備自体は、北九州市が所有・管理を行う

ことになるため、一括受電事業者は、各戸の電力使用量が確認できるよう、受変電設備に計量器

（スマートメーター）の設置・管理を行い、電気料金の収受を行うこととする（使用許可）。 

今後、公営住宅を新設する場合は、住宅建築と受変電設備の設計・施工・維持管理を一体とした

DBO 方式とするパターンと、永黒団地のように受変電設備と計量器の設計施工・管理運営を分け

るパターンの実施が考えられる。 
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)   

太陽光発電事業は、公営住宅の電力供給にあたり必ずしも建物と一体を成す設備とする必要は

なく、本事業では、民間所有モデルとして事業が十分成立することから、事業手法は「PPA 方式」と

することを前提とする。 

ただし、太陽光発電事業と一体的に整備される蓄電池設備については、防災の観点（BCP 等）

や事業性等を踏まえ、公共所有とするか民間所有とするか、公営住宅ごとに検討が必要である。 

永黒団地の場合は、太陽光発電事業にあたり、防災の上、必要となる容量の蓄電池設備の設置

を条件とし、蓄電池設備の設置費は公共側での負担を想定することとした（第 4章参照）。 
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( )  ḁ᷂ᴻḨᶍᶝᶇ  f

事業収支の試算結果による投資回収の視点、事業者へのヒアリング結果に基づく民間意向の視

点を踏まえると、本事業は一括受電事業と太陽光発電事業を組み合わせた事業として、両事業を

一体的に発注して事業者を公募することが望ましく、事業スキームは、下記のとおりとなる。 

 

《本事業の事業スキーム》 

■事業手法 

一括受電事業 ：DBO方式（※永黒団地では「使用許可」のみ） 

太陽光発電事業 ：PPA方式 

■民間事業者の事業内容 

〇一括受電事業 

・受変電設備への計量器（スマートメーター等）の設置（撤去を含む） 

・計量器の保守管理 

・電力会社（小売電気事業者）からの高圧による系統電力の調達（電気料金の支払いを含む） 

・住居専用部及び共用部への電力供給（電気料金の徴収を含む） 

[・受変電設備の設計・施工、管理運営]（※永黒団地の場合は除く） 

〇太陽光発電事業 

・太陽光発電設備（蓄電池を含む）の設置（撤去を含む） 

・太陽光発電設備（蓄電池を含む）の保守管理 

・太陽光発電設備からの住居専用部及び共用部への電力供給（電気料金の徴収を含む） 

・太陽光発電設備により発電された余剰電力の売電 

※蓄電池については、投資回収の観点を踏まえて公共側での費用負担を想定する 

 

■事業期間 

設備の耐用年数及び投資回収年数を踏まえ、20～25年とすることが望ましい。 

 

 

 

電力会社・ 
地域需要家 

一括受電事業・太陽光発電事業の業務・サービス

電力会社 

公営住宅 

住居専用部 
（入居者） 

共用部 
（自治会

等） 

高圧一括契約 

事業者

一括受電(調達) 

電気料金 

個別契約 

設備の保守管理 

電力供給 

高圧受電 低圧供給 

公共 

（建物貸
主） 

計量器、太陽光発電設備等の設置 

太陽光発電設備 

受変電設備 
（住宅と一体設備として整備） 

※事業者は計量器（ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ）のみ設置 

─
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.  ᶍ  

本調査では、民間賃貸住宅の集合住宅のみに限定せず、民間分譲住宅や公営住宅の集合住宅も

含めて一括受電またはＰＰＡの導入事例について、公開情報をもとに全８事例（一括受電事業：５事例、

PPA 事業：３事例）調査し、参考資料として、とりまとめた。ただし、一括受電“且つ”ＰＰＡの導入事例

は全国的に見ても希少であるため、どちらかの事業を含む事例を基本的には調査対象とした。 
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.  PPA ᶍ  

PPA事業の実施にあたり、市営住宅の屋根等の設置場所に係る規制（行政財産の使用又は貸付）

や事業期間、事業終了時の発電設備の取り扱い、事業の倒産隔離等の事業条件について検討する。 

 

( )  ᶍ ᶩ⅛  r

本事業の一括受電事業では、DBO 方式により、公共側の所有・費用負担で受変電設備を設置

し、民間事業者が当該設備を使用して、電気料金の収入を得ることになるが、公営住宅における一

括受電事業は、「自家消費」であることが前提となるため、受変電設備そのものの使用権原を民間

事業者に付与する必要はない。 

ただし、電力会社からの系統電力の調達や各戸（住居専用部）及び共用部への電力供給は、民

間事業者が実施するため、各戸（住居専用部）と共用部の電力使用量が分かる計量器（スマートメ

ーター等）を民間事業者が設置する必要がある（使用許可）。 

また、受変電設備そのものは、住宅（建築）部分と一体を成す設備として、公共が所有することに

なり、公共側の電気主任技術者による保安（保守管理）を実施することとなるため、受変電設備を

更新する際の事業者とのスケジュール及び責任分担の検討・調整が必要となる。 

 

( )  ᶍ ᵫ ᶱ ᵸᶪ ᶊ ᶪ  

太陽光発電設備等の民間事業者が設備を設置する場合、公共側はその場所については、貸付

契約を締結する、もしくは使用許可を与える必要がある。 

地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号では、行政財産の床面積に余裕がある場合には、貸

付及び私権の設定が可能とされているものの、他市町村における太陽光発電 PPA 事業の事例の

多くは、行政財産の目的外使用許可によって運用されている。 

しかし、目的外使用許可は、原則として 1年間の許可期間となるため、太陽光発電事業等に必要

な事業期間で運用する場合は、毎年、許可の更新を行う必要があり、民間事業者は事業期間が担

保されておらず、事業リスクを抱えることになる。 

そのため、他市町村の先行事例では、公共施設の屋根貸しに関する規則・要項等を制定し、太陽

光発電事業に係る目的外使用許可の期間を定めることによって、事業期間にわたる一括での使用

許可を可能としている事例も見られる。 

本市の公営住宅における太陽光発電設備導入事業においても、今後の運用を想定し、公共施設

の屋根貸しに関する規則や要綱を定めることも有効である。 

《他市町村の事例》 

■いわき市太陽光発電に係る公共施設等の屋根等の使用に関する規則 

（使用許可の通算期間） 

第３条 使用許可の期間は、通算して 21 年を超えることができない。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認めたときは、この限りでない。 

■下野市市有施設の屋根貸しによる太陽光発電事業実施要綱 

(貸付期間) 

第 6 条 貸付期間については、施設ごとに協定書で定めるものとし、1 施設につき最長で 20 年間とす

る。ただし、必要に応じて発電設備の設置工事期間と撤去期間を加えた期間とする。 
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( )  ᶍ  

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令（別表第 2）」によれば、受変電設備や太陽光発電設

備などは、「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、法定耐用年

数は 17年と定められている。 

しかしながら、メーカーの製品保証は、太陽光パネル等では20年、パワーコンディショナ―は10

年のものが主流となっており、設備によって物理的な耐用年数は異なっている。 

先行する他自治体の公共施設における PPA 事業の事業期間を見てみると、運転期間は 20 年

間と定められているものが多く、設置や撤去の期間を加えている事例も見られる（下表参照）。 

そのため、本事業においても、事業期間は20～25年程度とすることが考えられる。 

なお、第 4 章の事業収支で整理するように、民間事業者の投資は 20 年以内で回収できるもの

となっている。 

 - 13  ᶊᵩᵰᶪPPA ᶍ  
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( )  ᶊᵩᵰᶪ ᵫ ᵸᶪ ᶍ ᶩ⅛  r

太陽光発電設備や一括受電事業の実施ための計量器を民間所有モデル（PPA 方式、使用許可

など）とする場合、これらの設備に関しては、通常、条例等の定めにより、事業期間終了時に、撤去

の上、現状に回復することを義務付け、その解体・撤去費用は電気料金に上乗せされる。 

そのため、先行する他自治体の PPA 事業では、事業期間終了後、公共に譲渡する事例も見ら

れる。譲渡を受ける場合、設備が故障し、使用できなくなるまでは、太陽光発電設備等より得られる

発電電力は無償で使用することができるものの、解体・撤去費用は公共負担となることに留意が必

要である。 

本事業では、太陽光発電設備や計量器などについては、系統からの電力供給には直接的に影響

が無いため、条例等の定めに従い、事業期間終了時に撤去及び原状回復することが望ましい。 
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( )  ᶍ  

設備等について、設計・施工から保守管理までを一括して民間事業者に委ねる場合、設計会社、

建設会社、管理会社など、複数の企業がグループを構成して、事業を実施することが想定される。

その際、長期間の契約となることが想定されるため、事業期間中に、当該企業グループを構成する

企業が経営状況の悪化により、倒産してしまう可能性もある。仮に、保守管理業務を行う管理会社

が倒産してしまった場合には、当該企業グループでは、保守管理することができず、事業中止とな

って電力供給が停止されるリスクがある。 

そのため、公共側は当該企業グループと

の契約にあたり、資産の流動化に関する法

律に定められる特定目的会社（SPC）を設

立することを義務付け、金融機関等の融資

先による第三者監視機能の強化や、SPC

構成企業の変更手続きを可能とする等の措

置を講じることにより、倒産隔離や事業破綻

リスクの低減化を図ることが有効である。 

 

( )  ᶊ ᶇᶉᶪ ᵬ֩ ḁ᷆Ḁḭᴻḳᶇ  ֪

)  ᵬᶇḁ᷆Ḁḭᴻḳ ᶍ ≥  

公募に必要な手続きと、その期間の目安を下記に示す。 

募集書類の作成・公表までに検討を要する条件設定に、どれくらいの時間を要するか次第であ

るが、通常の公募は、事業者による事業実施までに 12～15 か月かかる。 

 

《公募に必要な手続きとその期間》 

STEP1：募集書類の作成・公表【必要期間：約 4～6か月】 

・事業実施に必要となる条件を検討し、募集要項、要求水準書等の募集書類として作成する 

・条件設定にあたり、公営住宅の設計及び受変電設備の設計は完了しておく必要がある 

・議決を要する条件（条例改正、価格設定等）がある場合は、議会スケジュールを考慮 

STEP２：応募者からの質問の受付、回答書の作成・公表【必要期間：約 1 か月】 

・募集書類公表後、応募者から寄せられる参加・提案にあたっての質問を受付け、回答する 

・募集書類公表から質問受付までは2週間程度、回答書の公表までに 2週間程度必要 

STEP３：提案書類の受付【必要期間：約 3～４か月（応募者による提案期間）】 

・募集書類の公表から、応募者が提案書類を提出するまでに要する期間 

・概略的な設計を提案させる場合は、長めの期間を設定する必要がある 

STEP４：・参加資格等の基礎審査及び結果通知【必要期間：約 1 か月】 

・募集要項に示す参加資格要件を満たすか、提出書類の不備等、基礎的な内容を確認する 

・基礎審査の合否を応募者に通知し、合格者にはプレゼンテーションの日時等を通知する 

STEP４：提案書類の提案審査及び事業者の選定【必要期間：約 1 か月】 

・（仮称）事業者選定委員会を設置し、応募者のうち基礎審査合格者の提案内容を審査する 

῝Ặ

SPC

ˢ ᵓּזˣ

ὓ

ᵓּז
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・委員会による審査は、書類での審査とプレゼンテーションによる審査の2回程度必要 

・委員会では、優先交渉権者と次点交渉権者を選定する（事業者決定は庁内合意形成後） 

STEP５：事業契約の締結【必要期間：約 2か月】 

・優先交渉権者と市で協定書と契約書の締結に向けた協議を行う 

・優先交渉権者と市の間で契約締結協議が整わない場合は、交渉権を次点交渉権者に移す 

・契約締結にあたり議決を要する場合は、議会スケジュールを考慮 

STEP6：事業実施（事業者による業務着手） 

・契約締結後、事業者による業務を開始する 

・事業者による設備設置にあたり、住宅工事、受変電設備設置は完了させておく必要がある 

・住宅への入居開始は、少なくとも事業者による事業実施後とする必要がある 

 

)  ᶊ ᶇᶉᶪ  

本事業の公募時に必要となる書類は、下表に示す通り、大きく６種類ある。 

これらの書類作成に必要な条件を決定し、事業者の公募時に示す必要がある。 

 

 - 14  ᶊ ᶇᶉᶪ  

   

1 
 

( )   

2 
 

( )  

ṕ Ṗ

 

3  

ṕ Ṗ

 

4 
( )  

( )  

ṕ Ṗ

 

3  

( )  

( )  
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( )  

5   

6  
 

 

次頁に公募スケジュール（案）を示す。 
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 - 15  ḁ᷆Ḁḭᴻḳ֩∏֪ 
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.  ᶍ  

PPA 事業及び一括受電事業、それぞれの責任分界点（事業範囲）を検討した結果を図 ３-6 に示した。 

 

 

 - 6   PPA ᶒ╗ ᶍ ֩ ∫ ֪
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. CHO2 ᶍוֹ  

前項までに検討した太陽光発電システムの検討結果と事業スキームを用いて、事業収支とCO2削減

量を検討した。特に事業収支については、モデルケースの選定をするべく公表資料等をベースとした結

果と、モデルケースに基づいた見積をベースとして算出した結果を導出した。 

 

.  ֩ ᶘᴻḁ ֪

 概算事業費の算出は、２.２(１)項で推計対象外としていた、夜間照明のための屋外照明設備や、エレ

ベーターの電力需要についても考慮する必要があるため、はじめに、これらの電力需要について追加推

計を行った。 

 その上で、公表資料等をベースとした各種料金単価（電気料金、設備導入コスト、メンテナンスコスト、

更新コスト等）を設定し、概算事業費の算出を行った。この公表資料をベースとした概算事業費の算出

は、各種図面等の作成のためのモデルを決定するためのものであり、のちにモデルに応じた概算事業費

の算出も行った。 

 

( )  ᶍ נּ  ă᷿ḧḭḴᴻ᷿ḯḻ ᶇᵶᵾ ᶍ ᶍ ᶱ  ɜ

本項では、２.２項にて推計対象外とした集合住宅の電力需要について追加推計を行い、概算事業

費の算出に必要な永黒団地の棟別全電力需要について整理した。 

 

)  ᶍ נּ  

電力需要の追加推計対象は以下の通りで、1-1 号棟、1-2号棟で該当する電力需要設備につい

て、永黒団地の基本設計上の配置図より室等別の面積を基準に、国立研究開発法人 建築研究所

より公開されている「平成 2８年 省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価」を参考

にして電力需要の追加推計を行った。 

 

 - 1 ᶍ נּ  

No. 室等名称 電力需要設備  No. 室等名称 電力需要設備 

1 廊下 照明（屋外）  1２ 集会所 照明他 

2 階段 照明（屋外）  13 駐車場 照明（屋外） 

3 エレベーターホール 照明（屋外）  14 屋外 照明（屋外） 

5  動力  15 ゴミ置き場 照明（屋外） 
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) נּ  ᶍ  וֹ

a) נּ  ᶍ וֹ 1֩- 1  ֪

1-1号棟の電力需要のうち、追加推計対象とした電力需要の推計条件は表 ４-2～表 ４-3の通

りで、照明設備については 9.21MWh/年、昇降設備については 3.44MWh/年、合計

12.65MWh/年と推計された。 

 

 - 2  1- 1 ᶍ ᶍ  

階 室名 建物用途 室用途 室面積 

照明器具仕様 

定格消費電力 台数 

－ － － － m2 W/台 台 

1F ゴミ置き場 共同住宅 屋外廊下 15 10 2 

1F 屋外駐車場 共同住宅 屋外廊下 290 10 53 

1F 屋外歩道-1-1 共同住宅 屋外廊下 130 10 24 

1F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

1F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

2F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

2F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

3F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

3F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

4F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

4F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

5F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

5F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

6F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

6F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

7F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

7F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

8F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

8F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

9F 屋外階段-1-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 6 

9F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 76 10 14 

1F 屋外スロープ 共同住宅 屋外廊下 44 10 14 

1F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

1F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 
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2F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

2F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

3F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

3F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

4F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

4F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

5F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

5F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

6F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

6F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

7F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

7F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

8F 屋外階段-1-2 共同住宅 屋外廊下 36 10 11 

8F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 28 10 6 

※階高や天井高、屋外廊下他の室指数、照明器具の定格消費電力及び台数については建築物のエネルギー消費性能に関する技術情

報のうち、標準入力方のサンプル「共同住宅共用部」を参考に設定した。なお、在室検知制御等の制御機能は照明に付さないものとし

た。 

 

 - 3  ᶽḴḡᴻḇᴻ ᶍ  

No. 項目 条件 根拠 

1 建物用途 共同住宅 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のうち、標準

入力方のサンプル「共同住宅共用部」を参考に設定（①） 

2 室用途 屋外廊下 上記①に同じ 

3 台数 1台 永黒団地の基本計画等より設定 

4 積載量 600kg 丸山団地の基本設計等より設定 

5 速度 45m/min 丸山団地の基本設計等より設定 

6 輸送能力係数 1.6 上記①に同じ 

7 速度制御方式 VVVR 

（電力回生あり、ギアレス） 

上記①に同じ 
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b) נּ  ᶍ וֹ 1֩-2  ֪

1-2 号棟の電力需要のうち、追加推計対象とした電力需要の推計条件は表 ４-4～表 ４-8 の

通りで、照明設備については 8.88MWh/年（うち集会室：0.19MWh/年）、空調設備については

3.37MWh/年、昇降設備については 3.44MWh/年、合計 15.69MWh/年と推計された。 

 

 - 4  1-2 ᶍ ֩ ֪ᶍ  

階 室名 建物用途 室用途 室面積 

照明器具仕様 

定格消費電力 台数 

－ － － － m2 W/台 台 

1F 1F通路 共同住宅 屋内廊下 42 10 4 

1F 集会室 共同住宅 集会室 56 10 22 

1F 屋外駐車場 共同住宅 屋外廊下 720 10 72 

1F 屋外駐輪場 共同住宅 屋外廊下 140 10 14 

1F 屋外歩道-1-1 共同住宅 屋外廊下 172 10 34 

1F 屋外廊下他-1-1 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

2F 屋外廊下他-1-2 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

3F 屋外廊下他-1-3 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

4F 屋外廊下他-1-4 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

5F 屋外廊下他-1-5 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

6F 屋外廊下他-1-6 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

7F 屋外廊下他-1-7 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

8F 屋外廊下他-1-8 共同住宅 屋外廊下 74 10 15 

1F 屋外階段-2-1 共同住宅 屋外廊下 18 10 4 

1F 屋外廊下他-2-1 共同住宅 屋外廊下 62 10 12 

2F 屋外階段-2-2 共同住宅 屋外廊下 18 10 4 

2F 屋外廊下他-2-2 共同住宅 屋外廊下 62 10 12 

3F 屋外階段-2-3 共同住宅 屋外廊下 18 10 4 

3F 屋外廊下他-2-3 共同住宅 屋外廊下 62 10 12 

4F 屋外階段-2-4 共同住宅 屋外廊下 18 10 4 

4F 屋外廊下他-2-4 共同住宅 屋外廊下 62 10 12 

5F 屋外階段-2-5 共同住宅 屋外廊下 18 10 4 

5F 屋外廊下他-2-5 共同住宅 屋外廊下 62 10 12 

※階高や天井高、屋外廊下他の室指数、照明器具の定格消費電力及び台数については建築物のエネルギー消費性能に関する技術情

報のうち、標準入力方のサンプル「共同住宅共用部」を参考に設定した。なお、在室検知制御等の制御機能は照明に付さないものとし

た。 
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 - 5  1-2 ᶍ ֩ ᶍ ֪ᶍ ֹ Ḇᴻḻ 

室の仕様 空調ゾーン 空調機群名称 

階 室名 建物用途 室用途 室面積 階高 天井高 階 空調ゾーン名 室負荷処理 外気負荷処理 

－ － － － m2 m m － － － － 

1F 集会室 共同住宅 集会室 56 2.8 2.5 1F 集会室 PAC-1 PAC-1 

※階高や天井高については建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のうち、標準入力方のサンプル「共同住宅共用部」を参考に

設定した。 

 

 - 6  1-2 ᶍ ֩ ᶍ ֪ᶍ ֹ  

熱源群名称 

冷
暖
同
時
供
給
有
無 

台
数
制
御 

蓄熱 

システム 

熱源機種 

冷熱生成 温熱生成 

運
転
モ
ー
ド 

蓄
熱
容
量 

運
転
順
位 

台
数 

定
格
冷
却
能
力 

主
機 

定
格
消
費

エ
ネ
ル
ギ
ー 

運
転
順
位 

台
数 

定
格
加
熱
能
力 

主
機 

定
格
消
費

エ
ネ
ル
ギ
ー 

－ － － － MJ － 番 台 kW/台 kW/台 － 台 kW/台 kW/台 

PAC-HS1 無 無   PAC 

(空冷式) 
1 1 １０ 3 1 1 18 ６ 

※熱源に関する各種条件については建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のうち、標準入力方のサンプル「共同住宅共用部」

を参考に設定した。 

 

 - 7  1-2 ᶍ ֩ ᶍ ֪ᶍ ֹ  

空調機群 

名称 

台
数 

空調機 

タイプ 

定
格
冷
却
能
力 

定
格
加
熱
能
力 

送風機定格 

消費電力 
風
量
制
御
方
式 

予
熱
時
外
気 

取
入
れ
停
止
の
有
無 

外
気
冷
房 

制
御
の
有
無 

全熱交換機 熱源群名称 

給気 外気 

全
熱
交
換
器
の

有
無 

全
熱
交
換
機
の

設
計
風
量 

全
熱
交
換 

効
率 

自
動
換
気
切
替

機
能
の
有
無 

冷熱 温熱 

－ 台 － kW/台 kW/台 kW/台 kW/台 － － － － ｍ3/h 台 % － － － 

PAC-1 2 室内機 ４ ４ 0.2５  定風量 

制御 
無 無 無    PAC-HS1 PAC-HS1 

 2 
全熱交 

ユニット 

   0.２ 
定風量 

制御 
無 無 有 345 60 有   

※空調機に関する各種条件については建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のうち、標準入力方のサンプル「共同住宅共用

部」を参考に設定した。 
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 - 8  ᶽḴḡᴻḇᴻ ᶍ  

No. 項目 条件 根拠 

1 建物用途 共同住宅 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のうち、標準

入力方のサンプル「共同住宅共用部」を参考に設定（①） 

2 室用途 屋外廊下 上記①に同じ 

3 台数 1台 永黒団地の基本計画等より設定 

4 積載量 600kg 丸山団地の基本設計等より設定 

5 速度 45m/min 丸山団地の基本設計等より設定 

6 輸送能力係数 1.6 上記①に同じ 

7 速度制御方式 VVVR 

（電力回生あり、ギアレス） 

上記①に同じ 

 

c) ᶝᶇוֹ   f

２.２項で推計した電力需要と上記で整理した追加推計対象の電力需要について、以下の通り整

理した。 

 

 - 9 ᶝᶇוֹ   f

項目 
電力需要, kWh/年 

補足 
1-1 号棟 1-2 号棟 

専有部 

 
181,084 194,440 

― 

共用部 

（主に定常負荷：下記項目を除く） 
15,768 15,768 

２.２項で推計 

共用部 

（夜間照明・エレベータ・集会室） 
12,650 15,690 

追加推計対象として 

本項で推計 

合計 

 
209,502 225,898 

― 

 

 

( )  ᶱḡᴻḁᶇᵶᵾ  

公表資料等をベースとした各種料金単価（電気料金、設備導入コスト、メンテナンスコスト、更新コ

スト等）などの基本的な算出条件や、概算事業費を算出する蓄電池容量、蓄電池容量別の均し効果

や目的外使用料の設定値について整理したうえで、概算事業費を算出した。 
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)  ᶉ  

公表資料等をベースとした各種料金単価（電気料金、設備導入コスト、メンテナンスコスト、更新コスト等）などの基本的な算出条件は以下の通り。 

 

 - 10  ᶉ ╗  ֩᷀ḋ ᶉ᷈ᵶ:1-1,2  ᷀ḋ᷈ :1- 1 ᴲ᷀ḋ᷈ :1-2  ֪

項目 数値等 単位 備考 

事業期間 20 年 左記事業期間を踏まえた事業収支を算出 

主要設備仕様等  - - - 

  太陽光発電設備       - - - 

    容量       59.4（79.2） kW 屋根上への最大設置可能容量を設定 

    劣化率       0.5 %/年 設定値 

  蓄電池       - kWh 後述参照 

  一括受電設備       260(270) kW 需要情報を踏まえて設定 

  スマートメーター       72（73） 個 専有部＋共用部を想定 

電力需要関連要素  - - - 

  専有部       - - - 

    戸数       70 戸 （仮称）永黒団地集約建替に係る基本計画（北九州市提供）より設定 

    契約容量       30 A/戸 丸山団地市営住宅建設工事基本設計書（北九州市提供）より設定 

    入居率       90 % 入居率情報（北九州市提供）より設定 

  共用部       - - - 

    一般負荷       50 A 丸山団地市営住宅建設工事基本設計書（北九州市提供）より設定 

    集会所       30 A 専有部の容量と同値として設定 

    動力負荷       30 A 丸山団地市営住宅建設工事基本設計書（北九州市提供）より設定 

  電力需要（全体）     合計 209,502（225,898） kWh/年  

電気料金       - - - 

  PPA 販売       25（24） 円/kWh 設定値 

  系統売電単価       7 円/kWh PV 売電情報（北九州市提供）より設定 

  専有部       九州電力 従量電灯 B   - 

  共用部         - - - 

    一般負荷       九州電力 従量電灯C - - 

    集会所       九州電力 従量電灯 B - - 

    動力負荷       九州電力 低圧電力 - - 
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項目 数値等 単位 備考 

  一括受電時        - - - 

    電気料金メニュー     九州電力 業務用電力A   - 

    デマンド       - - - 

      デマンド（専有部）  74(80) kW 電力需要及び季節別時間別パターンより算出 

      デマンド（一般負荷）  2 kW 同上 

      デマンド（集会所）  - (3) kW 容量（A）×100V により設定（1-2 号棟のみ） 

      デマンド（動力負荷）  3 kW 容量（A）×100V により設定 

      均し効果・ピークカット効果 - % 後述参照 

    燃料費調整単価 1.86 円/kWh 初年度各種電気料金に反映（次年度以降の変動は別途設定） 

    再エネ賦課金単価 3.45 円/kWh 同上 

  経年変動要素 - - - 

    電気料金値上率     0 % 
事業期間内での九州電力の電気料金の値上げは想定しないこととした。 

（事業期間内での燃料費調整単価や再エネ賦課金単価の変動は想定した。） 

主要設備所有者  - - - 

  太陽光発電設備       事業者 - - 

  蓄電池        市 - - 

  一括受電設備       市 - - 

  スマートメーター       事業者 - - 

主要設備イニシャルコスト       - - - 

  PPA 部門 - - - 

    太陽光発電設備     13.05 万円/kW 
調達価格等算定委員会「R４年度以降の調達価格等に関する意見」より 

2023 年度の 50kW以上 250kW未満の設計費＋工事費＋設備費＋接続費見込を参照 

    蓄電池       18.7 万円/kWh 

経済産業省「定置用蓄電システム普及拡大検討会資料」を参照し 

将来の価格低下を見込み、産業用蓄電システム(工事費含む)でなく、 

家庭用蓄電システム（工事費含む）の価格水準を設定 

  一括受電部門 - - - 

    一括受電設備       1000 万円 民間事業者ヒアリングを踏まえ、設備費＋工事費として設定 

    スマートメーター     3 万円/個 設定値 

主要設備出資率（補助等）       - - - 

  太陽光発電設備       - - - 

    事業者       9.05 万円/kW - 

    国         4 万円/kW 
環境省補助 

「PPA 活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」の活用を想定 
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項目 数値等 単位 備考 

  蓄電池         - - - 

    市        55 % 設定値（国庫補助の活用を想定） 

    国         45 % 同上 

  一括受電設備       - - - 

    市         55 % 設定値（国庫補助の活用を想定） 

    国         45 % 同上 

  スマートメーター       - - - 

    事業者       100 % 設定値（国庫補助の活用を想定） 

    市         0 % 同上 

主要設備更新等コスト       - - - 

  PPA 部門       - - - 

    太陽光発電設備（PCS）   2.16 万円/kW 
調達価格等算定委員会「R４年度以降の調達価格等に関する意見」より 

2023 年度の 50kW以上 250kW未満の工事費＋設備費見込を参照し、設定 

    蓄電池（5 年目,15 年目）     1 万円/kWh 設定値 

    蓄電池（10 年目）     3 万円/kWh 設定値 

  一括受電部門       - - - 

    一括受電設備       - - 更新等コストは特に発生しないものと想定 

    スマートメーター     3 万円/個 当初導入時と同単価で 10年目に更新を想定 

主要設備更新コスト負担額・負担率     - - - 

  PPA 部門        - - - 

    太陽光発電設備（PCS）   - - - 

      事業者    100 % 設定値 

    蓄電池        - - - 

      事業者    0 % 設定値 

  一括受電部門        - - - 

    一括受電設備       - - - 

      市    55 % 設定値 

      国    45 % 設定値 

    スマートメーター     - - - 

      事業者    100 % 設定値 

需要家への還元（電気料金単価低減）    

 需要家への還元（電気料金単価低減） 0 千円/年 需要家への還元がない場合の事業収支を算出する 
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項目 数値等 単位 備考 

目的外使用料  - 千円/年 後述参照 

メンテナンス費         1 % 設定値（メンテナンス費=イニシャルコスト×メンテナンス単価） 

電気料金集金業務費        0.2 千円/戸/年 設定値 

保安管理費        - - - 

  PPA 部門        - - - 

    トランス容量       50 kVA 太陽光発電設備容量を踏まえて設定 

    容量単価       2 千円/kVA 保安管理費用（自前）を想定 

  一括受電部門        - - - 

    トランス容量       ２６０(270) kVA 集合住宅の電力負荷を踏まえて設定 

    容量単価       0.8 千円/kVA 保安管理費用（自前）を想定 

保険料           0.1 % 設定値（保険料＝イニシャルコスト×保険料率） 

減価償却        - - - 

  減価償却方法        定額法 - - 

  減価償却年数（事業者所有分のみ）   - - - 

    PV         17 年 法定耐用年数を参照 

    スマートメーター     10 年 法定耐用年数を参照 

借入条件        - - - 

  自己資金比率        0 % - 

  借入比率         100 % - 

  自己資金         0 万円 - 

  借入期間（PV）       20 年 事業期間と同値で設定 

  借入期間（スマートメーター）   10 年 使用年数で設定 

  借入利率         2 % 一般的な借入利率を設定 

税率設定  - - 国、県、市の税率設定をそれぞれ参照した 

CO2削減効果（排出係数） 0.000365 t-CO2/kWh 九州電力 基礎排出係数 R2 年度 
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)  ᶱ ᵸᶪ ᶍ ֩ CO2 ᶍ  ֪

棟別に概算事業費を算出する蓄電池容量を設定するべく、余剰発生率１％未満となる蓄電池容

量を基準に 20kWh ずつ減少させた場合の CO2 排出削減率の減少幅（減少幅が大きいほど

CO2排出削減に対する蓄電池容量の増減の寄与が大きいことを示す）を下記の通り整理した。 

今回は CO2 排出削減率の減少幅が 2％及び 5%程度となる蓄電池容量について、概算事業

費を算出する蓄電池容量として設定することとした。（CO2排出削減率の減少幅が5%程度となる

蓄電池容量は、レジリエンス性についても確保可能の見込） 

 

 - 11  CO2 1֩- 1  ֪

 

 

 - 12  CO2 1֩- 2  ֪

 

kWh kWh t-CO2/ % %

180 60,534 22.09 100.0% 0.0%

160 60,066 21.92 99.2% 0.8%

140 59,387 21.68 98.1% 1.1%

120 58,478 21.34 96.6% 1.5%

100 57,257 20.90 94.6% 2.0%

80 55,520 20.26 91.7% 2.9%

60 53,025 19.35 87.6% 4.1%

40 49,851 18.20 82.4% 5.2%

20 45,678 16.67 75.5% 6.9%

Bat.20kWh χCO2

⌡ᾚ ᾚ

ˢBat.180kWhṁ ˣ

CO2 ⌡ᾚ
PV►

CO͎

⌡ᾚ

kWh kWh t-CO2/ % %

260 79,808 29.13 100.0% 0.0%

240 79,407 28.98 99.5% 0.5%

220 78,795 28.76 98.7% 0.8%

200 77,993 28.47 97.7% 1.0%

180 76,999 28.10 96.5% 1.2%

160 75,652 27.61 94.8% 1.7%

140 73,970 27.00 92.7% 2.1%

120 71,879 26.24 90.1% 2.6%

100 69,211 25.26 86.7% 3.3%

80 66,072 24.12 82.8% 3.9%

60 62,301 22.74 78.1% 4.7%

40 58,015 21.18 72.7% 5.4%

20 53,174 19.41 66.6% 6.1%

Bat.20kWh χCO2

⌡ᾚ ᾚ
PV►

CO͎

⌡ᾚ

ˢBat.260kWhṁ ˣ

CO2 ⌡ᾚ
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)  ᶍ ᶍ ᵶ וֹ ᶒḜᴻ᷄᷀ḋḐ וֹ ᶒᶊ ᶍ  

蓄電池の導入による電力需要の均し効果とピークカット効果の合算値を 1-1 号棟、1-2 号棟共に

最大 30%とし、CO2 排出削減率の減少幅が 2％及び 5%※程度となる蓄電池容量については下表

のとおり設定した。 

※CO2排出削減率の減少幅が5%程度となる蓄電池容量にてレジリエンス性も確保可能の見込 

なお、太陽光発電設備の設置による集合住宅の屋根部分他（行政財産）の使用に伴う目的外使用

料の設定値についても下表に合わせて示した。 

 

 - 13  ᵶᵾ ᶍ  

項目 単位 １-１号棟 １-2 号棟 備考 

蓄電池容量 kWh 40 100 180 60 140 260  

均し効果・ピークカット効果 

（合算値） 
% 20 26 30 21 ２７ ３０ 設定値 

目的外使用料 千円/年 325 390 476 437 523 653 設定値 

 

)  וֹ 

概算事業費の算出結果について、1-1 号棟は表 ４-14、1-2 号棟は表 ４-15 の通りで、市の目線

では蓄電池容量が減少するにつれて負担額が小さくなる（事業化しやすくなる）傾向にあり、事業者の

目線では蓄電池容量が一定以上の場合に、20 年目の累積 CF が大きくなる（事業家）傾向にあるこ

とが確認できた。 

 

 - 14  ᶍ ᶍ ᶝᶇᶠוֹ 1֩- 1  ֪

 

 

ОЌ˔р ① ② ③

ᾧ Ὧ

Ί kWh 59.4 59.4 59.4

ᴣ kWh/ד 7.00 7.00 7.00

Ὧ

kWh 180 100 40

◕ ᶛˢϱИЄаи˴  ЀІЕˣ

Bat. ד 26,123 14,513 5,805

CB ד 5,500 5,500 5,500

◕ ᶛˢЮрГЗрІЀІЕˣ

Bat. /ד 337 187 75

◦ΣϢόCO2⌡ᾚ

ԏ IRR - 13% 13% 11%

Ɫᵕ 9 9 11

20 CF ד 8,860 8,529 6,928

לם σ◕ ᶛ ד 27,817 14,934 5,283



 

59 

 - 15  ᶍ ᶍ ᶝᶇᶠוֹ 1֩- 2  ֪

 

 

.  CO2 ᶍוֹ  

４.１項で概算事業費を算出した全6ケースについて、CO2削減効果等を試算した結果は表 ４-17

及び表 ４-18 の通りで、比較対象となる“事業を実施しない場合の CO2 排出量”は、単純に下表の

電力需要分を九州電力から供給を受けることで想定した。 

 

 - 16 ᶝᶇᶠ֩וֹ   ֪

項目 
電力需要, kWh/年 

補足 
1-1 号棟 1-2 号棟 

専有部 

 
181,084 194,440 

― 

共用部 

（主に定常負荷：下記項目を除く） 
15,768 15,768 

２.２項で推計 

共用部 

（夜間照明・エレベータ・集会室） 
12,650 15,690 

追加推計対象として 

本項で推計 

合計 

 
209,502 225,898 

― 

 

 

 

ОЌ˔р ① ② ③

ᾧ Ὧ

Ί kW 79.2 79.2 79.2

ᴣ kWh/ד 7.00 7.00 7.00

Ὧ

kWh 260 140 60

◕ ᶛˢϱИЄаи˴  ЀІЕˣ

Bat. ד 37,733 20,318 8,708

CB ד 5,500 5,500 5,500

◕ ᶛˢЮрГЗрІЀІЕˣ

Bat. /ד 486 262 112

◦ΣϢόCO2⌡ᾚ

ԏ IRR - 11% 11% 9%

Ɫᵕ 11 10 12

20 CF ד 9,150 9,634 7,351

לם σ◕ ᶛ ד 38,551 19,239 6,365
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 - 17  ᶍ CO2 וֹ 1֩- 1  ֪

※九州電力のR2年度の基礎排出係数を参照 

 

 - 18  ᶍ CO2 וֹ 1֩-2  ֪

 

※九州電力のR2年度の基礎排出係数を参照 

 

 

 

 

ОЌ˔р ① ② ③

ᾧ Ὧ

Ί kWh 59.4 59.4 59.4

ṁ ἰ ˢỵ kxg-CO2/kWh 0.365 0.365 0.365

Ὧ

kWh 180 100 40

ᶆ kWh

› 209,502 209,502 209,502

63,004 63,004 63,004

› ϒχằẚ ˢPV ˣ 60,534 57,257 49,851

CO2⌡ᾚḩ

לם σ◕ ᶛ ד 27,817 14,934 5,283

CO2 ⌡ᾚ t-CO2/ 22.1 20.9 18.2

CO2 ⌡ᾚ ᴣ t-CO2/ד 62.9 35.7 14.5

ОЌ˔р ① ② ③

ᾧ Ὧ

Ί kW 79.2 79.2 79.2

ṁ ἰ ˢỵ kxg-CO2/kWh 0.365 0.365 0.365

Ὧ

kWh 260 140 60

ᶆ kWh

› 225,898 225,898 225,898

84,006 84,006 84,006

› ϒχằẚ ˢPV ˣ 79,808 73,970 62,301

◦ΣϢόCO2⌡ᾚ

לם σ◕ ᶛ ד 38,551 19,239 6,365

CO2 ⌡ᾚ t-CO2/ 29.1 27.0 22.7

CO2 ⌡ᾚ ᴣ t-CO2/ד 66.2 35.6 14.0

※ 

※ 
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.  Ḫḏḳ֩ ᵶ ᶍ֪ ᶒ CO2 וֹ  וֹ

４.１項までの概算事業費の算出結果及び４.２項で整理した CO2 削減効果について、その経済性や

環境性を考慮し、本事業では1-1号棟及び1-2号棟ともに②のケースについて、事業モデルとして選定

することとした。 

なお、事業モデル選定以降に集合住宅の基本設計が更新されたため、PV 容量・蓄電池容量の縮小

が必要となった。見直しに伴い、PV 容量・蓄電池容量ともに縮小したとしても、前項までの検討結果に

大きな変更は生じないことが把握できたことから、以下では、縮小後のケースを事業モデルとして概算

事業費及びCO2削減効果を算出することとした。 

 

<事業モデル選定以降のPV容量や蓄電池容量の変更の経緯について> 

· 事業モデル選定以降に展開された“避雷針の位置取りが新たに反映された図面”に基づき、太陽

光発電設備の配置を見直した（太陽光発電設備容量が事業モデル選定時に比べて縮小） 

· 太陽光発電設備容量の変更に伴い、電力需要を踏まえた蓄電池容量を需給シミュレーションに

より見直した（蓄電池容量が事業モデル選定時に比べて縮小） 

 

１－１号棟 事業モデル選定時 事業モデル選定以降 

太陽光発電設備容量 59.4kW 50.05kW 

蓄電池容量 100kWh 80kWh 

 

１－2 号棟 事業モデル選定時 事業モデル選定以降 

太陽光発電設備容量 79.20kW 68.75kW 

蓄電池容量 140kWh 120kWh 

  

 

( )  ᶍ ᶊ ᵣᵾ ᶍלּ  

４.２項までの公表資料をベースとした概算事業費及び見積をベースとした概算事業費の導出に用

いた容量単価の比較結果は以下の通り。太陽光発電設備に関しては約 10%増（事業者負担増）、蓄

電池に関しては約 15%減（市負担減）となった。 

 

 - 19  ḡᴻḁ ᶒ ḡᴻḁᶍ ᶍ ᶍ ᶉ ┴  

設備 公表資料ベース 見積ベース 

太陽光発電設備※1 １3.05 万円/kW 1-1 号棟   14.61 万円/kW 

1-2 号棟   14.39 万円/kW 

蓄電池※2 18.7 万円/kWh 1-1 号棟   16.09 万円/kWh 

1-2 号棟  15.68 万円/kWh 

※1：設計・工事・設備・接続費（配線工事費含む） 

※2：設計・工事・設備費（配線工事費含む） 
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( )  Ḫḏḳᶍ ᶒCO2 ᶍוֹ  וֹ

上記で選定、見直した事業モデルの概算事業費及び CO2 削減効果の算出結果は表 ４-20 の

通りで、PV及びBat.容量縮小前に比べて、CO2排出削減量が減少したものの、事業者目線の税

引前 IRR や投資回収年数は同程度を保持でき、実質的な市の負担額を約 4,000～5,000 千円

縮減しつつ、CO2排出削減単価も縮減できる見込となった。 

 

 - 20  Ḫḏḳᶍ ᶒCO2 ᶍוֹ  וֹ

 

※1：PPA事業と一括受電事業の採算性のバランスを考慮して調整した値 

※2：九州電力の売電単価をベースとして計算したフラットレート  

※3：固定資産税は差し引いた数値 

 

 

 

 

 

1-1号棟

ᾧ Ὧ -

Ί kW 50.05

PPA ᴣ̞1 kWh/ד 26.00

ᴣ kWh/ד 7.00

Ὧ -

kWh 80

ᴣᶊ̞2 -

ᴣ kWh/ד 29.57

Ặ ᴣ kWh/ד 30.88

ԁᶧ ᴣ
̞2 kWh/ד 26.69

PPAʿPV τ Ξ ᵰ► -

/ד 306

◕ ᶛˢϱИЄаи˴  ЀІЕˣ -

Bat. ד 9,988

CB ד 5,500

◕ ᶛˢЮрГЗрІЀІЕˣ -

Bat. /ד 129

◦ΣϢόCO2⌡ᾚ -

ԏ IRR - 12%

Ɫᵕ 10

20 CF ד 7,967

לם σ◕ ᶛ̞3 ד 10,928

CO2 ⌡ᾚ t-CO2/ 17.9

CO2 ⌡ᾚ ᴣ t-CO2/ד 30.5

1-2号棟

-

68.75

24.50

7.00

-

120

-

29.61

30.67

27.48

-

391

-

14,598

5,500

-

188

-

11%

10

9,614

14,700

24.0

30.7



 

63 

. ᶗᶍḚᶷḲḻ  ᷅

.  ḚᶷḲḻ᷅ ᶍ  

ヒアリング必須の４事業者に加えて、一括受電事業やPPA事業を実施している事業者をWEB検

索により26社抽出し、それらのうちヒアリングが可能となった事業者８社に対してヒアリングを実施し

た。 

 

＜ヒアリング必須の４事業者＞ 

· 九州電力㈱ 

· ㈱北九州パワー 

· 自然電力㈱ 

· ㈱ボーダレス・ジャパン（ハチドリ電力） 

 

.  ḚᶷḲḻ᷅ ᶍ  

前項までに検討した太陽光発電システムの検討結果と事業スキームおよび事業収支、CO2 削減

効果を用いて、ヒアリング資料を以下の通り構成し、作成した。 

 

＜ヒアリング資料の構成＞ 

· ヒアリング要旨 

· ヒアリング依頼文 

· ヒアリングシート 

· 配置計画図 

· 事業収支等検証結果 

· 想定事業モデル 
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 - 1 ḚᶷḲḻ᷅ 1֩/2  ֪ ă ᶇᵶᶅ  

ヒアリング要旨 ヒアリング依頼分 ヒアリングシート 

   

配置計画図（1/5） 配置計画図（2/5） 配置計画図（3/5） 

   

配置計画図（4/5） 配置計画図（5/5） 事業収支等検証結果（1/8） 
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 - 2  ḚᶷḲḻ᷅ 2֩ /2  ֪ ă ᶇᵶᶅ  

事業収支等検証結果（2/8） 事業収支等検証結果（3/8） 事業収支等検証結果（4/8） 

   

事業収支等検証結果（5/8） 事業収支等検証結果（6/8） 事業収支等検証結果（7/8） 

 

  

事業収支等検証結果（8/8） 想定事業モデル（1/2） 想定事業モデル（2/2） 
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.  ḚᶷḲḻ᷅  

ヒアリング日程調整は資料の郵送や電話、メールを活用し行い、各ヒアリング対象事業者との日程

調整結果は以下の通り。 

 

 - 3  ḚᶷḲḻ᷅  

ヒアリング対象者 
日程 

2月 7日（火） 2 月 8日（水） 2 月 9日（木） 2 月 10 日（金） 2 月 13 日（月） 

1 A 社 13:30～14:30 
    

2 B 社 
 

10:00～11:00 
   

3 C 社 
 

13:30～14:30 
   

4 D 社 
  

10:00～11:00 
  

5 E 社 
  

14:00～15:00 
  

6 F 社 
  

16:00～17:00 
  

7 G 社 
   

14:30～15:30 
 

8 H 社 
    

10:00～11:00 
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.  ḚᶷḲḻ᷅  

本事業への参画意欲等について、PPA事業者や一括受電事業者（小売電気事業者を含む）全８社

に対してWEB会議形式にてヒアリングを実施した結果の概要は表 ５-4の通りで、詳細を表 ５-5～

表 ５-8 に整理した。 

 

 - 4  ḚᶷḲḻ᷅ וֹ֩  ֪

No. ヒアリング項目 回答結果概要 

1.  需要家への販売単価 · 事業者により回答はさまざまだが、10 円/kWh～九州電力単価相当が実績ベース 

· 事業条件により増減するが、25 円/kWh程度が妥当な可能性はある 

2.  事業期間 · 多くの事業者の「事業期間は基本的に 20年」 

3.  事業終了後の 

設備の取り扱い 

· 多くの事業者は、事業期間終了後の設備は譲渡（譲渡後の撤去は需要家負担） 

4.  市による支援策 · 一定の入居率を下回る場合（最低電力使用量に関連）の補填 

· 入居者への対応支援（サービス申込、料金不収受） 

· 小売電気事業者の電気料金の水準の変動を踏まえた販売単価のスライド制度 

5.  投資回収年数を 

踏まえた事業化 

対応の可能性 

· 7 社[8 社中]が事業化対応（PPA事業単体も含む）の可能性はあると回答 

 

6.  事業規模を踏まえた 

事業化対応の可能性 

· 5 社[8 社中]が PV容量その他設備の規模を踏まえて事業化対応の可能性はあると回答 

7.  各種設備コスト · PV容量単価：約 12～２２万円/kW（折半屋根ベースの PVを含む） 

· Bat.容量単価：約 1５～19 万円/kWh（概算事業ベースで妥当との回答もあり） 

· CB単価：1,000 万円/一式（概算事業ベースで妥当との回答あり） 

8.  事業の公募に望ましい

時期 

※集合住宅の完成時期に間に合うことを前提として 

· できるだけ早い時期 

ü 納品までの期間が近年、長期化しているため 

ü 補助金申請の兼ね合いがあるため 

· PV の部材の価格変動が低価で落ち着いた時期 

· 提案要素が少なければ公募時期を無理に早める必要はない 

· PPA事業者として一括受電事業者との体制構築期間が事前に一定必要 
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No. ヒアリング項目 回答結果概要 

9.  事業への参加意欲 · 一体的な事業への参加意欲がある事業者は２社/8 社あった 

10.  事業の課題・留意事項 · 防水工事等による屋根上設備の移動のための費用負担は仕様へ盛り込んでもらいたい 

· 故障時の公共所有設備に関連する部材の交換等に関する判断が、民間事業者に比べて遅

延する可能性あり 

· 一括受電設備は納品までに 1 年ほどかかるため、早期の公募でかつ、年度またぎでの契約

が望ましい 
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 - 5  ᶊ ᵸᶪ A֩ D  ֪

 

＜事業全般に関する質問＞　

No. 項目 設問内容

A社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

B社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

C社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携の可能性低]）

D社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[グループ会社で事業展開中]）

1

ṝּזτΣΜοʺ › χԁᶧ

ⱧỘρ Ί ⱧỘϬԁ

σⱧỘρΰοם☼βϥάρψᴦ

πΰϡΞΤʻ

ʾ実施を想定した検討は可能 ʾ一体的な事業としての実施は可能 ʾPPA事業単体であれば実施可能

ʹθιΰʺ ρיּ ὀΰοχⱧỘ ᵫχ ψσΜ

ʾPPA事業単体であれば実施可能

ʾԁ σⱧỘρΰοχם☼ψʺᾝⱲ πψ πΦσΜ

2

Ϙθʺԁ σⱧỘρΰοם☼β

ϥ ›ʺςχϢΞσᴿ ΥΚϤϘ

βπΰϡΞΤʻ

ˢPPAⱧỘּי ˣ

ʾ防水工事等による屋根上の機器（PV他）の移動のため

の費用負担については、仕様に取り入れておくべき

ʾ公共所有設備の場合、故障した際の設備の入替などを即

断できないため、対応が遅れる可能性がある

ˢԁ σⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢPPAⱧỘּי ˣ

ʾ一括受電を含めた体制の構築ができるかどうかが課題

ˢԁᶧ ⱧỘּי ˣ

ʾ賃貸住宅では比較的入退去が激しいため、需要量の変動や需

要家との契約管理等が課題

3

Ϭṝּז χ ρΰ

ο ΜθιΨάρψᴦ πΰϡ

ΞΤˢϱИЄаиʾжрИрϽЀ

ІЕϬέ ΜθιΦʺᶆᾭ Τ

ϣχ ṓ Ỳπᵕ βϥˣ

ʾ可能

ʹθιΰʺꜛּזṁ χ Ɫᵕ τᴂαο ᴪϒχ

ᴣϬ ˢᾁ ὫᴮϢϤ ᴥˣβϥάρΥ

ʾ可能 ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψʺ ЫрЄдрχϙϬ ρΰοΜοʺ

› ΰΪψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ

4

Ϙθʺṝּז χ ρβϥ ›

τΣΪϥᴿ Ϟ ӪⱧωϦΚΥ‮

έễꜘΨιήΜʻ

ʾ ʺᴿ Ϟ ӪⱧזּꜛʺΥΜσψ‮ ρβϥάρπ

βϥзІϼχᵕ ψ ᴣτ δβϥά

ρτσϥᾋ₅

ʾ τσΰ

5 ṓ Ỳ

› τΣΜοʺԁᶧ ⱧỘ

ρ Ί ⱧỘϬԁ σⱧỘ

ρΰοם☼βϥ ›χᶆᾭẉόẶ

Τϣ βϥ ṓ Ỳˢ

ᴣˣχ τνΜοʺᴦ σ Ӥ

πέễꜘΨιήΜʻ

ʾ「検証結果の投資回収年数＞自社基準の投資回収年数」

のため、現在の想定値（25円/kWh）を超える可能性は高

い

ʾ旧一電の単価が相場となる。 ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾᾭὺΰΪχPPAⱧỘπ30ד/kWh ˢPV:5kW χ

ˣ

ʾ←ᵲ Ⱳ χBat.Ϭ ϙ›ϩδθ ›ψ30ד/kWh

Ϭ Πϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ᴣψỵ τ ϓο‰Μ ᴣˢḕẽᴣ ḯϚˣ

ʹθιΰʺ τӢ βϥ

6 ⱧỘṍḧ

ԁᶧ ⱧỘẉό Ί ⱧỘ

Ϭԁ τם☼βϥ ›ʺⱧỘṍ

ḧϬ20 ӟ ρβϥάρψᴦ π

ΰϡΞΤʻ

ԁᶧ ⱧỘρ Ί ⱧỘϬ

ⱧỘρΰοם☼βϥ ›πΚμ

οϜζϦηϦχⱧỘχⱧỘṍḧϬ

20 ӟ ρβϥάρψᴦ πΰϡ

ΞΤʻ

ʾ一体的な事業とする場合は20年とすることも可能χᾋ₅

ʹˢּז Ὠↄψ ˣ

ʿꜛּזṁ πψԁᶧ ⱧỘψ10 ʺPPAⱧỘψ20

ρΰοΜϥ

ʾ事業期間を20年以上とすることも可能 ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾṁ τψ20

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾṁ τψ20

7 ⱧỘ ῇχ

ⱧỘ ῇʺ Ϟ Ί

Ϭ ◕τ ˢЯ

Ѕв˔иχ Υṛ Ϭᴞ

ᵕμθ ›τЮ˔ϸ˔τϢϥ

ϞῖḊΜθιΨ ˣ Φπ

ΜθιΨάρψᴦ πΰϡΞΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾЮ˔ϸ˔ χ▪ṍḧψԏΦὋΧʺ βϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾЮ˔ϸ˔ χ▪ṍḧψԏΦὋΧʺ βϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾЮ˔ϸ˔ χ▪ṍḧψԏΦὋΧʺ βϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾⱧỘṍḧ ῇψ σΜΰψ™Ἰ χ Υᴦ ρΰ

οΜϥϜχρ◘ϩϦϥ

ʾ撤去する場合には需要家負担

8 ◕τϢϥ◦כ├

ⱧỘχם☼τ θϤʺ ◕τϢ

ϥ σ◦כ├ψΚϦωἇ τ

έễꜘΨιήΜˢ ạּיϒχ

ᴂʺ (ᴒ₢ )τἰϥ

ʺ סּ (► )χᾚ ʺԁ

χ ạ Ϭᴞᵕϥ ›χ σ

ςˣʻ

₮ṜⱧκΞχ‮ τʺ

ʾ一定の入居率を下回る場合の補填ψΚϥρϢΜ

ʾ ạּיϒχ ᴂρΰοʺ一括受電サービスへの加入申込

に関する支援ΥΚϥρϢΜˢᴥ Ϙπχ ạּיρⱧỘּיχ

ᵒʺ ᵓπχ ᵒ ˣ

ζχ ʺ

ʾ小売電気事業者の電気料金の水準の変動に関するスライ

ド制度ΥΚϥρϢΜ

₮ṜⱧṆϬ├כ◦χοϓβ‮ βϥ ʺ

ʾCB所有者を事業者とするべく、CBを事業者負担で設置

し、市が補助を行うという事業条件にできるとよい

ʿ実績上、一定の入居率を下回る場合のリスクは事業

者で負担している。

₮ṜⱧχ‮ ʺ

ʾ陸屋根の場合は、架台の設置に関するリスクが大きいた

め、導入主の責任において設置してもらえるとよい

₮ṜⱧκΞχ‮ τʺ

ʾ一定の入居率を下回る場合（需要量減少）の補填はあるとよ

い

ⱧỘ Ӥ
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 - 6  ᶊ ᵸᶪ E֩ H  ֪

  

＜事業全般に関する質問＞

No. 項目

設問内容 E社

（PPA事業：自社で不可[住宅向けを展開]）

（一括受電事業：自社で不可）

F社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

G社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

H社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

1

ṝּזτΣΜοʺ › χԁᶧ

ⱧỘρ Ί ⱧỘϬԁ

σⱧỘρΰοם☼βϥάρψᴦ

πΰϡΞΤʻ

ʾ不可

ʹˢԁᶧ τḩβϥם ψσΨʺ

ʹʹ ρזּ ὀΰοχⱧỘ ᵫχ ψσΜˣ

ʾ一括受電事業者と組むことができれば可能 ʾ一括受電事業者との協業ができれば可能 ʾ一括受電事業者と協業できれば可能

ʿԁᶧ ⱧỘτḩΰοỘ ὀΰοΜϥᵓּז

ψΚϥ

2

Ϙθʺԁ σⱧỘρΰοם☼β

ϥ ›ʺςχϢΞσᴿ ΥΚϤϘ

βπΰϡΞΤʻ

ˢԁ σⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢPPAⱧỘּי ˣ

ʾᴪ Ϭ ρΰθPPAτḩβϥЄІГЭΥσΜθ

ϛʺ一括受電を含めた体制の構築ができるかどうか

が課題

ʾ小売電気事業者兼PPA事業者となる場合、系統か

ら調達する電力価格が直接事業性に係わるため、近

年の電力市場価格の高騰は課題τσϥ

ʾ設備の所有者と運用者が別となるため、複雑な事

業スキームとなることψᴿ πΚϥ

ˢPPAⱧỘּי ˣ

ʾẸỘḼỘϒ☼ῬϬӦ βϥΥʺ ӽϞᴒ₢ σ

ςτϢϤ☼ῬΥ ᴦσϾ˔ІϜΚϥθϛʺẸỘḼỘ

ρχЫАЎрϽΥᴿ τσϤΞϥ

ˢPPAⱧỘּי ˣ

ʾԁᶧ ⱧỘּיρχẸỘ   Υᴿ

ʾ֫ ὊᾓΥσΜθϛ ἷχ χ֫ ΥπΦϥ

ΤςΞΤΥᴿ

3

Ϭṝּז χ ρΰ

ο ΜθιΨάρψᴦ πΰϡ

ΞΤˢϱИЄаиʾжрИрϽЀ

ІЕϬέ ΜθιΦʺᶆᾭ Τ

ϣχ ṓ Ỳπᵕ βϥˣ

ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ

4

Ϙθʺṝּז χ ρβϥ ›

τΣΪϥᴿ Ϟ ӪⱧωϦΚΥ‮

έễꜘΨιήΜʻ

5 ṓ Ỳ

› τΣΜοʺԁᶧ ⱧỘ

ρ Ί ⱧỘϬԁ σⱧỘ

ρΰοם☼βϥ ›χᶆᾭẉόẶ

Τϣ βϥ ṓ Ỳˢ

ᴣˣχ τνΜοʺᴦ σ Ӥ

πέễꜘΨιήΜʻ

ˢ⁯ πχ▀Ộ PPAẉόԁᶧ ⱧỘϬ︡Ϥӌμ

οΜσΜθϛᵕ πΦσΜˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ条件がよければ10円/kWhもある

ʾ今回の事業規模を踏まえると25円/kWhは妥当で

はないか

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ σΰχ ʿ22ד/kWh

ˢⱧỘ ὯτϢϥθϛԁᵵτᵕ ψπΦσΜˣ

6 ⱧỘṍḧ

ԁᶧ ⱧỘẉό Ί ⱧỘ

Ϭԁ τם☼βϥ ›ʺⱧỘṍ

ḧϬ20 ӟ ρβϥάρψᴦ π

ΰϡΞΤʻ

ԁᶧ ⱧỘρ Ί ⱧỘϬ

ⱧỘρΰοם☼βϥ ›πΚμ

οϜζϦηϦχⱧỘχⱧỘṍḧϬ

20 ӟ ρβϥάρψᴦ πΰϡ

ΞΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾṁ τψ20

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ σΰχ ʿ15

ʾ ΚϤχ ʿ10

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾṁ τψ20

7 ⱧỘ ῇχ

ⱧỘ ῇʺ Ϟ Ί

Ϭ ◕τ ˢЯ

Ѕв˔иχ Υṛ Ϭᴞ

ᵕμθ ›τЮ˔ϸ˔τϢϥ

ϞῖḊΜθιΨ ˣ Φπ

ΜθιΨάρψᴦ πΰϡΞΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ基本はPPA事業者の負担により、撤去

ˢ▀ỘΰΪχPPAⱧỘχם Υ σΜθϛԁᵵτψ

ᵕ ᴦˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾЮ˔ϸ˔ χ▪ṍḧψԏΦὋΧʺ βϥ

8 ◕τϢϥ◦כ├

ⱧỘχם☼τ θϤʺ ◕τϢ

ϥ σ◦כ├ψΚϦωἇ τ

έễꜘΨιήΜˢ ạּיϒχ

ᴂʺ (ᴒ₢ )τἰϥ

ʺ סּ (► )χᾚ ʺԁ

χ ạ Ϭᴞᵕϥ ›χ σ

ςˣʻ

₮ṜⱧκΞχ‮ τʺ

ʾ入居者への対応（料金不収受が課題）が必要

ʾPPA事業に関して最低使用量の設定があるとよい

　ˢԁ χ ạ Ϭᴞᵕϥ ›χ τḩ ˣ

₮ṜⱧχ‮ ʺPPAⱧỘם Ц˔Іπʺ‰ӊχ ›

ψ ḧ► χ Ϭ ΪοΜϥθϛʺζχϢΞσ

ψΚϥρϢΜˢºԁ χ ạ Ϭᴞᵕϥ ›χ

ºτḩ ˣ

ˢ₮ṜⱧχ‮ ʺ χ◦כ├ψᾝⱲ πψ ή

ϦσΜˣ

ⱧỘ Ӥ
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＜事業モデルに関する質問＞

No. 項目

設問内容
A社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

B社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

C社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携の可能性低]）

D社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[グループ会社で事業展開中]）

9 Ɫᵕ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθ Ɫᵕ

τνΜοʺṝּזχṁ π ᴂ

ᴦ πΰϡΞΤʻ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾꜛּזṁ Ϭ ᵕϥ Ɫᵕ ρψσμοΜϥΥʺ販売

単価等の調整により対応可能となる可能性はある

ʿꜛּזṁ πψⱧỘṍḧχ ӟᴞρΰοΜϥ

ˢ ʿԁᶧ τḩΰοψⱧỘṍḧ10 χ ›ψʺ5 ӟ

ᴞˣ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ対応可能

ˢPPAⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ対応可能

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ10年であれば、対応可能性はある

ˢԁᶧ ⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ10年程度でもうまくいかないケースもあるため、判断できな

い

10 ⱧỘṛ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθⱧỘṛ

τνΜοʺṝּזχṁ π ᴂᴦ

πΰϡΞΤʻ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾꜛּזṁ Ϭԁ ᴞᵕϥṛ ρψσμοΜϥΥʺ事業規

模等各種調整により対応可能となる可能性はある

ʿꜛּםז πψʺPPAⱧỘπPV ỡ500kWӟ

ʺԁᶧ ⱧỘπ ᾭ50ᾭӟ Υ ӗρσϥ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ戸数・PV容量・Bat.容量：対応可能

ˢPPAⱧỘЦ˔Іˣ

ʾPV容量・Bat.容量：対応可能

ˢPPAⱧỘЦ˔Іˣ

ʾPV 対ʿ応可能

ʹʹʹ θιΰʺⱧỘ ◦Υ Ϥ›ϩσΜᴦ Υ‰Μ

ˢԁᶧ ⱧỘЦ˔Іˣ

ʾᾭ ʿԁᶧ ⱧỘτΣΪϥᾭ χ ӗψ ӃΰοΜσΜ

11 ЀІЕ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθᶆЀІ

ЕτνΜοӸ ḇψσΜπΰϡΞ

Τʻ

ʾCB：現在想定している10百万円にて妥当の見込

ʾPV：22万円/kW程度の見込

ʾCB：現在想定している10百万円にて妥当の見込

ʹʹʹ θιΰʺὺ χ Ḛʾ ЀІЕψ Ψ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾPV単価：14～15万円/kWh程度

ʹʹʹʹʹˢ200kW χ ᴒ₢Ц˔Іˣ

ʾBat.単価：15万円/kWh程度

ʹʹʹʹʹˢГІж Bat.40kWhЦ˔Іˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾPV 折ʿ板屋根であれば10～20円台/kWhχᾋ₅

12
ᾮ Ⱳχ ᴂ

ˢ Ίˣ

ᾮ Ⱳχᾝ ΤΪνΪϘπχ

Ⱳḧψʺ ᴡⱲḧ Ϭᾋ₅ϭ

πΜϘβΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψṁ τᵰ Ӧ

ʹˢἄΪνΪψ͍Ⱳḧӟ πᴦ χᾋ₅ˣ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψᵰ Ӧ Ϭ ΰοΜϥ

ʾᾮ Ⱳχ ᴂτνΜοψ Ϭ  βϥ ΥΚϥʻ

ˢPPAⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ τḩΰοψᵰ Ӧ Ϭ ΰοΜϥ

ʿӦ χⱧ τϢμοψ ẛϘπτ τκϬ βϥ

›ΥΚϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψ ᴪπ“ΞάρρΰοΜϥ

ʾ ῖḊ χ Ξᾮ Ⱳχᾝ ἄΪνΪψ ᴂρ

ΰοΜϥ

13
ᾮ Ⱳχ ᴂ

ˢԁᶧ ˣ

ᾮ Ⱳτψ Ⱳ ᴂΥᴦ π

ΰϡΞΤʻ

ʾ可能 ʾ可能 ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψʺ ЫрЄдрχϙϬ ρΰοΜοʺ

› ΰΪψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ

14 ⱨם

ṝּזτΣΜο › τΣΪϥ

PPAⱧỘϞԁᶧ ⱧỘχם ψ

ΚϤϘβπΰϡΞΤʻᵵ ρ

τνΜοέễꜘΨιήΜʻ

ʾPVʾCBχ Ϭ ΰθЫрЄдрΥ͎ὯΚϥ

ʾζχ PVϞCBϬ ΰθⱧ ψ

ˢԁ σⱧỘЦ˔Іˣ

ʾ ЫрЄдрΰΪχԁᶧ ˴PPAⱧỘˢPV+Bat.ˣ

χם ⱧỘϬם☼ πʺ4ὮϢϤ ᶊ τ χⱧỘχ

ӛϬᵫ◐βϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ӊˢᾭὺˣχם ψΚϤ

ʾ‰ӊˢϷТϰІРи ˣχם ψΚϤʺ ΨΥ ᴒ₢

πΚϤʺ

ʹ200˙300kWӟ Υ͕ᶤϕς

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ‰ӊχPPAⱧỘχם ψ10Ὧֿפπʺ ᴒ₢χῬ Ϟ ο

ΥЮϱрπʺ200kW¤300kWӟ χṛ πṁ τ ᵫΰοΜ

ϥʻ

15
῝Ặ χ►

ˢם ΥΚϦωˣ► χ

ʺзІϼ χ―Π τνΜ

οέễꜘΨιήΜʻ

ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ

16 ⱧỘϒχ╥ᴥӪ

ПϯзрϽτοΣꜘΰΰθⱧỘ

ЯДиτνΜοʺṝּזχṁ Ϭ

ϘΠοʺⱧỘϒχ╥ᴥᴦ ψ

ΚϥπΰϡΞΤʻ

ʾ参加意欲はある

ˢ事業の規模感や検証結果の数値を確認する限りでは、参

加は難しいが、事業条件他各種調整を踏まえて参加する可

能性はあるˣ

ʾ一体的な事業への参加に向けて是非前向きに検討したい ʾPPA事業単体であれば参加可能性はある ʾPPA事業単体であれば参加可能性はある

＜その他＞

No.

A社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

B社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で可能）

C社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携の可能性低]）

D社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[グループ会社で事業展開中]）

17
ⱧỘχ῝ ψʺ集合住宅の完成（R8年度）を見据えつつ、

PVの部材の価格変動が低価で落ち着いた時期だと望ましい

ʾ事業に関連する設備の部材の搬入に時間を要するため、公

募の時期は早いに越したことはない

ʾ補助金申請の兼ね合いより、公募の時期は早いに越したこ

とはない

ʾ現在、一括受電設備は納品までに1年ほどかかるため、早期

の公募でかつ、年度またぎでの契約が望ましい

設問内容

ԁῬṍχ◕ְ χḁ ψ ͔ ʺῬⱧ ψ

͑ Ϭ ΰοΜϥΥʺ ⱧỘχ῝ ᵫ◐χⱲṍ

ψΜν₇Υ ϘΰΜΤʻ
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＜事業モデルに関する質問＞

No. 項目

設問内容 E社

（PPA事業：自社で不可[住宅向けを展開]）

（一括受電事業：自社で不可）

F社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

G社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

H社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

9 Ɫᵕ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθ Ɫᵕ

τνΜοʺṝּזχṁ π ᴂ

ᴦ πΰϡΞΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ΰΪPPAⱧỘχ ›ψ13 π ᴂᴦ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ対応可能

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ σΰχ ʿ15 π ᴂᴦ

ʾ ΚϤχ ʿ10 π ᴂᴦ

ˢⱧỘ ὯτϢϥθϛԁᵵτᵕ ψπΦσΜˣ

10 ⱧỘṛ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθⱧỘṛ

τνΜοʺṝּזχṁ π ᴂᴦ

πΰϡΞΤʻ

ˢ⁯ πχ▀Ộ PPAẉόԁᶧ ⱧỘϬ︡Ϥӌμ

οΜσΜθϛᵕ πΦσΜˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ対応可能

ˢ▀ỘΰΪχPPAⱧỘχם Υ σΜθϛԁᵵτψ

ᵕ ᴦˣ

ˢάϦϘπχם τ ϓοṛ ḇΥ ήΜθϛθϛ

ԁᵵτᵕ ψπΦσΜˣ

11 ЀІЕ

ⱧỘЯДиτοΣꜘΰΰθᶆЀІ

ЕτνΜοӸ ḇψσΜπΰϡΞ

Τʻ

ʾPV容量単価、Bat.容量単価：現在想定している単

価で妥当の見込

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ᴣᶊ ▄ ӦԌᵓχЄІГЭ ϢϤϜӗΜ

ᴣπ ằπΦοΜϥ

╥―ʿ ᴣᶊ ▄ ӦԌᵓ(R4.2.4)τΣΪϥЄІ

ГЭ ʿ11.7 kWˢ2023/ד ˣ

ˢԁᵵτᵕ ψπΦσΜˣ

12
ᾮ Ⱳχ ᴂ

ˢ Ίˣ

ᾮ Ⱳχᾝ ΤΪνΪϘπχ

Ⱳḧψʺ ᴡⱲḧ Ϭᾋ₅ϭ

πΜϘβΤʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾPPAϬ“μοΜϥ τψ πHEMSϬ ΰ

οΜοʺ ệϬḗ♪ΰοΜϥʻ ϣΤτӰ Υ

ΰοΜϥ ›τψʺ Ϭ“Μ βϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψᾝ ︠ṪτϢϥ

ʿ ӊχ ›ψἄΪνΪϘπχṍ ψ ΪοΜ

σΜˢζχḧχ Ṑᵓ ﬞ ψꜛּזπ ˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψᾝ ︠ṪτΣḻΜβϥϾ˔І ˑ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ︢Ḛ ψᾝ ︠ṪϞʺ ӗẸᵓϒχӦ τϢϥ

ʾ ῖḊ Ϭ Ξᾮ ⱲψꜛּזẤ ϢϤἄΪνΪ

ϥ

13
ᾮ Ⱳχ ᴂ

ˢԁᶧ ˣ

ᾮ Ⱳτψ Ⱳ ᴂΥᴦ π

ΰϡΞΤʻ

ˢԁᶧ ⱧỘϬ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ πΦσ

Μˣ

ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ ˢԁᶧ ⱧỘψ︡ϤӌμοΜσΜθϛᵕ ᴦˣ

14 ⱨם

ṝּזτΣΜο › τΣΪϥ

PPAⱧỘϞԁᶧ ⱧỘχם ψ

ΚϤϘβπΰϡΞΤʻᵵ ρ

τνΜοέễꜘΨιήΜʻ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ΰΪPPAⱧỘχ ᵫψם☼ΰοΜϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾPPAⱧỘψ ӊπ͔Ὧ ʺ‰ӊπ͐Ὧ

ʹˢ‰ӊχΞκʺ͍ὯπBat,Ϭ ˣ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ ӊχ ΥЮϱр

ʾ‰ӊχPPAⱧỘψйАЖϷ˔ЄарρσμοΜϥ

θϛʺꜛּזπψ χ‰ӊ ☼ ϬḚ βϥḼỘ

ΤϣԁᶧπχӢ ΥΚμθ › τψ ᴂβϥϢΞ

τΰοΜϥ

ˢPPAⱧỘם Ц˔Іˣ

ʾ▀ỘΰΪχPPAⱧỘϬ ᵫΰοΜοʺ100kWӟ

χṛ χϜχΥ Ψʺ › ϞᾭὺΰΪχPPAⱧ

Ộψ ᵫΰοΜσΜ

15
῝Ặ χ►

ˢם ΥΚϦωˣ► χ

ʺзІϼ χ―Π τνΜ

οέễꜘΨιήΜʻ

ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ ˢ῝Ặ χ► ם ψ τσΰˣ

16 ⱧỘϒχ╥ᴥӪ

ПϯзрϽτοΣꜘΰΰθⱧỘ

ЯДиτνΜοʺṝּזχṁ Ϭ

ϘΠοʺⱧỘϒχ╥ᴥᴦ ψ

ΚϥπΰϡΞΤʻ

ʾ参加可能性は低い

ˢⱧỘ ӤϞṛ ʺ╥ᴥχθϛχ   τᴿ

ΥΚϥθϛˣ

ʾRC πψσΜὺ χẶ Ϭ ρΰθPPAⱧ

Ộϒχ ᵫψᴦ ΥΚϥ

ʾPPA事業への参加可能性はある ʾPPAⱧỘρΰοχ╥ᴥᴦ ψΚϥ

ʾ╥ᴥᴦ ψΚϥ

ˢ ӗ ΰο ạ Υ‰Μάρρꜛᴪ Ϝ

ΜρΜΞράϧτ Ϭḇαθˣ

＜その他＞

No.

E社

（PPA事業：自社で不可[住宅向けを展開]）

（一括受電事業：自社で不可）

F社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

G社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

H社

（PPA事業：自社で可能）

（一括受電事業：自社で不可[他社連携で可能]）

17

ˢӟ χᵕ Ϭ ϘΠοʺל δγˣ ʾ蓄電池設置に必要な面積が確保できていて、提

案要素の少ない事業の公募であれば、公募時期を

無理に早める必要はない

ˢӟ χᵕ Ϭ ϘΠοʺל δγˣ ʾ   τԁ χṍḧΥ σ ʺR6 ӟ‭

πσΪϦωʺꜛּזχⱧỘὓᵊτ ֳπΦγʺ╥ᴥ

Ϝ ΰΨσϥ

ԁῬṍχ◕ְ χḁ ψ ͔ ʺῬⱧ ψ

͑ Ϭ ΰοΜϥΥʺ ⱧỘχ῝ ᵫ◐χⱲṍ

ψΜν₇Υ ϘΰΜΤʻ

設問内容
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. ֩ ֪ ᶊ ᵸᶪ ᶍ ≥  

本事業に関する今後の留意事項（令和5年度に対処すべき事項）を下記の通り整理した。 

 

 

· 「募集書類の作成～公表」に関係する項目 

ü 防水工事等のための屋根上設備の移動関連費用の取扱について募集書類にどのように記載

するべきか検討する必要がある。 

ü 各種設備の発注～納品までの期間（一括受電設備については１年程度）を踏まえた契約スケ

ジュールを整理する必要がある。 

ü 安定かつ確実に電力を需要家（専有部及び共用部）に供給するために、事業者と交わすべき

契約や設備の調達・設置方法を把握する必要がある。 

· 事業実施に関係する項目 

ü 九州電力送配電系統への発電機の連系に関する事前相談をする必要がある。 

ü 本事業実施に向けた工事と、集合住宅の建設工事を効果的に進めるための連携方法を把握

する必要がある。 

ü 故障時の公共所有設備に関連する部材の交換等に関する判断が、民間事業者に比べて遅延

する可能性をどのようにして低減させるか。 


