
令和6年9月4日

１　北九州市のものづくり産業を支えるアクセス道路の整備 ○

令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 北九州市

（R2d当初） （R4d末） （R6d末）
アクセス道路の所要時間の短縮率
所要時間短縮率（％）＝（当初の所要時間 － 評価時点の所要時間）／（当初の所要時間） × 100 0% 28%

Ａ　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 個別施設計画 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） R2 R3 R4 R5 R6 策定状況

A-1 道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村道 新設 952 -

A-2 道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村道 新設 387 -

A-3 道路 一般 北九州市 直接 北九州市 市町村道 新設 4,294 -  R5より工区分割、P3へ移行

A-4 街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 103 - R4よりP11へ移行

A-5 街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 新設 974 - R5より個別補助へ移行

A-6 街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 新設 4,026 - R6よりP3へ移行

A-7 街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 新設 2,378 - R5よりP3へ移行

A-8 街路 一般 北九州市 直接 北九州市 S街路 改築 40 -

合計 13,154

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 個別施設計画 備考
種別 種別 対象 間接 R2 R3 R4 R5 R6 策定状況

合計 0

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 R2 R3 R4 R5 R6

合計

番号 備考

Ｄ　社会資本整備円滑化地籍整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 R2 R3 R4 R5 R6

合計

番号 備考

都市の発展や企業の物流振興を支え、国際競争力のある物流拠点都市の形成に資するアクセス道路の整備を行う。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（参考様式２）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）
計画の名称 重点配分対象の該当

計画の期間 交付対象
計画の目標

恒見朽網線（６号線）や戸畑枝光線などの整備により、物流・人流を支える広域道路ネットワークを強化する。

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
13,154 百万円 Ａ 13,154 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ 0 百万円

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（事業箇所）

Ｄ 0 百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

交付対象事業

事業者
道路
種別

省略
工種

砂津長浜線

L=0.4km

L=1.6km

L=0.9km 北九州市

番号 要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名

城山西線 L=0.7km 北九州市

下曽根駅前線 北九州市

戸畑枝光線（戸畑ランプ～牧山ランプ） 北九州市

汐井町牧山海岸線 L=0.8km 北九州市

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度）

事業者
道路
種別

省略
工種

全体事業費
（百万円）

費用便益比
（延長・面積等）

全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

番号
要素となる事業名

（事業箇所）
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（面積等）
事業者

道路
種別

省略
工種

一体的に実施することにより期待される効果

（１）湯川飛行場線 L=0.5㎞ 北九州市

（２）曽根223号線 北九州市

（主）恒見朽網線（6号線） 北九州市

L=1.5㎞

L=3.1㎞



交付金の執行状況
（単位：百万円）

R2 R3 R4 R5 R6

計画別流用
増△減額
（b）

0 0 0 0

配分額
（a）

2,583 1,894 887 554

前年度からの繰越額
（d）

1,545 1,212 737 395

交付額
（c=a+b）

2,583 1,894 887 554

91

翌年度繰越額
（f）

1,212 737 395 159

支払済額
（e）

2,916 2,370 1,229 790

未契約繰越＋不用率が10％を超えている
場合その理由

先行工事の調
整に不測の日
数を要したた
め

関係者協議に
不測の日数を
要したため

未契約繰越＋不用率
(h = (g+h)/(c+d)）

21.7% 9.8% 16.6% 9.6%

不用額
（h = c+d-e-f）

0 0 0 0

うち未契約繰越額
（g）

896 305 270



（記載例）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 １　北九州市のものづくり産業を支えるアクセス道路の整備

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 北九州市交付対象



別紙２

計　画　の　名　称　： １　北九州市のものづくり産業を支えるアクセス道路の整備

都道府県・市町村名： 北九州市

チェック欄

　１）上位計画等との整合性 ○

　２）地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性） ○

　１）整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○

　２）定量的指標の明瞭性 ○

　３）目標と事業内容の整合性 ○

　４）事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○

　１）円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性） ○

　２）地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性） ○

社会資本整備総合交付金チェックシート

Ⅰ．目標の妥当性

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性


