
北九州市週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場）実施要領 

（趣旨） 

第１条 本要領は、建設業における担い手の確保・育成を図るための労働環境改善の取組と

して、工事現場における週休２日を試行するために必要な事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、各号に定めるところによる。 

（１）週休２日 

１週間当たり休日を２日確保し、現場を閉所することを基本とするが、本要領にお

いては、４週６休、４週７休、４週８休も含むものとする。ただし、年末年始（６日

間）及び夏季休暇（３日間）は、この対象としない。 

（２）実施期間 

契約の翌日から完成届にて受注者が完成とした現在日までの期間とする。 

なお、年末年始（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（３）現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所（会社を含む。）での事務作業を含

めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

降雨、猛暑、降雪等の天候の不良による予定外の現場閉所も含む。

（試行対象工事） 

第３条 対象工事は、北九州市が発注する全ての港湾および漁港漁場工事とし、以下に該当

する場合は除外することができる。 

（１）災害復旧工事 

（２）供用開始時期など工期末や現場条件に制約がある工事 

（３）その他の理由により、週休２日による施工の実施に適さない工事 

（４）軽微な工事 

（発注方式） 

第４条 発注方式は、次のいずれかの方式とする。 

（１）受注者希望型 

   受注者が、契約後に、発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で取り組

む方式 

（２）発注者指定型 

   発注者が、週休２日に取り組むことを指定する方式 

（試行の流れ） 

第５条 発注から竣工までの流れは、以下のとおりとする。 

（１）発注者は、試行対象工事を発注する場合、週休２日を考慮した工期設定を行うとと

もに、設計書に「週休２日試行工事（港湾及び漁港漁場）特記仕様書」を添付する。 

 （２）（受注者希望型の場合）受注者は、受注後速やかに「週休２日試行工事」の希望の有

無について、打合せ簿により、発注者と協議するものとする。なお、協議の結果、「週

休２日試行工事」を行わない場合は、本要領によらず施工するものとする。 
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（３）受注者は、発注方式に係わらず「週休２日試行工事」を実施する場合、施工計画書

の「工事概要」の中で「週休２日試行工事」である旨を記載するとともに、工事現場

の週休２日取得の計画が確認できる工程表を施工計画書に「計画工程表」として添付

するものとする。 

 （４）受注者は、発注者が休日取得の確認ができるよう、「休日取得計画・実績表」（様式

１）を用いて前月中に計画を提出するとともに、翌月１週間以内に実績を提出するも

のとする。 

なお、現場閉所予定日に作業を行う場合は、前後１４日以内に振替を確保するもの

とする。 

また、現場閉所予定日に品質確保や安全確保に係る軽微な作業等のため少数の出勤

者が生じた場合は、「休日取得計画・実績表」（様式１）に当該出勤者の氏名、出勤日、

振替日（前後１４日以内）を記載するものとする。  

（５）休日や作業日を変更する場合は、原則として前日までに発注者に申し出るものとす

る。 

 （６）受注者は、公衆の見やすい場所に「週休２日試行工事」である旨を明示する。記載

方法は、次の例を基本とする。 

 （７）発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に休日中の作業が発生

するような指示等は行わないものとする。 

（現場閉所率の確認方法） 

第６条 現場閉所率は、以下により求めることとする。 

現場閉所率 ＝ 現場閉所日数 / 実施期間 

（間接工事費等の補正） 

第７条 （受注者希望型の場合）間接工事費等の補正は、４週８休以上を達成した場合に、

以下に示す補正係数を乗じて、最終変更設計時に割り増し補正を行うものとする。 

また、市場単価については、別紙１に示す補正係数を乗じるものとする。 

（記載例）
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  なお、現場閉所の達成状況を確認後４週８休に満たないもの、及び工事着手前に週休２

日に取り組むことについて協議が整わなかったものについては、変更の対象としない。 

 （１）４週８休以上（現場閉所率が８日/２８日以上） 

    労務費１.０５ （港湾５職種含む） 機械経費（賃料）１．０４ 

共通仮設費率１．０２ 現場管理費率１．０３ 

２ （発注者指定型の場合）間接工事費等の補正は、当初設計時において、第１項に示す（１）

４週８休以上の補正係数を乗じて割り増し補正を行うものとする。また、市場単価につい

ては、別紙１に示す補正係数を乗じるものとする。なお、現場閉所の達成状況を確認後、

４週８休に満たない場合は、最終変更設計時に減額補正を行うものとする。 

（工事成績評定） 

第８条 発注者は、週休２日の達成状況（４週６休以上）に応じて、工事成績評定により加

点評価するものとし、達成できない場合であっても、減点評価しないものとする。 

２ 試行対象外工事であっても、受注者が希望し、第５条（２）～（６）を実施した工事に

ついては、加点評価するものとする。 

（実施証明書）

第９条 週休２日を試行し、実際に４週６休以上の達成が確認できた場合、発注者は、完成

を確認した後に、週休２日実施証明書を発行するものとする。 

（その他） 

第１０条 受注者は、週休２日の希望状況や実施結果に係わらず、検査日までに「週休２日

試行工事（土木）実施報告書」を電子メールにて技術監理局技術管理課に必ず提出するこ

と。 

２ この要領に定めのない事項については、受発注者の協議のうえ決定するものとする。 

付 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

付 則 

この改定要領は、令和２年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和２年１０月１日

基準の工事から適用する。 

付 則 

この改定要領は、令和３年４月１日から施行し、設計書適用年版が令和３年４月１日基準

の工事から適用する。 

   付 則 

この改定要領は、令和３年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和３年１０月１日

基準の工事から適用する。 

付 則 

この改定要領は、令和４年１０月１日から施行し、設計書適用年版が令和４年１０月１日

基準の工事から適用する。 
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別紙１ 

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数 

区分 補正係数
規格・仕様 ４週８休以上

底面工 1.04
ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ設置 1.01
ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ設置 1.01

支保工 1.05
足場工 1.03
鉄筋工 1.05
吊鉄筋工 1.05
型枠工 1.04

ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 1.05
ﾎﾟﾝﾌﾟ車打設以外 1.05

止水板工 1.05
上蓋工 1.05
伸縮目地工 1.03
係船柱取付 1.05
防舷材取付 1.05
車止・縁金物取付 1.05
係船柱撤去 1.05
防舷材撤去 1.05
車止撤去 1.05
電気防食取付 1.05

陸上施工 1.05
海上施工 1.04

吸出し防止工 陸上施工・海上施工 1.04
港湾構造物塗装工 係船柱・車止・縁金物 1.04
ペトロラタム被覆 1.05

陸上施工・海上施工 1.05
水中施工 1.05

かき落とし工 1.05
汚濁防止膜設置・撤去・移設 1.04
汚濁防止枠設置・撤去 1.03
灯浮標設置・撤去 1.04

名称

マット工

コンクリート打設工

防砂目地板取付工

現場鋼材溶接・切断工


